

6188

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
CHD/MVV

1319

104151

DECRETO SECC. 1ª N.º 2813

LAS CONDES, 15 JUN 2021

OFICINA DE PARTES

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: El Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°6559 del 12 de noviembre de 2020, que adjudicó y contrato a INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INGEL S.A., RUT N°96.696.880-K, la licitación pública para "CONSTRUCCIÓN SENDERO ANILLO CERRO CALÁN COMUNA DE LAS CONDES", ID N°2560-26-LR20 del Portal www.mercadopublico.cl; el contrato celebrado el 11 de diciembre de 2020 entre las partes; el Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°7304 del 15 de diciembre de 2020 que ratifico en todas y cada una de las partes el contrato de fecha 11 de diciembre de 2020; Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°134 del 18 de enero de 2021, que reemplaza Rut de la empresa INGEL S.A; el Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°2272 de 06 de mayo de 2021, que autoriza la primera ampliación de contrato; el acta de entrega de terreno de fecha 15 de diciembre de 2020 que da inicio al plazo de ejecución de las obras; lo dispuesto en el punto A.12 de las Bases Administrativas de Licitación; los presupuestos de la Empresa INGEL S.A, denominados "Presupuesto Baranda Banca Piscina – Baranda Muro Gravitacional" del 01 de junio de 2021; CERTIFICADO DISP. N° 5/181 del 02 de junio de 2021; folio N°41 del libro de obra con el resumen de las solicitudes de presupuesto del Supervisor Municipal; El informe de Imputación N°004957 del 04 de junio de 2021; El Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°2175 del 30 de marzo del 2020 que establece el orden de subrogancia del cargo de Alcalde; y en uso de las facultades que me otorgan los artículos 56 y 63 del D.F.L. N°1 del Ministerio de Interior de fecha 9 de Mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial de Fecha 26 de Julio de 2006, que fijo el texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

- MODIFÍCASE** el contrato suscrito con INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INGEL S.A., RUT N°96.696.880-K, representada por Arturo espinosa Smith, RUT: [REDACTED] ambos domiciliado en calle Asturias 110, oficina 202, comuna de Las Condes, de la licitación pública para "CONSTRUCCIÓN SENDERO ANILLO CERRO CALÁN COMUNA DE LAS CONDES", ID N°2560-26-LR20 del Portal www.mercadopublico.cl, en el sentido de incorporar las obras adicionales que se detallan a continuación:

OBRAS ADICIONALES		
ÍTEM	PRESUPUESTO	MONTO (IVA INCLUIDO)
1	Baranda Piscina y Muro Gravitacional	\$ 4.328.394

- AMPLIESE** el monto del contrato en \$4.328.394.- IVA Incluido, de acuerdo con resumen consolidado de aumentos de contrato y presupuestos adjuntos, para la "CONSTRUCCIÓN SENDERO ANILLO CERRO CALÁN COMUNA DE LAS CONDES", ID N°2560-26-LR20, del Portal www.mercadopublico.cl.

El monto de contrato corresponderá al siguiente detalle

- Monto original de contrato: \$ 1.142.236.849.- IVA Incluido ✓
- Monto 1ª ampliación de contrato: \$ 62.247.935.- IVA Incluido ✓
- Monto 2ª ampliación de contrato (actual) \$ 4.328.394.- IVA Incluido ✓
- Monto nuevo de contrato: \$ 1.208.813.178.- IVA Incluido ✓

Dicho monto de ampliación del contrato representa un aumento parcial de 0,38% respecto al monto original del contrato, acumulando un 5,83% total de aumentos de contrato.




3. IMPÚTESE el gasto:

SUBTÍTULO	: 31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN ✓
ÍTEM	: 02	PROYECTOS ✓
ASIGNACIÓN	: 004	OBRAS CIVILES ✓
ASIGNACIÓN INTERNA	: 006008 (608/2021)	PARQUES ✓
CONTRACUENTA	: 1610204031004 ✓	
VALOR	: \$4.328.394 ✓	
PROGRAMA	: \$4.328.394	SECPLAN ✓

4. CONSIDÉRESE, que en todo lo no modificado se mantiene vigente el Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°6559 del 12 de noviembre de 2020 y sus modificaciones aprobadas. ✓

5. NOTIFÍQUESE a INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INGEL S.A., RUT N°96.696.880-K, de la licitación pública para "CONSTRUCCIÓN SENDERO ANILLO CERRO CALÁN COMUNA DE LAS CONDES", ID N° 2560-26-LR20, el presente decreto Alcaldicio a través del portal www.mercadopublico.cl ✓

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Distribución:

- Secretaría Comunal de Planificación.
- Contraloría Municipal
- Dirección de Administración y Finanzas
- Departamento de Finanzas
- Departamento de Administración
- Secretaría Municipal
- Dirección Jurídica
- Dirección de Infraestructura y Servicios Públicos (2)
- Oficina de Partes
- Archivo
- Interesado