

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
CHD/MVV

4958

OFICINA
DE
PARTES

DECRETO SECC. 1ª N.º 2277

LAS CONDES, 06 MAY 2021

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: El Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°6559 del 12 de noviembre de 2020, que adjudicó y contrató a INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INGEL S.A., RUT N°96.696.880-K, la licitación pública para "CONSTRUCCIÓN SENDERO ANILLO CERRO CALÁN COMUNA DE LAS CONDES", ID N°2560-26-LR20 del Portal www.mercadopublico.cl; el contrato celebrado el 11 de diciembre de 2020 entre las partes; el Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°7304 del 15 de diciembre de 2020 que ratifico en todas y cada una de las partes el contrato de fecha 11 de diciembre de 2020; Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°134 del 18 de enero de 2021, que reemplaza Rut de la empresa INGEL S.A.; el acta de entrega de terreno de fecha 15 de diciembre de 2020 que da inicio al plazo de ejecución de las obras; lo dispuesto en el punto A.12 de las Bases Administrativas de Licitación; los presupuestos de la Empresa INGEL S.A, denominados "Muro de Contención T1" del 15 de febrero de 2021, "MIRADORES T2-T3-T5" del 24 de febrero de 2021, "RELLENO PISCINA TRAMO 3" del 09 de marzo de 2021, "Cierre Perimetral Camino el Observatorio" del 23 de febrero de 2021; el informe de imputación N°003734 del 06 de abril de 2021; el CERTIFICADO DISP. N° 5/ 66 del 12 de marzo de 2021; Carta de INGEL S.A solicitando aprobación precios convenidos para Muro de contención Tramo 1 del sendero Trekking Contratado; CERTIFICADO DISP. N° 5/138 del 19 de abril de 2021; folio N°36 del libro de obra con el resumen de las solicitudes de presupuesto del Supervisor Municipal; El informe de Imputación N°003772 del 07 de abril de 2021; el CERTIFICADO DISP. N° 5/ 115 del 08 de abril de 2021; El Decreto Alcaldicio Seccion 1ª N°2175 del 30 de marzo del 2020 que establece el orden de subrogancia del cargo de Alcalde; y en uso de las facultades que me otorgan los artículos 56 y 63 del D.F.L. N°1 del Ministerio de Interior de fecha 9 de Mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial de Fecha 26 de Julio de 2006, que fijo el texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1. ACÉPTASE, los siguientes precios convenidos, en torno a hacer posible la construcción de obras extraordinarias del proyecto "CONSTRUCCIÓN SENDERO ANILLO CERRO CALÁN COMUNA DE LAS CONDES", ID N° 2560-26-LR20:

ÍTEM	UNIDAD	P. UNITARIO S/IVA
Emplantillado	m3	\$ 90.000
Hormigón H-20	m3	\$ 150.000
Mampostería en piedra	m2	\$ 85.000

2. MODIFÍCASE el contrato suscrito con INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INGEL S.A., RUT N°96.696.880-K, representada por Arturo espinosa Smith, RUT: [REDACTED] ambos domiciliado en calle Asturias 110, oficina 202, comuna de Las Condes, de la licitación pública para "CONSTRUCCIÓN SENDERO ANILLO CERRO CALÁN COMUNA DE LAS CONDES", ID N°2560-26-LR20 del Portal www.mercadopublico.cl, en el sentido de incorporar las obras adicionales y extraordinaria que se detallan a continuación:

OBRAS ADICIONALES		
ÍTEM	PRESUPUESTO	MONTO (IVA INCLUIDO)
1	Miradores T2-T3-T5	\$ 4.997.612
2	Relleno Piscina TRAMO 3	\$ 13.956.125
3	Cierre Perimetral camino el Observatorio	\$ 31.442.224
SUBTOTAL		\$ 50.395.961

OBRAS EXTRAORDINARIAS		
ÍTEM	PRESUPUESTO	MONTO (IVA INCLUIDO)
1	Muro de Contención T1	\$ 11.851.974



3. **AMPLÍASE** el monto del contrato en **\$62.247.935.- IVA Incluido**, de acuerdo con resumen consolidado de aumentos de contrato (obras adicionales y obras extraordinarias) y presupuestos adjuntos, para la **"CONSTRUCCIÓN SENDERO ANILLO CERRO CALÁN COMUNA DE LAS CONDES"**, ID **N°2560-26-LR20**, del Portal www.mercadopublico.cl.

El monto de contrato corresponderá al siguiente detalle

• Monto original de contrato:	\$	1.142.236.849.- IVA Incluido ✓
• Monto ampliación de contrato:	\$	62.247.935.- IVA Incluido ✓
• Monto nuevo de contrato:	\$	1.204.484.784.- IVA Incluido ✓

Dicho monto de ampliación del contrato representa un aumento de un **5,45%** del monto original del contrato.

4. **IMPÚTESE** el gasto:

SUBTÍTULO	: 31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN ✓
ÍTEM	: 02	PROYECTOS ✓
ASIGNACIÓN	: 004	OBRAS CIVILES ✓
ASIGNACIÓN INTERNA	: 006008 (608/2021)	PARQUES ✓
CONTRACUENTA	: 16102040031004	✓
VALOR	: \$62.247.935	✓
PROGRAMA	: \$62.247.935	SECPLAN ✓

5. **CONSIDÉRESE**, que en todo lo no modificado se mantiene vigente el Decreto Alcaldicio Sección 1° N°6559 del 12 de noviembre de 2020 y sus modificaciones aprobadas.

6. **NOTIFÍQUESE** a **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INGEL S.A.**, RUT N°96.696.880-K, de la licitación pública para **"CONSTRUCCIÓN SENDERO ANILLO CERRO CALÁN COMUNA DE LAS CONDES"**, ID N° 2560-26-LR20, el presente decreto Alcaldicio a través del portal www.mercadopublico.cl

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Distribución:

- Secretaría Comunal de Planificación.
- Contraloría Municipal
- Dirección de Administración y Finanzas
- Departamento de Finanzas
- Departamento de Administración
- Secretaría Municipal
- Dirección Jurídica
- Dirección de Infraestructura y Servicios Públicos (2)
- Oficina de Partes
- Archivo
- Interesado

