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MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECQOION DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION DE CONTRATOS
MTV/

Aprueba bases de licitacion publica y
anexos, designa integrantes de Comision
Evaluadora y dispone llamado a propuesta

MEJORAMIENTO PASEO DE BORDE
CERRO CALAN”, ID N°2560-112-LP25, del
portal www.mercadopublico.cl.

DECRETO SECC. 12 N° D I

LAs CONDES, 2 § ENE 2026

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 18.575, Orgénica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L.
N*® 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia; Lo establecido en la Ley
N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los
Organos de la Administracion del Estado; Las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y su Reglamento
contenido en Decreto N° 661 del 2024; DFL N°1 del Ministerio del Interior de fecha 9 de mayo de
2008, publicado en el Diario Oficial de 26 de julio de 2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado y
Sistematizado de la Ley N°18.695 Organica Constitucional de Municipalidades; Las Bases
Administrativas, Bases Técnicas y los Anexos del llamado a Licitacion Publica, aprobados por la
Comision Revisora de Bases de Licitacion; el Decreto Alcaldicio Seccion 12 N°1125, de fecha 13 de
marzo de 2014, que delega parte de las facultades del Alcalde en el Administrador Municipal; el
Decreto Alcaldicio N°3593/P2024, de fecha 6 de diciembre de 2024, que designa el cargo de
Administradora Municipal; y en el Decreto Alcaldicio N°69/P2025, de fecha 15 de enero de 2025, que
establece la subrogancia del cargo de Administradora Municipal.

CONSIDERANDO:

1. Lanecesidad de contratar para la Municipalidad de Las Condes las obras de mejoramiento Paseo
de borde Cerro Calan, a lo largo de las calles Camino del Observatorio, Charles Hamilton y Paul
arris, comuna de Las Condes.

Quie, segln lo establecido en el articulo 29 del Reglamento de la Ley de Compras, se consultd

DE CQYTROL

eJcatélogo electronico de Convenio Marco de la Plataforma de Mercado Publico de la Direccién
de Compras y Contratacion Publica, constatandose que lo requerido en la presente licitacion no
se encuentra disponible, segln lo indicado en el certificado emitido por la Directora (S) de

Compras Publicas y Gestion de Contratos.

3. Que, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 28 del Reglamento de la Ley de Compras,
el cual establece la consulta a la Plataforma de Economia Circular de Mercado Publico de la
Direccion de Compras y Contrataciéon Publica, se deja constancia de que se reviso dicha
plataforma y que lo requerido no se encuentra disponible en ella, seglin lo indicado en el
certificado emitido por la Directora (S) de Compras Publicas y Gestidn de Contratos.

4. Que, segun lo dispuesto en el articulo 166 del Reglamento de la Ley N°19.886, lo requerido en
la presente licitacion se encuentra incorporado en el Plan Anual de Compras 2026, segun lo

publica para contratar las “OBRAS DE »
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indicado en el certificado emitido por la Directora (S) de Compras Publicas y Gestion de

(@

Contratos.

5. El Certificado emitido por la Directora (S) de Compras Publicas y Gestion de Contratos, 22 enero
de 2026;
6. Que, existe disponibilidad presupuestaria, de acuerdo con lo sefialado en el Certificado de

Disponibilidad N° 000057 de 20 de enero de 2026 emitido por la Directora de Administracién y
Finanzas.

DECRETO:

1. APRUEBANSE las Bases de Licitacién Publica y los Anexos del llamado a licitacién publica para
contratar las “OBRAS DE MEJORAMIENTO PASEO DE BORDE CERRO CALAN”, ID N°2560-
112-LP25, del portal www.mercadopublico.cl

2. LLAMASE a licitacion publica para contratar las “OBRAS DE MEJORAMIENTO PASEO DE
BORDE CERRO CALAN”, ID N°2560-112-LP25, del portal www.mercadopublico.cl de acuerdo

con las Bases Administrativas, Técnicas y los Anexos que forman parte integrante del presente

decreto.

3. Las Bases de Licitacion y los Anexos estaran a disposicion de los oferentes en el portal
www.mercadopublico.cl, ID N°2560-112-LP25.

4. Podran participar en la licitacion, las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el Reglamento de la
Ley N°19.886, y que se encuentren habil e inscritos en el Registro de Proveedores y que cumplan

con los requerimientos establecidos en dicho Reglamento y en las Bases.

5. Los interesados podran efectuar consultas a través del portal www.mercadopublico.cl dentro del
plazo fijado en la Ficha Electrénica del Portal, de acuerdo con lo establecido en el punto A.1.3.
de las Bases de Licitacion. Las respuestas y eventuales aclaraciones estaran a disposicion de
los interesados dentro del plazo indicado en las Bases y fijado en la Ficha Electronica del

presente proceso licitatorio.

oferentes deberan subir al portal www.mercadopublico.cl, ID N°2560-112-LP25, los

Ante
sefiglado por la Municipalidad en el punto A.1.3. de las Bases de Licitacion y el portal.

edentes Administrativos, su Oferta Técnica y Oferta Econdmica hasta el dia y hora
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SIGNASE como integrantes de la Comisién Evaluadora a las siguientes personas, de acuerdo

on lo establecido en el punto A.4.5. de las Bases Administrativas:
En calidad de titulares:

a. Rodrigo Garcia Gonzilez, funcionario de la Secretaria Comunal de Planificacion de la
Municipalidad de Las Condes;

b. Sofia Silva Diaz de Valdés, funcionaria de |la Secretaria Comunal de Planificacion de la
Municipalidad de Las Condes;

c. Barbara Grollmus Zufiiga, funcionaria de la Secretaria Comunal de Planificacion de la

Municipalidad de Las Condes;

En calidad de suplentes:

a. Tomas Espinosa Vives, funcionario de la Secretaria Comunal de Planificacion de la
Municipalidad de Las Condes;
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Karen Osswald Diez, funcionaria de la Secretaria Comunal de Planificacion de la

b.
Municipalidad de Las Condes;

8. NOTIFICASE el presente Decreto Alcaldicio a los miembros de la comisién antes individualizados
a traves del portal www.mercadopublico.cl y registrese en el sistema institucional del Lobby.

9. PUBLIQUESE el llamado a licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, ID N°2560-112-LP25

POR ORDEN DE LA SENORA ALCALDESA:
ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

PA o
SECRETARIO MUNICIPAL

DISTRIBUCION:

Direccion de Control
Direccion de Compras Publicas y Gestion de Contratos

Direccidn de Administracion y Finanzas
Direccion de Asesoria Juridica
Administracion Municipal

- Secretaria Comunal de Planificacion

- Tesoreria Municipal

- Oficina de Partes

DIRECCION
DE CONTROL




iy
@ LAS CONDES
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

PROPUESTA PUBLICA

“OBRAS DE MEJORAMIENTO PASEO DE BORDE CERRO CALAN”

ID N°2560-112-LP25
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BASES ADMINISTRATIVAS

“OBRAS DE MEJORAMIENTO PASEO DE BORDE CERRO CALAN”
ID N°2560-112-LP25
A.1 INTRODUCCION

Las presentes bases regulan los aspectos administrativos, técnicos, econdémicos y legales de la
Licitacién Publica “OBRAS DE MEJORAMIENTO PASEO DE BORDE CERRO CALAN”, ID N°2560-
112-LP25 del portal www.mercadopublico.cl vy los antecedentes para dimensionar el requerimiento
objeto de esta licitacion, de manera que los proponentes puedan definir su mejor oferta y los esfuerzos
gue deberan contemplar en la ejecucidn del contrato, en caso de ser adjudicados.

El proceso de licitacién esta orientado a obtener dptimas condiciones técnicas y econémicas por parte
del contratista. Se espera idoneidad y capacidad técnica de las personas o empresas y de sus equipos
profesionales, asi como, capacidad para asegurar que el o los oferentes que se adjudiquen, se ajusten
a los requisitos que esta Municipalidad ha especificado para su operacion. En términos economicos,
se espera recibir ofertas ventajosas dentro de los precios de mercado, conforme se desprenda de la
evaluacién de las ofertas econdémicas.

La presente licitacion, se adjudicara en su totalidad a un solo proveedor, gue sera quien obtenga el
mayor puntaje segin los criterios de evaluacion sefalados en el Anexo N°4 denominado
“Metodologia y Pauta de Evaluacion”.

A1 Objetivo

En términos generales el proyecto tiene como objeto las obras de mejoramiento Paseo de borde Cerro
Calén, a lo largo de las calles Camino del Observatorio, Charles Hamilton y Paul Harris, comuna de
Las Condes.

El proyecto técnico se encuentra definido en los antecedentes adjuntos a las presentes bases de
licitacion, pero en términos generales contempla, entre otras, las siguientes caracteristicas principales:

Se contemplan obras de estabilizacion superficial de talud por calle Camino del Observatorio, como
respuesta a los dafos provocados por eventos climaticos y erosion, que generaron deslizamientos,
obstruccion de sistemas de drenaje y pérdida de estabilidad del terreno.

Se busca controlar la erosién de los taludes mediante el perfilamiento e instalacién de mantas de geo-
sintéticos, ademas de la ejecucion de canalizacién de aguas lluvias y drenajes.

Se contempla completar los rellenos tras muros de contencion que se encuentran faltantes, asi como
el mejoramiento de barbacanas y juntas de dilatacién. Y la ejecucién de un pequefio tramo de muro
de contencion en hormigon.

El proyecto considera obras complementarias como la instalacion de una pequefia superficie de
caucho amortiguante en areas de juegos y la proteccion de elementos existentes.

El contratista debera considerar todo lo necesario para la correcta ejecucion y funcionamiento de las
partidas solicitadas, las cuales deberan ajustarse a las especificaciones técnicas, planos e
indicaciones de la Inspeccién Técnica de Obra (ITM). El Municipio debera recibir las obras
completamente terminadas y funcionales en todos sus aspectos.

S
Z
o
a

o anterior, de acuerdo con las caracteristicas, condiciones y requerimientos contenidos en las Bases
ecnicas.

t%j
DIRECCION
DE CONTRO|L

i
/A2 Presupuesto del Contrato.
El monto referencial del contrato es $329.476.402.-, impuestos incluidos, en caso de ser aplicables.
AA13 Cronograma licitacion.

Las etapas y plazos de la presente licitacién, en concordancia con lo sefialado en la ficha electronica
del portal www.mercadopublico.cl, seran los siguientes:

Publicacion de la Una vez que se encuentre totalmente tramitado el Decreto Alcaldicio
Licitacién que aprueba las Bases de Licitacion.
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Inicio de Preguntas:

A contar de la fecha de publicacién del Decreto Alcaldicio que aprueba
las presentes Bases de Licitacion.

Final de Preguntas:

Alas 12:00 horas del 10° dia corrido, contado desde la fecha de inicio
de preguntas.

Fecha de publicacion de
respuestas:

A las 20:00 horas del 10° dia corrido contado desde la fecha final de
preguntas.

La Municipalidad podra aumentar los plazos establecidos en este punto,
segln la cantidad de preguntas que se reciban a través del foro, como
se indica a continuacion:

Hasta 50 preguntas: el plazo se podra prorrogar hasta en 5 dias
corridos;

Entre 51 y 150 preguntas: el plazo se podra prorrogar hasta en 7 dias
corridos;

Entre 151 y 300 preguntas: el plazo se podra prorrogar hasta en 10
dias corridos;

Mas de 300 preguntas: el plazo se podra prorrogar hasta en 15 dias
corridos;

En cualquier caso, la nueva fecha de publicacion de respuestas sera
debidamente informada en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID de
la licitacién

Fecha de cierre de
recepcion de las ofertas:

A las 15:01 horas del 30° dia corrido, contado desde la publicacion
del llamado a Licitacion y sus correspondientes Bases de Licitacion en
el portal www.mercadopublico.cl

En caso de que la Municipalidad prorrogue el plazo para la publicacion
de respuestas, el plazo para la apertura electronica de los Antecedentes
Administrativos, Oferta Técnica y Econdmica se aumentard hasta en el
mismo nimero de dias, lo cual sera debidamente informado en el portal
www. mercadopublico.cl, en el ID de la licitacion.

Fecha y hora del Acto de
Apertura Electrénica de
los Antecedentes
Administrativos, Oferta
Técnica.

A las 15:30 horas del dia de cierre de recepcién de las ofertas.

Plazo para la Evaluacién
de Antecedentes
Administrativos y Oferta
Técnica.

Dentro de los 15 dias corridos, contados desde la fecha del Acto de
Apertura de Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica.

Fecha y hora del acto de
Apertura Econémica
(referencial):

Alas 15:30 horas del 15° dia corrido contado desde la fecha del Acto de
Apertura de Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica, una vez
publicado en el portal www.mercadopublico.cl el informe de evaluacion
de los Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica.

Plazo para evaluacion
de los Antecedentes
Econdmicos y

Dentro de los 15 dias corridos, contados desde la fecha del Acto de
Apertura Econémica.
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elaboracion del Informe
final (referencial)

Dentro de los 80 dias corridos contado desde la fecha del Acto de

Fecha de Adjudicacic
echa de Adjudicacion Apertura de Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica.

Hasta el 25° dia habil contado desde la notificacion del Decreto
Alcaldicio de Adjudicacion en el portal, teniendo presente lo dispuesto
en el punto A.6.1.

Plazo para la firma del
Contrato

NOTAS:

- Los plazos referidos al proceso licitatorio se entenderan en dias corridos, salvo que
expresamente se refieran a dias “habiles” (entendiéndose por inhabiles los dias sabado,
domingos vy festivos). Cuando el vencimiento de estos plazos recaiga en dia inhabil, este se
entendera prorrogado al primer dia habil siguiente al vencimiento.

- Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de la ley y en
virtud del Reglamento, incluso respecto de la resolucion de adjudicacion, con la sola excepcion
de las que dicen relacion con lo dispuesto en el Capitulo V, se entenderan realizadas luego de
las 24 horas transcurridas desde que la Municipalidad publiqgue en el portal
www.mercadonublico.cl el documento, acto o resolucién objeto de la notificacion.

A1l14 Normas y documentos que rigen la licitacién

Esta Licitacion Publica se regira en todo momento por lo dispuesto en la Ley N°18.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento; la Ley
Orgéanica Constitucional de Municipalidades, en lo que sea pertinente; la Ley N°19.880, sobre
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administracion del Estado; la Ley N°18.575,
Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; El Cédigo del Trabajo;
la Ley N°16.744, sobre Prevencién de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; los
Decretos del Ministerio de Salud que correspondan; las Ordenanzas Municipales y sus posteriores
modificaciones de la comuna de Las Condes; y los Reglamentos, Ordenanzas, Manuales y/o
Disposiciones y, en general, todas las Normas y Leyes que tengan relacion con la materia de la
presente licitacion.

Asimismo, la presente licitacion se regira por los siguientes documentos segun el orden de
prelacion que se sefnala a continuacion:

a. Modificaciones a las Bases y Aclaraciones de Oficio, si las hubiere.
b. Bases Administrativas y sus Anexos.
c. Bases Técnicas.
d. Decreto Alcaldicio gue aprueba las Bases y llama a Licitacion.
e. Respuestas a las Consultas, silas hubiere.
f. Oferta de el o los propenentes.
g. Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.
h. Contrato
i. Orden de Compra
En relacién con la Oferta Econémica el orden de prelacion es el siguiente:
a. Precios indicados en Anexo N°3, denominado “Oferta Econémica”

b. Oferta Econémica ingresada a la ficha del portal www.mercadopublico.cl.

Los interesados en conocer y obtener los documentos sefialados anteriormente podran hacerlo
accediendo al sitio www.mercadopublico.cl adquisicion ID N°2560-112-LP25.
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A1.5 Consultas, aclaraciones y modificaciones a las Bases.

Los interesados podran formular consultas sobre las Bases de Licitacién ingreséndolas en el foro del
sitio www.mercadopublico.cl en la licitacién ID N°2560-112-LP25, dentro del plazo fijado en el punto
A.1.3. de las presentes Bases.

La Municipalidad respondera las consultas y hara las aclaraciones procedentes a través del portal
www.mercadopublico.cl, en el ID N°2560-112-LP25, dentro del plazo sefalado en el punto A.1.3. de
las presentes Bases de Licitacidon. Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos, se
entenderan forman parte integrante de la documentacion de la presente licitacion.

Ademas, la Municipalidad de Las Condes, en caso de corresponder y, sclo hasta el cierre de las
ofertas, podra modificar las Bases de Licitacién mediante Decreto Alcaldicio.

Con todo, en conformidad con en las Instrucciones de Caracter General N°6/2024 del Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia, publicadas en el Diario Oficial el 26 de marzo de 2025, en caso de
introducirse modificaciones que impliquen alterar elementos esenciales del contrato que afecten los
costos y plazos para presentar ofertas, en los términos que dispone el articulo 13 de la Ley N° 19.886,
los plazos originales para la presentacion de ofertas se reiniciarén y seran contados a partir de la fecha
de publicacién del Decreto Alcaldicio que aprueba las modificaciones.

A.2 GARANTIAS
A.2A1 Garantia de Seriedad de la Oferta

En atencién al monto estimado del presente contrato y de conformidad a lo sefialado en el Articulo 11
de la Ley 19.886, no se requerira la presentacion de Garantia de Seriedad de la oferta.

A.2.2 Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato

Con el objeto de asegurar su fiel y oportuno cumplimiento, el adjudicatario debera entregar una Boleta
de Garantia Bancaria a la Vista, Vale Vista Bancario, Pdliza de Seguro de Garantia, Certificado de
Fianza o cualquier otro instrumento pagadero a la vista y de caracter irrevocable que asegure el cobro
de la garantia o caucion de manera répida, efectiva y a primer requerimiento.

Esta garantia se entregara para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen
al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la via administrativa por parte de la
Municipalidad. Dicha garantia asegura, ademas, el cumplimiento y pago de las obligaciones laborales
y sociales con los trabajadores del contratista y el o los subcontratistas, que prestan sus servicios en
virtud de la presente licitacién a la Municipalidad de Las Condes, asi como el pago de las multas que
se cursen durante la vigencia del contrato. En caso de no pago de las multas cursadas, en el plazo
sefialado, y no existiendo pagos pendientes para efectos de su descuento, se podra ejecutar la
Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de la que se descontara el monto de las
multas y se devolvera la diferencia al contratista, si correspondiera.

De igual forma, esta garantia, cauciona el correcto funcionamiento, desempefio, calidad, materialidad
y ejecucion de las obras ejecutadas durante la vigencia del contrato.

Esta garantia debera ser pagadera en Santiago, a favor de la Municipalidad de Las Condes, Rut
N°69.070.400-5.

La garantia podré ser tomada por un tercero a nombre del adjudicatario y otorgarse mediante uno o
varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o
porcentaje a caucionar, tal como lo establece el inciso tercero del articulo 121 del Reglamento de
Compras. Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo a
éste. Cuando el dltimo dia del plazo sea inhabil, éste se entenderé prorrogado al primer dia habil
siguiente.

Esta garantia debera ser presentada por el adjudicatario dentro de los 10 dias habiles siguientes
contados desde la notificacion del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion a través del portal
www.mercadopublico.cl. En caso de otorgarse fisicamente deberé presentarse en la Oficina de Partes
de la Municipalidad de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo N°3.400, primer piso, comuna de Las
Condes, en sobre cerrado, indicando el ID de la licitacion y dirigida a |a Direccion de Compras Pdblicas
y Gestién de Contratos. Tratdndose de garantias otorgadas electronicamente, estas deberan enviarse
al correo contratosdcp@lascondes.cl, indicando el ID de la licitacién en el asunto. Si el plazo sefalado
vence en dia inhabil (sdbado, domingo o festivo), se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.
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Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato en el
plazo indicado, la Municipalidad podré adjudicar la licitacion al oferente siguiente mejor evaluado o
llamar a una nueva licitacién.

Tratandose de Pdlizas de Seguro de Garantia y certificado de fianza, el adjudicatario no podra ponerle
término o modificarla unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Municipalidad de Las Condes.
Dichos instrumentos no podran contener ninguna clausula de arbitraje, ni podran limitar su ejecucion
a aplicacion de multas, o demas medidas establecidas en las presentes bases de licitacion

Sera responsabilidad del contratista realizar los tramites pertinentes para mantener vigente la garantia
en caso de que procediere la prorroga o renovacion del contrato. Ademas, en caso de que esta fuera
ejecutada, el Contratista deberd reemplazar la garantia por una que cumpla con los términos y
condiciones establecidos en las presentes bases de licitacion.

El Contratista tendra un plazo de 10 dias habiles previo al vencimiento de la garantia originalmente
entregada, para reemplazarla por una que cubra la nueva vigencia mas 60 dias habiles contados
desde la fecha prevista para el término del contrato. En caso de ejecucion, el plazo de 10 dias habiles
se contara desde dicha ejecucion.

Vencido los plazos establecidos en el parrafo anterior sin que se presente la nueva garantia, procedera
el término anticipado del contrato, conforme lo dispuesto en el punto A.6.5.2.

A221 Glosa

La glosa deberéd expresar que el objeto es “Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato y el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores Licitacién
ID N°2560-112-LP25”,

En caso de que el instrumento no permita la inclusién de la glosa sefialada, el oferente debera dar
cumplimiento a la incorporacién de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien,
mediante un documento anexo a la garantia.

A.2.2.2 Monto y plazo de duracién

El monto de la Garantia de "Fiel Cumplimiento de Contrato” sera la suma equivalente a un 5% del
precio final neto ofertado por el Adjudicatario. Para estos efectos, se entendera por precio final
neto, el monto total ofertado por el Contratista en el Anexo N°3, sin impuestos.

La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento debera otorgarse por todo el plazo de duracién del
contrato hasta 60 dias habiles después de la fecha prevista para su término, segun lo establecido en
el punto A.6.4.1. En consecuencia, sera responsabilidad del contratista mantenerla vigente durante
todo ese periodo y de reemplazarla y/o renovarla en caso de renovacion o prorroga del contrato o si
esta fuera ejecutada, de conformidad con lo establecido en las presentes bases de licitacion.

En caso de que el instrumento que se presente exprese su monto en Unidades de Fomento, se
considerara para determinar su equivalente en pesos (3$), el valor de la Unidades de Fomento a la
fecha de emision del referido Decreto.

A.2.2.3 Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia

La Municipalidad podra hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato en los siguientes
casos!

a. Por el términe anticipado del contrato de acuerdo con las causales establecidas en los literales
b), d), e), h), i), ), k), I),m) del punto A.6.5 de las Bases, y las causales establecidas en el punto
A.6.5.2 de |as Bases.

b. No pago de multas en el plazo indicado para ello en las presentes bases de licitacion, y en el
evento de no existir estado de pagos pendientes respectivo, donde realizar descuento de dichas
multas.

c. Porincumplimiento de obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista.

A.2.2.4 Devolucion de la Garantia

La Tesoreria Municipal sera responsable de la custodia de |a garantia entregada y debera restituirla al
Contratista una vez transcurridos los plazos establecidos en el punto A.2.2.2., siempre que se haya
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verificado el cumplimiento integro de sus obligaciones contractuales y se encuentre aprobado el
informe de liquidacién, conforme a lo dispuesto en el punto A.6.5.3. de las presentes Bases.

A.2.3 Anticipo

A.2.3.1. Procedencia y solicitud.

La Municipalidad podra otorgar al contratista un anticipo de hasta el 10% del monto total de la
contratacion.

Para estos efectos, el contratista debera presentar al Supervisor Municipal una solicitud por escrito,
indicando el porcentaje de anticipo requerido junto con acompafiar la garantia sefialada en el punto
A.2.3.3, en los términos y condiciones solicitados.

La entrega del anticipo se autorizara mediante resolucién fundada, siempre que el Contratista haya
caucionado integramente su valor y exista disponibilidad presupuestaria para aquello.

A.2.3.2. Reintegro.

El anticipo sera descontado proporcionalmente de los estados de pago hasta su total reintegro. En
caso de término anticipado del contrato, el saldo no amortizado debera ser restituido de inmediato a
la Municipalidad.

A.2.3.3. Garantia de anticipo.

Descripcién Como condicién previa para el otorgamiento del anticipo, el contratista
debera entregar una Garantia de Anticipo equivalente al 100% del monto
solicitado, la cual debera consistir en alguno de los siguientes
instrumentos: Boleta de Garantia Bancaria a la Vista, Vale Vista
Bancario, Pdliza de Seguro de Garantia, Certificado de Fianza o
cualquier otro instrumento pagadero a la vista y de caracter irrevocable
que asegure el cobro de la garantia o caucion de manera rapida, efectiva
y a primer requerimiento. En el caso de pdlizas o certificados de fianza,
no podran ser modificadas ni terminadas unilateralmente, ni contener
clausulas de arbitraje o limitaciones para su ejecucion.

Vigencia La garantia debera mantenerse vigente durante toda la ejecucion de la
obra, seguln lo establecido en el punto A.6.4.2. con relacidn al punto
B.11.2.2.

Beneficiario La garantia debera ser emitida a nombre de la Municipalidad de Las

Condes, RUT N°69.070.400-5, y ser pagadera en Santiago.

Glosa Garantizar el anticipo de la Licitacion Publica ID N°2560-112-LP25

Devolucién Una vez verificada la recepcion provisoria sin observaciones, el
Supervisor del contrato autorizara por escrito la devolucion de la
garantia correspondiente.

La garantia otorgada por concepto de anticipo sera devuelta al
contratista dentro del plazo de 10 dias hébiles, contados desde que el
Supervisor del contrato autorice expresamente su devolucién, previa
verificacién de que el monto anticipado ha sido integramente restituido
a la Municipalidad.

El incumplimiento en la restitucion del monto anticipado faculta a la
Municipalidad para hacer efectiva la garantia constituida, sin necesidad
de requerimiento previo.
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A.24 Seguro de Responsabilidad Civil por Dafios a Terceros.

El contratista respondera civilmente por los dafios y perjuicios que se preduzcan a terceros con motivo
u ocasion de la ejecucion de la obra, objeto del presente contrato.

Para asegurar el pago por los dafos y perjuicios producidos a terceros, el contratista debera, dentro
de los 10 dias habiles siguientes a la notificacion del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion, presentar una
Poliza de Seguro por un monto de UF 5.000 (Cinco mil Unidades de Fomento), debiendo enviarla al
correo_coniratosdecp@lescondes.cl, indicando el ID de la licitacion en el asunto.

La prima de la Pdliza debera ser pagada en su totalidad al contado al momento de su emision,
constando este hecho al momento de su presentacién a la Municipalidad.

Sera responsabilidad del contratista mantener vigente la poliza, al menos hasta 30 dias habiles
después del término del contrato de acuerdo con lo establecido en el punto A.6.4.1 Mientras se
encuentre vigente el contrato, el Contratista se encuentra obligado a realizar las reposiciones que
procedan producto de la ejecucion de esta caucién o eventual prorroga o renovacién de contrato dentro
del plazo de 10 dias habiles desde su ejecucion, renovacién o prérroga, segun corresponda.

La Péliza de Seguro debera reunir las siguientes condiciones:
a. Debera ser tomada a nombre de la Municipalidad de Las Condes, como asegurado adicional.
b. Debera indicar el nimero y fecha del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion.

c. Debera asegurar tanto a la Municipalidad de Las Condes como al contratista por los dafios que
se produzcan a terceros con motivo u ocasién de la ejecucion del contrato.

d. No podra hacerse extensivo a otro contrato ni el de otro contrato extensivo a éste.
e. No se aceptaran seguros tomados por un tercero.

f. Incluir clausula de prohibicion de ponerle término o modificarla unilateralmente sin el
consentimiento escrito de la Municipalidad de Las Condes.

g. Incluir clausula de rehabilitacion automatica (cobertura 100% del monto mientras la poliza se
encuentre vigente).

h. Incluir clausula especial relativa a que no seré aplicable para este caso su Clausula de Arbitraje.

No se aceptaran seguros que no cumplan con lo exigido anteriormente. En caso de que la Péliza
considere deducible, éste debera ser asumido por el contratista.

El contratista debera sefalar los datos del corredor o del encargado de la Compafia de Seguros a
cargo de la poliza.

Se hace presente, que independiente del monto del seguro solicitado en este punto, el contratista
respondera de toda indemnizacién que, excediendo el monto fijado para este seguro, deba
efectivamente pagar la Municipalidad, incluyendo los deducibles contemplados en la Péliza de Seguro,
si existieren.

A.3 DELAS OFERTAS
A3A1 Quienes Pueden Participar en la Licitacién

Podran participar en la licitacion, las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el Reglamento de la Ley
N°19.886, y que se encuentren habil e inscritos en el Registro de Proveedores y que cumplan con los
requerimientos establecidos en dicho Reglamento y en las presentes Bases.

Quedaran excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion de la
oferta, de la formulacion de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segun se trate de
licitaciones publicas, privadas o contratacion directa, hayan sido condenados por practicas
antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Cédigo Penal o que no se encuentren habilitados para contratar con los Organos
del Estado, segtin lo dispuesto en la Ley N°19.886; Decreto ley N°211, de 1973; Ley N°20.383 y Ley
N°21.595, para lo cual se considerara la “Declaracion jurada de requisitos para ofertar”, la cual sera
generada completamente en linea a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, en el médulo de
presentacion de las ofertas.
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Para la presentacién de las ofertas, los oferentes deberan cumplir los regquerimientos minimos
obligatorios especificados en los puntos A.4.1., A4.2. y A4.3. de las presentes Bases, segln
corresponda. En consecuencia, aquellos oferentes que no cumplan con estos requerimientos minimos
obligatorios especificados en dichos puntos, cuya omisién ocasiona la inadmisibilidad, no seran
evaluados y, por tanto, quedaran marginados de la licitacion.

A3.2 De la Forma de Presentar la Oferta

Cada oferente debera presentar una sola oferta a través del portal www.mercadopublico.cl, ID
N°2560-112-LP25. La oferta se compone de los antecedentes administrativos, técnicos y econdémicos
solicitados en estas bases.

Los anexos deben ingresarse en el portal www.mercadopublico.cl como “Documento Anexo”, en el
icono respectivo, completando por los oferentes el formulario disponible hasta el dia y hora sefialado
en el punto A.1.3. de las Bases de Licitacion.

La “Oferta Econémica” corresponde al valor total contenido en el Anexo N°3, expresado en pesos, con
impuestos incluidos, si aplican, el que debe subirse al portal, ID N°2560-112-LP25, como “Documento
Anexo”, en el icono "Anexos Econémicos”.

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente debera ingresar el mismo valor ofertado en el
Anexo N°3, pero sin impuestos. En caso de discrepancia, primara el valor indicado en el Anexo
N°3 para los efectos de la evaluacién y adjudicacion.

Si por fuerza mayor o caso fortuito no se puede abrir ofertas, oportuna y electrénicamente ingresadas,
la Municipalidad de Las Condes podra fijar una nueva fecha y hora para realizar dicho acto. Los
oferentes deben constatar que el envio de sus Antecedentes Administrativos, Oferta Técnica y
Econémica, a través de www.mercadopublico.cl, se realizé con éxito, incluyendo el previo ingreso de
los formularios y documentos requeridos.

Para ello debe verificar el posterior despliegue automatico del "Comprobante de Envio de Oferta” que
se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo.

Las Unicas ofertas validas serén las presentadas a través del sitio www.mercadopublico.cl. No se
aceptaran ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases.

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Informacién, el oferente
debera acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido por la Direccién de
Compras Publicas, el cual debera ser solicitado, por éste, por las vias que informe dicho Servicio,
dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepcién de las ofertas. Los oferentes afectados
tendran un plazo de 2 dias habiles contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad
por la Direccion de Compras Publicas, para la presentacion de sus ofertas fuera del Sistema de
Informacion.

Seré responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y
adecuadamente sus ofertas.

A.3.3 Costo de la Presentacion

Seran de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparacion y
presentacién de su oferta. De esta forma, la Municipalidad en ningln caso seré responsable de dichos
gastos.

A34 Moneda de la Oferta

Los valores contenidos en el Anexc N°3, “Oferta Econémica’ seran en pesos, con impuestos incluidos,
en caso de ser aplicables.

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente debera ingresar el mismo valor ofertado en el Anexo
N°3, pero sin impuestos.

A.3.5 Validez de la Oferta

La oferta permanecera vigente hasta 120 dias corridos contados desde la Apertura de Antecedentes
Administrativos y Oferta Técnica.

Este plazo podra ser prorrogado por la Municipalidad, antes de la fecha de su expiracion, si asi por
razones fundadas se estima pertinente, lo gue se comunicarda a través del portal
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www.mercadopublico.cl al ID N°2560-112-LP25.

Los oferentes que desean continuar en el presente proceso licitatorio una vez prorrogado, y cuyas
garantias se encuentren préximas a vencer, deberan prorrogar su vigencia, de acuerdo con lo
sefialado en el punto A.2.1.2. En caso de que no quisiera perseverar en el proceso, podra retirar su
instrumento de acuerdo con lo sefialado en el punto A.2.1.4. Si nada dicen se entendera que optan
por prorrogarlas.

A.4 DE LA RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del nimero 7 del Instructivo de Caracter General
N°6/2024, dictado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia con fecha 30 de diciembre de
2024 y publicado en el Diario Oficial el 26 de marzo de 2025, esta Entidad Licitante realizara una
evaluacién en dos etapas, conforme a lo establecido en el inciso tercero del articulo 43 del
Reglamento de la Ley de Compras Publicas y en concordancia con los plazos indicados en el punto
A.1.3 de las presentes Bases de Licitacién.

La primera etapa, consistente en la Apertura de los Antecedentes Administrativos y de la Oferta
Técnica, tendrd por objeto la calificacién de los oferentes, considerando tanto la experiencia
acreditada por éstos, de conformidad con lo establecido en el Anexo N°7 del punto A.4.2. de las
presentes Bases de Licitacién, como el Certificado de “40 horas™ y Capital propio tributario. Lo
anterior se evaluara conforme a los puntajes asignados en el Anexo N°4, denominado “Metodologia y
Pauta de Evaluacioén”.

Aguellos oferentes que obtengan un puntaje inferior a 30 puntos en la evaluacién
correspondiente a la Etapa 1 veran sus ofertas declaradas inadmisibles, quedando, en
consecuencia, excluidos de participar en la Etapa 2 del proceso de evaluacion. Lo anterior, en
concordancia con lo dispuesto en el literal a) del ndmero 7 del Instructivo de Caracter General
N°6/2024, dictado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia con fecha 30 de diciembre
de 2024 y publicado en el Diario Oficial el 26 de marzo de 2025.

La Etapa 2, tendra por objeto la evaluacién de aquellos oferentes cuyas propuestas no hayan sido
declaradas inadmisibles en la Etapa 1, partiendo todos ellos en igualdad de condiciones iniciales. Lo
anterior, en concordancia con lo dispuesto en el literal a) del nimero 7 del Instructivo de Caracter
General N°6/2024, dictado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia con fecha 30 de
diciembre de 2024 y publicado en el Diario Oficial el 26 de marzo de 2025. Para efectos de esta etapa,
los oferentes deberan atender a lo establecido en el Anexo N°4, denominado “Metodologia y Pauta
de Evaluacién”, en el cual se detallan los criterios y la metodologia de evaluacién aplicables.

A.4A1 Antecedentes Administrativos que deben presentar los oferentes.

Los oferentes deberan subir al Portal www.mercadopublico.cl, ID N°2560-112-LP25, los siguientes
‘Antecedentes Administrativos™

a. Persona natural o persona juridica

Formulario o Beserinelin
Antecedente P
Anexo N°1 “|dentificacion del Oferente” debidamente completado
& “Declaracién jurada de Aceptacion de las Bases”, debidamente
Anexo N°2
completado
5 “Declaracién jurada ausencia conflictos de interés e inhabilidades
Anexo N°5 i ;
para contratar”, debidamente completado
Anexo N°6 “Declaracion Jurada programas de integridad”, debidamente
completado.
En el presente Anexo los oferentes deberan declarar si cuentan con
programas de integridad que sean conocidos por su personal o no.
Para estos efectos se entiende por programas de integridad un
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conjunto de instrumentos o herramientas que fomenten entre sus
trabajadores un comportamiento apegado a los valores que
contribuyen a instalar estéandares de integridad, fortaleciendo una
conducta etica que permita combatir la corrupcion.

Para acreditar este factor, los oferentes deberan acompariar el
documento que respalde el programa de integridad. Ademas, debera
acreditar que este es conocido por su personal y/o trabajadores,
acompafando el antecedente que dé cuenta de su difusion efectiva,
tales como: copia de correo electrénico masivo, comunicado interno,
publicacién en el sitio web institucional, inclusién en el reglamento
interno de orden, higiene y seguridad, u otro medio equivalente.

En el caso de los oferentes que sean persona natural, el presente
criterio se evaluard de la siguiente manera: se le asighara el
correspondiente puntaje, si acredita haber cursado capacitaciones,
diplomados o cursos en materias de compliance o integridad, mediante
documentos fidedignos tales como certificados, etc. Sélo se le otorgara
puntaje a aquel oferente persona natural que acredite el cumplimiento
de las condiciones establecidas en el presente parrafo.

En caso de que se omita o no se presente debidamente el
presente formulario, no podra ser solicitado de conformidad a lo
sefialado en el punto A.4.6., evaluandose dicho criterio con 0
puntos.

Sin perjuicio de lo sefialado en el presente literal, se consideraran como parte de la oferta presentada,
los antecedentes que consten en la ficha electrénica del proveedor en el portal
www.mercadopublico.cl.

b. Unién temporal de proveedores (UTP)

Formulario o

Antecedente Descripcion

“Identificacion del Oferente Unién Temporal de Proveedores”

Ll (“UTP”), debidamente completade por el representante de la UTP.

“Declaracion jurada de Aceptacion de las Bases”, debidamente

o]
Anexo N°2 completado por el representante de la UTP.

“Declaracion jurada ausencia conflictos de interés e inhabilidades
Anexo N°5 para contratar”, debidamente completado por el representante de la
UTP.

“Declaracién jurada de independencia de la oferta”, debidamente

eingRe 2R completado por el representante de la UTP.

Escritura Publica donde conste el acuerdo para participar de esta
forma, salvo si fuesen adquisiciones inferiores a UTM 1.000.- en cuyo
caso la unién podra materializarse por instrumento plblico o privado.
La UTP deberéd cumplir con todos los requisitos establecidos en el
articulo 51 y siguientes de la Ley N°19.886, asi como en los articulos
Acuerdo de UTP 180 y siguientes del Reglamento de Compras Publicas.

La omision del Acuerdo de UTP implicara la inadmisibilidad de la
oferta. Lo mismo ocurrira en caso de verificarse cualquiera de las
circunstancias previstas en los articulos 53 y 54 de la Ley
N°19.886, asi como las descritas en los articulos 182 y 183 del
Reglamento.

Anexo N°6 “Declaracion Jurada programas de integridad”, debidamente
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completado.

En el presente Anexo los oferentes deberan declarar si cuentan con
programas de integridad que sean conocidos por su personal o no.

Para estos efectos se entiende por programas de integridad un
conjunto de instrumentos o herramientas que fomenten entre sus
trabajadores un comportamiento apegado a los valores que
contribuyen a instalar estandares de integridad, fortaleciendo una
conducta ética que permita combatir la corrupcion.

Para acreditar este factor, los oferentes deberan acompanar el
documento gue respalde el programa de integridad. Ademas, debera
acreditar que este es conocido por su personal y/o trabajadores,
acompanando el antecedente que dé cuenta de su difusion efectiva,
tales como: copia de correo electrénico masivo, comunicado interno,
publicacién en el sitio web institucional, inclusién en el reglamento
interno de orden, higiene y seguridad, u otro medio equivalente.

En caso de tratarse de una Unién Temporal de Proveedores, cada
miembro de esta debera completar el presente formulario.

En el caso de los oferentes que sean persona natural, el presente
criterio se evaluaréd de la siguiente manera: se le asignara el
correspondiente puntaje, si acredita haber cursadc capacitaciones,
diplomados o cursos en materias de compliance o integridad, mediante
documentos fidedignos tales como certificados, etc. Sélo se le otorgara
puntaje a aquel oferente persona natural que acredite el cumplimiento
de las condiciones establecidas en el presente parrafo.

En caso de que se omita o no se presente debidamente el
presente formulario, no podra ser solicitado de conformidad a lo
sefalado en el punto A.4.6., evaluandose dicho criterio con 0
puntos.

A.4.2 Oferta Técnica

Los oferentes deberan subir al portal www.rmercadopublico.cl , ID N°2560-112-LP25, los siguientes
“Antecedentes Técnicos”®, que constituyen su Oferta Técnica:

Formulario o

Descripciéon
Antecedente P

“Experiencia del Oferente” Para acreditar la experiencia declarada y
ser considerados en la evaluacion, los oferentes deberan presentar
como respaldo de la informacién entregada en dicho Anexo, copia de
facturas que hayan sido emitidas entre el 1 de enero de 2022 y hasta la
fecha de cierre de recepcion de ofertas, que acrediten la ejecucion de
obras civiles, infraestructura publica o privada. Solo se consideraran
aquellas facturas cuyo monto sea igual o superior a los

$10.000.000.- (diez millones de pesos) impuestos incluidos.
Anexo N°7
Las facturas deberan identificar al oferente, al mandante, el nombre del

contrato o proyecto y el afio de ejecucién. En el caso de que no sea
posible acreditar alguno de los elementos, o bien la glosa de la factura
no permite determinar con precision el servicio prestado; el oferente
debera adjuntar documentos complementarios — tales como contratos,
decretos u otros antecedentes administrativos— que permitan a la
Comisién  verificar los servicios efectuados, asegurando la
correspondencia entre la factura y dichos documentos.
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La documentacion en la que no sea posible verificar la experiencia,
porque no ha sido acreditada, no sera considerada en la respectiva
evaluacion.

La Municipalidad se reservara el derecho de consultar con el mandante,
la veracidad de los servicios prestados y/o verificar su validez a través
de cualquier otro mecanismo, como por gjemplo descargar la orden de
compra u otros antecedentes desde Mercado Publico.

En caso de gue se omita o no se presente debidamente el presente
formulario, este no podra ser solicitado de conformidad a lo
seialado _en el punio A.4.6, evaluandose dicho criterio con 0
puntos. Asimismo, en caso de gue no se presenten los

antecedentes de respaldo solicitados para acreditar la experiencia,
dicha experiencia no sera considerada.

Dentro de los subcriterios de evaluacién, se asignara el puntaje que
sefale el Anexo N°4, a los oferentes que cuenten con “Buen
Comportamiento Base’. Para estos efectos se considerara la
informacion gue proporcione la Ficha Electronica del Proveedor del
portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente
adjunte documentos para estos efectos.

Nota comportamiento
Base en Mercado
publico

Dentro de los subcriterios de evaluacién, se asignara el puntaje que
sefiale el Anexo N°4, a los oferentes que cuenten con “Sello 40 horas”,
el cual certifica la implementacién voluntaria de una jornada laboral
Certificado “40 horas” reducida conforme a la Ley N°21.561. Para estos efectos se considerara
la informacion que proporcione la Ficha Electronica del Proveedor del
portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente
adjunte documentos para estos efectos.

Para la asignacidén de puntaje en este subcriterio, se considerara lo
establecido en el Anexo N°4. Los oferentes deberan presentar su
declaracién de renta completa correspondiente al periodo tributario
de abril de 2025, ya sea con el timbre de caja respectivo o, en caso de
haber sido presentada por medios electrénicos, con el certificado de
Capital Propio Tributario | nresentacién del Formulario F22 emitido por el Servicio de Impuestos
Internos (S11), con el fin de respaldar la veracidad de la informacién.

De dicho formulario se extraera el valor correspondiente al Capital
Propio Tributario (Cédigo 645), el cual serad utilizado para la
evaluacién conforme a los puntajes definidos en el Anexo N°4.

La Municipalidad podra comprobar y exigir que se acredite la existencia, validez, veracidad y/o
atingencia de lo declarado y la documentacion presentada, en cualquier etapa de este proceso
licitatorio y durante la vigencia del contrato. Durante |a etapa de evaluacién, en caso de detectar alguna
inconsistencia en los antecedentes acompafnados por algun oferente, su oferta sera declarara
inadmisible y no podra continuar en el presente proceso licitatorio.

A43 Oferta Econémica

Los oferentes deberan subir al portal www.mercadopublico.cl ID N°2560-112-LP25, los siguientes
documentos de su Oferta Econémica:

Formulario Descripcion
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“Oferta Econdémica”, debidamente completado.

El formulario tiene caracter de esencial y, en caso de que se omita
o no se presente debidamente, la oferta serda declarada
inadmisible.

El formulario incorporara una planilla con el itemizado de todas las
partidas del proyecto. El oferente sera responsable de completar la
planilla con los valores de cantidades, precios y porcentajes,

El formulario incluye cantidades referenciales, las cuales podran ser
adoptadas o modificadas por el oferente. En cualquier caso, el oferente
sera el responsable de todas las cubicaciones incorporadas en su
oferta.

Anexo N° 3

El oferente solo podra modificar las celdas correspondientes a las
cubicaciones, precios ofertados y los porcentajes de gastos generales
y utilidades, no pudiendo alterar la numeracién, orden o nombre de las
partidas u otras celdas no sefialadas.

El monto ofertado por el total del capitulo de Obras Preliminares
no podra superar el 10% del total del costo directo de
construccidén, en caso de gue lo anterior no se cumpla, la oferta
sera declarada inadmisible.

Ad4d4 De la Apertura de Antecedentes Administrativos, Oferta Técnica y Econémica.

La apertura de las ofertas se realizara en 2 aperturas, a través del portal, existiendo una primera
apertura de los “Antecedentes Administrativos” y “Oferta Técnica”, correspondiendo a la Etapa 1y
posteriormente, una apertura de la “Oferta Econémica’, correspondiendo a la Etapa 2, Unicamente
respecto de aquellos oferentes cuyas propuestas no hubieren sido declaradas inadmisibles en |a Etapa
1.

Los actos de apertura se haran a través del portal, en las fechas y horas establecidas en el punto
A.1.3. de las presentes Bases de Licitacion, quedando a disposicion de los oferentes. Para efectuar la
Apertura de los Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica, se reunira la Comisién Evaluadora
designada en los términos sefalados en el punto A.4.6. de las presentes Bases.

Sera responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y
adecuadamente sus ofertas. Asi, los oferentes deben constatar que el envio de sus Antecedentes
Administrativos, Oferta Técnica y Econémica, a través del sitio www.mercadopublico.cl, haya sido
realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y documentos regueridos.
Para ello debe verificar el posterior despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que
se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo.

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Informacion, el oferente
debera acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido por la Direccion de
Compras Publicas, el cual debera ser solicitado, por éste, por las vias que informe dicho Servicio,
dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepcion de las ofertas. Los oferentes afectados
tendran un plazo de 2 dias habiles contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad
por la Direccion de Compras Publicas, para la presentacion de sus ofertas fuera del Sistema de
Informacion.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas
siguientes a la apertura de las ofertas, a través del Sistema de Informacion.

A45 Comision Evaluadora.

Los Antecedentes Administrativos y las Ofertas Técnicas y Econémicas, seran analizados por una
comisién integrada por tres funcionarios de la Secretaria Comunal de Planificacién, quienes seran
designados por Decreto Alcaldicio con anterioridad a la apertura de las ofertas.

La Comisién verificara que se cumplan los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en
las Bases y la consistencia de la Oferta Econémica, para este fin podra, entre otros, sin que la
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enumeracion sea taxativa: calificar toda la documentacion presentada, evaluar las ofertas, responder
las observaciones y reclamos presentados por los oferentes, si los hubiera.

Los miembros de la comisién Evaluadora deberan dar cumplimiento a la obligacion establecida en el
articulo 35 nonies de la Ley N°19.886, suscribiendo la declaracién jurada de ausencia de conflictos de
intereses y confidencialidad, la cual se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

Si algun oferente no cumpliese con los reguerimientos minimos obligatorios especificados en los
puntos A.4.1., A.4.2. y A4.3. de las presentes Bases, segun corresponda. En consecuencia, aguellos
oferentes que no cumplan con estos requerimientos minimos obligatorios especificados en dichos
puntos cuya omisiéon ocasiona la inadmisibilidad, no seran evaluados y, por tanto, quedaran
marginados de la licitacién. Al contrario, aguellos oferentes que cumplan con los requerimientos
minimos obligatorios exigidos seran evaluados conforme a los parametros del Anexo N°4.

La Comision Evaluadora (la "Comision”) emitira un primer informe que contendra la evaluacion de la
Etapa 1, en el cual se indicaran las ofertas que hayan cumplido con los requerimientos de las Bases
y obtenido el puntaje minimo exigido para acceder a la Etapa 2. Posteriormente, la Comision emitira
un segundo y ultimo informe, que comprendera el analisis y evaluacion de las ofertas que hubieren
accedido a la Etapa 2, de conformidad con lo sefialado en el Anexo N°4 “Metodologia y Pauta de
Evaluacion”, Dicho informe establecera el orden de prelacién de las ofertas, de acuerdo con el método
de evaluacién indicado en el punto A.4.7. de las presentes Bases, consignara los criterios y
ponderaciones aplicados, contendra la proposicién de adjudicacion dirigida a la Alcaldesa para su
decision, e informara las ofertas gue no hubieren sido evaluadas por incumplimiento de los
requerimientos de las Bases, dejando constancia de su inadmisibilidad. Asimismo, el informe debera
referirse a las materias contempladas en el articulo 57 del Reglamento de Compras.

Cuando el monto ofertado por el oferente que obtenga el mayor puntaje en su evaluacion supere en
mas de un 30% el monto indicado en el Portal www.mercadopublico.cl y que se entiende como monto
estimado del contrato, el informe final debera contemplar las razones técnicas y econémicas que
justifiquen dicha diferencia. En este caso la Comision debera mantener los antecedentes para su
revisién y control posterior.

Asimismo, sélo se consideraran para efectos de la evaluacién, los antecedentes que hayan sido
solicitados en las presentes bases. Seran declaradas inadmisibles las ofertas cuando se presenten
documentos y/o antecedentes gque condicionen, modifiquen o contradigan los requerimientos técnicos,
administrativos y/o econémicos de éstas.

A.4.6 Solicitud de Aclaraciones o Antecedentes Omitidos

Durante el proceso de evaluacion, la Comisién Evaluadora podra requerir a los oferentes aclaraciones
o antecedentes omitidos respecto de sus respectivas propuestas, las que se efectuaran a través del
portal www.mercadopublico.cl, de conformidad a lo establecido en el Articulo 56 del Reglamento de la
Ley N°19.886.

Las respuestas a esta solicitud deberan subirse al mismo portal dentro de las 48 horas siguientes
contadas desde la notificacién del requerimiento al oferente a través del portal. La responsabilidad de
revisar oportunamente dicho sistema durante el periodo de evaluacion recae exclusivamente en los
respectivos oferentes.

Estos requerimientos no podran alterar la esencia de las ofertas, ni violar los principios de igualdad
entre los oferentes y estricta sujecién a las bases.

La solicitud debera recaer Unicamente en errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta
sujecion a las bases, de igualdad entre los oferentes y se informe de dicha solicitud a través del
“Sistema de Informacion de las Compras y Contrataciones de los Organismos Publicos” segun
corresponda, al resto de los oferentes.

Asimismo, se podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes
se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se
refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo
de evaluacion.
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En estos casos el oferente serd evaluado de conformidad a lo establecido en el Anexo N°4,
asignandole un menor puntaje en el criterio “Cumplimiento de Requisitos Formales”.

A4T Método para la Evaluaciéon

La evaluacion de las ofertas se efectuara previa verificacion del cumplimiento de los requisitos exigidos
en las Bases.

Experiencia del oferente 60 puntos
PRIMERA ETAPA:

habilitacién o aptitud para | Capital Propio Tributario 20 puntos
presentar propuestas

Certificado “40 horas” 20 puntos

Aquellos oferentes que obtengan un puntaje inferior a 30 puntos en la evaluacién correspondiente a
la Etapa 1 veran sus ofertas declaradas inadmisibles, quedando, en consecuencia, excluidos de
participar en la Etapa 2 del proceso de evaluacion. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en
el literal a) del ndmero 7 del Instructivo de Caracter General N°6/2024, dictado por el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia con fecha 30 de diciembre de 2024 y publicado en el Diario Oficial
el 26 de marzo de 2025.

SEGUNDA ETAPA: | Oferta econdmica 85 puntos
Evaluacién
Programa de Integridad 5 puntos
Buen Comportamiento 5 puntos
Cumplimiento requisitos | 5 puntos
formales

Para efectos del proceso de evaluacién de ofertas, el oferente deberad considerar el Anexo N° 4
“Metodologia y Pauta de Evaluacion” en el cual se detalla la metodologia y pautas de cada uno de los
criterios antes sefialados.

Previo a la Apertura Econémica, la Comision evaluara la Oferta Técnica de acuerdo con el Anexo N°
4 “Metodologia y Pauta de Evaluacién”. El puntaje por concepto de “Cumplimiento de Requisitos
Formales” se asignara por parte de la Comisién al final de proceso de Evaluacion, al momento de
evacuar el Informe Economico.

A48 Derecho a Declarar Inadmisible, Desierta, Revocar o Suspender la Licitacién

La Municipalidad de Las Condes podra declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren
los requisitos minimos obligatorios establecidos en las Bases cuya omision ocasiona la inadmisibilidad
y cuando los proveedores que conformen una UTP no correspondan a una empresa de menor tamafio,
y aquellas ofertas simultaneas respecto del servicio licitado por parte de empresas pertenecientes al
mismo grupo empresarial o relacionadas entre si, considerando solo a la més conveniente, conforme
el articulo 9 de la Ley N°19.886, para estos efectos, el oferente podra presentar la declaracion del
formulario Anexo N°5-A denominado “Declaracién jurada de independencia de la oferta”.

Declarara desierta la licitacién, cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses municipales. Podra Revocar la Licitacion cuando ésta vulnere el interés
publico general o especifico de la Municipalidad, y en general por razones de mérito, conveniencia u
oportunidad. Asimismo, podréa suspender el proceso licitatorio por una cantidad determinada de dias
cuando el Tribunal de Contratacién Publica u otra instancia jurisdiccional ordenen esta medida. Dicha
declaracién debera efectuarse por Decreto Alcaldicio fundado que asi lo disponga. El o los oferentes
no tendran derecho a indemnizacién alguna.

A.5 DE LA ADJUDICACION

La Municipalidad de Las Condes adjudicara la propuesta que estime mas conveniente a los intereses
municipales, considerando los criterios de evaluaciéon con sus correspondientes puntajes vy
ponderaciones establecidas en las Bases.

La adjudicacién se realizara en el plazo establecido en el punto A.1.3., pudiendo la Municipalidad
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ampliarlo en caso de existir razones que lo justifiqguen. Lo anterior debera ser informado a través del
Sistema de Informacion, a través de un Acta de la Comisién Evaluadora.

La presente licitacion se adjudicara a un solo oferente.

Si algun adjudicatario se desiste de firmar el contrato, o no cumpliese con las demas condiciones y
requisitos establecidos en las Bases para la suscripcién o aceptacion de los referidos documentos, la
Municipalidad podra, junto con dejar sin efecto la adjudicacion original, adjudicar la licitacion al oferente
que le sigue en puntaje, dentro del plazo de 60 dias corridos contados desde la publicacién de la
adjudicacion original.

Para la adjudicacion, la Comisidon Evaluadora, presentara el informe final a la Alcaldesa, el que
contendra el orden de prelacién de las ofertas y le propondré adjudicar al oferente mejor evaluado y
demas materias que sefala el Articulo 57 del Reglamento de compras.

La adjudicacion de la licitacion se efectuara mediante la dictacion de un Decreto Alcaldicio, que sera
notificado a traves del portal www.mercadopublico.cl. Los oferentes no favorecidos no tendran derecho
a indemnizacién alguna.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el monto adjudicado supere en mas de un 30% el monto indicado
en el Portal www.mercadopublico.cl y que se entiende como monto estimado del contrato, el Decreto
Alcaldicio de Adjudicacion debera contemplar las razones técnicas y economicas que justifiquen dicha
diferencia conforme a lo establecido en el punto A.4.5 de las presentes Bases Administrativas.

En caso de que el oferente que resulte adjudicado registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
ultimos 2 afios, los primeros estados de pago deberan ser destinados al page de dichas obligaciones,
debiendo el adjudicatario acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de 6 meses. La Municipalidad
exigira que el adjudicatario proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que
demuestren el total cumplimiento de la obligacidn. El incumplimiento de estas obligaciones por parte
del adjudicatario dara derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiende llamarse a una
nueva licitacion en la que la referida empresa no podra participar.

Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la
empresa subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados anteriormente.

Una vez adjudicada la propuesta los adjudicatarios podran hacer consultas al mail que se indica en la
Licitacion ID N°2560-112-LP25.

A.5.1 Derechos o Tributos

Todos los gastos y derechos, asi como los tributos que se generen o se produzcan por causa o con
ocasion de la adjudicacion de la licitacion, tales como los derechos notariales u otros que se originen
en el cumplimiento de obligaciones, que, segun el contrato o las bases, ha contraide el oferente
adjudicado, seran de cargo exclusivo de éste.

A5.2 Documentos que debe presentar el Adjudicatario.

a. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, y de salud previsional
emitido por autoridad competente, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el
articulo cuarto de la Ley N°19.886 y una declaracion que sefiale si registra o no saldos insolutos
de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los Ultimos dos afios.

b. Copia de la patente municipal al dia.

c. En caso de que no se encuentre actualizado la ficha del portal del proveedor adjudicado, se
debe acompafiar la inscripcion en el Registro de Proveedores de ChileCompra. En caso de
tratarse de una Uniéon Temporal de Proveedores cada miembro debera presentar su inscripcion
en el referido registro.

d. Tratandose de personas juridicas y en caso de gue no se encuentre actualizado la ficha del
portal del proveedor adjudicado, debera presentar todos los documentos en los cuales conste
la personeria y poderes de su(s) representante(s). Si los poderes han sido otorgados con
anterioridad a 1 afio, debera acreditarse la vigencia de estos, mediante documento otorgado
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por el registro correspondiente. Tratandose de persona juridicas regidas por la Ley N°20.659,
deberan acompafarse los documentos legales que correspondan para acreditar su constitucion,
modificacion y poderes vigentes de sus representantes legales.

e. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento conforme el punto A.2.2 y otros instrumentos
establecidos en el punto A.2.3.

f. Declaracién jurada simple ausencia conflictos de interés ni inhabilidades para contratar,
pudiendo utilizar el formato del anexo N°5.

A.5.3 Plazo y lugar de entrega de la documentacion

El adjudicatario debera presentar los antecedentes requeridos en el numeral anterior dentro del plazo
de 10 dias habiles, contado desde la notificacion de |la adjudicacion efectuada mediante la publicacién
del respectivo Decreto Alcaldicio en el portal www.mercadopublico.cl. Si el plazo sefialado vence en
dia inhabil (sabado, domingo o festivo), se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

La documentacion deberd ser remitida al correo electréonico contratosdep@lascondes.cl debiendo
indicar en el asunto el ID de la licitacion.

Excepcionalmente, en aquellos casos en gue, por su naturaleza, los antecedentes deban ser
presentados en soporte fisico, estos deberan ser entregados en la Oficina de Partes de la
Municipalidad de Las Condes, ubicada en Avenida Apoquindo N°® 3.400, primer piso, comuna de Las
Condes, en sobre cerrado, con el ID de la licitacion y dirigido a la Direcciéon de Compras Publicas y
Gestién de Contratos.

A.6 DEL CONTRATO
A.6.1 De la suscripcion del Contrato.

Se debera suscribir un contrato entre la Municipalidad y el Adjudicatario, previa presentacion de todos
los documentos requeridos en el punto A.5.2. Formaran parte integrante del contrato las Bases
Administrativas y Técnicas, Anexos, Modificaciones, Aclaraciones y Respuestas, si las hubo, la oferta
presentada, los Decretos de la Aprobacién de las Bases, llamado a Licitacién y Adjudicacion.

El contrato sera redactado por el Departamento de Gestion de Contratos de la Direccion de Compras
Publicas y visado por la Direccién de Asesoria Juridica de la Municipalidad de Las Condes, respetando
estrictamente lo establecido en los documentos sefialados anteriormente.

El Departamento de Gestién de Contratos o la Direccién de Asesoria Juridica podran solicitar, ademas
de los documentos requeridos en el punto A.5.2., antecedentes adicionales que acrediten la personeria
del representante legal del adjudicatario, si asi lo estiman necesario para la correcta redaccion del
contrato. La preparacion del contrato se iniciaré una vez recibidos la totalidad de dichos antecedentes.

El Contrato sera suscrito por cada adjudicatario o su representante legal y autorizado por el Secretario
Municipal en su calidad de Ministro de Fe, dentro del plazo sefalado en el punto A.1.3., ya sea
mediante su firma electrénica avanzada o en la Direccion Juridica de la Municipalidad de Las Condes,
ubicada en Av. Apoguindo N°3.400, piso 8, comuna de Las Condes.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo sefialado en el punto A.1.3. y habiéndosele
otorgado un plazo adicional de 5 dias habiles para ello, la Municipalidad podra dejar sin efecto la
adjudicacién de la propuesta, pudiendo en este evento adjudicarla al oferente que le sigue en el orden
de prelacién de acuerdo con la pauta de evaluacién existente en las presente Bases de Licitacion.

Ademas, debera informarse a la Direccién de Compras y Contratacién Publica, para gue, conforme a
las Politicas y Condiciones de Uso del Sistema de Informacién y Gestién de Compras y Contrataciones
del Estado, establecidas en la resolucion 304-B, de 2024, de la Direccién de Compras y Contratacion
Publica, aplique la medida de incumplimiento que corresponda con relacion al uso del Sistema de
Informacion.

A.6.2 De la Interpretacion del contrato

El contrato debe ejecutarse de buena fe y por consiguiente, se interpretaréa del modo que mejor permita
alcanzar los objetivos que se han establecido para él.

El contrato sera una ley para la Municipalidad y el contratista, de modo que no podra ser dejado sin
efecto sino por mutuo consentimiento de las partes, por causas legales o por causas establecidas en
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las presentes bases.

Toda discrepancia, real o aparente entre especificaciones técnicas, normas, bases de licitacion, etc.,
gue surja con posterioridad, sera resuelta exclusivamente por la Municipalidad, a solicitud escrita del
Contratista, sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica y los Tribunales
de Justicia.

A6.3 Cumplimiento de Leyes, Decretos y Reglamentos

Para todos los efectos legales, el contrato se considerara celebrado en Santiago de Chile y se regird

en todos sus aspectos por las presentes Bases y por la legislacién chilena vigente al momento de su
celebracion.

El contratista debera cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha de
celebracion del contrato y con todos aquellos que se dicten durante su vigencia, cuando corresponda.
De igual manera, debera pagar todos los derechos, tributos, impuestos, tasas y otros gravamenes que
dichas leyes, decretos o reglamentos establezcan.

A.6.4 Plazo

A.6.4.1 Plazo del contrato

La vigencia del contrato comenzara a partir de la fecha de la total tramitacion del Decreto Alcaldicio
gue lo aprueba, y terminara dentro de los 60 dias habiles posteriores a la Recepcion Definitiva
Contractual por la Comision Receptora, establecida en el punto B.13.1. de las presentes Bases de
Licitacion.

Cabe senalar gue sera responsabilidad del contratista realizar los tramites pertinentes para la
renovacion de la Garantia de fiel cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el punto A.2.2. y el

Seguro de Responsabilidad Civil por Dafios a Terceros de acuerdo con lo establecido en el punto
A.2.4. de las Bases de Licitacion.

A.6.4.2 Plazo ejecucion de las obras

El plazo de ejecucion de obras no podra exceder los 90 dias habiles, contados desde la fecha de
suscripcién del “Acta de Entrega de Terreno” sefialada en el punto B.7.1. y hasta la fecha de la
entrega de la carta de solicitud de recepcién provisoria sefialada en el punto B.11.1. Cuando el dltimo
dia del plazo sea inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente. En el caso que el
ITM rechace la solicitud, se considerara que el plazo no concluyd y podran aplicarse las multas en
caso de que correspondan.

Si por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente acreditados, el Contratista no pudiese
iniciar la ejecucién de las obras, debera proponer a la Municipalidad en forma escrita las alternativas
para dar cumplimiento al servicio, lo que debera ser previamente sometido a la aprobacién por parte
del Supervisor Municipal, el cual debera fundar su decisién y ser ratificado por Decreto Alcaldicio.

Por razones excepcionales de buen servicio, el inicio de la ejecucion de las obras podré iniciar a la
suscripcion del contrato, no obstante, su pago quedara supeditado a la total tramitacion del Decreto
Alcaldicio que lo apruebe. Lo indicado en caso de corresponder, sera fundamentado en el acto que
apruebe el contrato.

El plazo de ejecucién de la obra podré ser suspendido en caso de fuerza mayor, caso fortuito o
cualquier otra circunstancia no imputable al Contratista, debidamente calificada y fundada mediante
informe del Supervisor Municipal, dictandose el correspondiente Decreto Alcaldicio. La suspension se
mantendra vigente mientras dure el evento a que le dio lugar.

A.B.5 Término del contrato

El contrato se podra terminar por las causales establecidas en el articulo 13 bis de la Ley N°19.886 y
articulo 130 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de
Hacienda, y por las siguientes causales:

a. Muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural.

b. Extincion de la personalidad juridica de la sociedad contratista.
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Resciliacién o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en
mora de cumplir sus obligaciones.

El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando no sea
posible modificar el contrato coenforme articulo 13 de la ley 19.886, y articulo 129 del reglamento
de la Ley N°19.888.

Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Por término de presupuesto.

h. Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus

m.

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El proveedor seleccionado deberd acreditar que la totalidad de las obligaciones laborales y
previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos
afios, se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato.

Por incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en la medida que esas deudas
superen el monto de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y los pagos
pendientes a favor del contratista.

Si durante la vigencia del contrato al contratista se le imponga la pena de inhabilitacién para
contratar con el Estado prevista en los articulos 8° y 10 de la ley N°20.393, sustituidos por el
articulo 50 de la ley N°21.595.

En el evento de producirse la situacion prevista en el articulo 33, inciso segundo, de la ley
N°21.595.

En caso de ser el adjudicatario una Unién Temporal de Proveedores (UTP):

i. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de
Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con
los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.

i. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de
vulnerar la libre competencia. En este caso, deberan remitirse los antecedentes
pertinentes a la Fiscalia Nacional Economica.

ii. Retirode algun integrante de la UTP que hubiere reunido una o mas caracteristicas objeto
de la evaluacién de la oferta,

iv. Cuando el nimero de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia
ocurre durante la ejecucion del contrato.

v. Disolucién de la UTP.

La demora por mas de 10 dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcion
en el curso de ellos que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante
el ITM municipal, de acuerdo con lo indicado en el punto B.7.1.

La declaracion de término de contrato por incumplimiento grave se efectuara por Decreto Alcaldicio el
gue sera debidamente notificado al contratista a través del portal www.mercadopublico.cl, ID N°2560-
112-LP25.

En los casos establecidos en los literales b), d), e), h, i), j), k), I), m) la Municipalidad hara efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

En todos los casos precedentes no habra indemnizacion alguna para el Contratista.

A.6.5.1 Término del contrato por mutuo acuerdo

Se podré resolver por mutuo acuerdo de las partes el contrato, fijandose en dicho acuerdo las
condiciones del término de este.
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A.6.5.2 Término del contrato por incumplimiento

Se entendera que existe incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Contratista, en los
siguientes casos:

a. La no renovacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, en los casos establecidos
en las presentes bases.

b. En caso de que el total de las multas cursadas superen el 10% del monto total contratado.

c. Por haberse dictado Resolucion de Liguidacién en contra del Contratista de conformidad 2 lo
dispuesto en la Ley N°20.720.

d. Silos representantes del Contratista y/o su personal han sido condenados por cualquiera de los
delitos de cohecho contemplados en el Titulo V del Libro 1l del Cédigo Penal.

e. Haber sido condenado de acuerdo con la Ley N°20.393, sobre Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas, por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho y
la Ley N°21.595 sobre Delitos Econdmicos.

f.  Si el contratista manifiesta que no esta en condiciones de prestar el servicio, una vez suscrito
el contrato.

g. Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no dan cumplimiento al
“Pacto de integridad”.

h. Si el contratista no da cumplimiento a lo dispuesto a las clausulas de Cesién y Subcontratacion
establecidas en las presentes bases de licitacién.

i. Siel contratista, contraviene la clausula de subcontratacion.

j. Siel contratista no concurriera a la entrega de terreno por segunda vez consecutiva de acuerdo
con lo senalado en B.7.1.

k. La demora por més de 10 dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcién
en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por fuerza mayor o
justificada plenamente ante el ITM municipal de acuerdo con lo sefialado en B.7.1.

La declaracién de término de contrato por incumplimiento se efectuara por Decreto Alcaldicio el que
sera debidamente notificado al Contratista a través del portal www.mercadopublico.cl, ID N°2560-112-
LP25. En este caso, la Municipalidad hara efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

En todos los casos sefialados anteriormente no habra indemnizacién alguna para el Contratista.

A.6.5.3 Término por cumplimiento del plazo del contrato y liquidacién.

El contrato terminara dentre de los 60 dias habiles posteriores a la Recepcion Definitiva Contractual
emitida por la Comisién Receptora, establecida en el punto B.13.1, de acuerdo con lo sefialado en el
punto A.6.4.2. de las bases.

Dentro de los 30 dias habiles siguientes al término del contrato, el Supervisor Municipal debera
elaborar un informe de liquidacién y evaluacion del respectivo contrato, que deberé contener a lo
menos, el detalle del cumplimiento de las prestaciones contratadas, de conformidad con los
requerimientos establecidos en las Bases de Licitacidn junto con el registro de las sanciones cursadas
durante su vigencia. El informe deberéa ser aprobado mediante Decreto Alcaldicio, disponiéndose, de
proceder, la restitucion total o parcial de las garantias constituidas. Todo lo anterior, sin perjuicio de las
acciones que correspondan ejercer por eventuales incumplimientos, infracciones contractuales,
responsabilidades administrativas, civiles o penales que se detecten con posterioridad, conforme a la
normativa vigente.

A.7 SUPERVISION DEL CONTRATO
AT7A1 Supervisor Municipal del contrato

La supervision del contrato correspondera al Jefe del Departamento de Obras Civiles y Mantencién
de la Direccioén de Infraestructura y Servicios Publicos, o quien lo subrogue, que sera el encargado
de las relaciones contractuales entre el contratista y la Municipalidad
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No obstante, durante la vigencia del contrate, la Municipalidad, previa certificacion del Administrador
Municipal respecto de la idoneidad técnica del nuevo Supervisor Municipal, podra modificar al
Supervisor Municipal sefialado en el parrafo anterior. Para tales efectos, la modificacion y designacion
debera efectuarse mediante Decreto Alcaldicio, el gue sera debidamente publicado en el Sistema de
Informacion.

Al Supervisor Municipal, le correspondera, entre otras:
a. Ser el interlocutor valido de la Municipalidad con el contratista.

b. Supervisar la debida ejecucion del contrate, informando al contratista, por documento escrito o
por correo electrénico, sobre las deficiencias detectadas en la prestacion del servicio contratado,
como consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas, con el objeto de que el contratista tome
conocimiento de las mismas y proceda a subsanarlas. Para estos efectos el Contratista debera
informar al Supervisor Municipal los correos electrénicos que se utilizaran como medio de
comunicacién formal.

Ejercer la labor de Contraparte Técnica del Contrato.

a o

Informar la concurrencia de una causal de multa y cursar la multa, cuando corresponda.
e. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecucion del contrato.

f. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del contratista, contraidas en
virtud de la presente licitacion.

g. Exigir al contratista la presentacién de cualquier documentacion que, a su juicio, estime
necesario para la correcta ejecucion del contrato.

h. Certificar la ejecucion conforme de las obras, en cuanto a cantidad, calidad y plazos de
ejecucion.

i. Efectuar la revision y visacién de las facturas emitidas por el contratista, por concepto de la
gjecucion de las obras.

j. Solicitar el reemplazo o cambio del Administrador de Contrato designado por el contratista.

k. Aprobar, previo al inicio de la ejecucion de las obras, la designacion del Administrador de
Contrato.

|. Solicitar el reemplazo o cambio de personal cuando corresponda.
m. Proponer modificaciones del contrato.
n. Impartir las instrucciones necesarias para la correcta ejecucion del contrato.

0. Aprobar las maquinarias, herramientas y vehiculos que utilizara el contratista para la prestacion
del servicio.

p. Aprobar el informe final del Contratista y evaluar el servicio.
q. Fiscalizar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad.

r. En general adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y oportuno
cumplimiento del contrato.

A7.2 Del Inspector Técnico Municipal (ITM)

El Supervisor Municipal podré designar a uno o dos Inspectores Técnicos Municipales (ITM) segun el
tipo de obras a inspecciones. Seran obligaciones del Inspector Técnico Municipal (ITM), entre otras
las siguientes:

a. Estar en conocimiento pleno de las presentes bases de licitacion, y de todos los antecedentes
y documentacién del proyecto como, por ejemplo, planimetrias y especificaciones técnicas de
todas las especialidades involucradas.

b. Realizar el control técnico y supervision efectiva en terreno de las construcciones encargadas,
de acuerdo con los procedimientos o protocolos que la Municipalidad establezca para la correcta
fiscalizacién de las obras. Debera revisar constantemente que las obras sean ejecutadas en
estricto apego a la documentacién del proyecto. Con este proposito, realizara visitas de
inspeccion semanales, las cuales deberan constar en el libro de obra respectivo.
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c. Informar al Supervisor Municipal y al Contratista, por documento escrito o por correo electrénico,
sobre las deficiencias detectadas en la prestacion del servicio contratado, como consecuencia
de las fiscalizaciones efectuadas, con el objeto de gue el contratista tome conocimiento de las
mismas y proceda a subsanarlas.
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d. Gestionar la comunicacién del contratista y los proyectistas o mandante a través de la
formalizacién de requerimientos de informacién RDI, segun formate aprobado por el ITM e
incorporando todos los antecedentes necesarios.

e. Velar por la gjecucion de la programacion de obras.

f. Supervisar al contratista en la correcta administracion de la obra de acuerdo con lo establecido
en las presentes bases técnicas.

g. Organizar y citar reuniones de obra en forma semanal.
h. Sugerir la aplicacion de multas al Supervisor Municipal del contrato.

i. Revisar, visar y tramitar los estados de pago presentados por el contratista, de acuerdo con el
procedimiento de pago establecido en las presentes bases.

j. Cumplir las instrucciones del Supervisor Municipal del contrato.

k. Autorizar u observar la solicitud de aumento de plazo indicada en el punto A.15.2.

. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecucion del contrato.
A.B Obligaciones de la Municipalidad
Seran obligaciones de la Municipalidad, entre otras las siguientes:

a. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, contraidas en
virtud de |la presente licitacion.

b. Realizar el pago oportuno por las obras debidamente ejecutadas.

c. Designar por Decreto Alcaldicio a uno o mas Inspector(es) Técnico(s) Municipal{es), una vez
suscrito el Contrato.

d. Medificar, por Decreto Alcaldicio, si corresponde, a uno o mas Inspector(es) Técnico(s)
Municipal(es).

e. Modificar y designar por Decreto Alcaldicio, si corresponde, al Supervisor Municipal, una vez
suscrito el contrato.

f. Informar los avances de la obra, a través del médulo de gestion de contratos del portal
www.mercadopublico.cl y el estado contractual a la Contraloria General de la Republica, a
través del sistema de gestion de obras GEO-CGR & SISGEOB, cuando corresponda.

A.9 Obligaciones del contratista
Seran obligaciones del contratista, entre otras las siguientes:

a. Dar oportuno y debido cumplimiento a la prestacion del servicio y a todas las obligaciones
establecidas en el contrato, entendiéndose incluidos en €l las Bases Administrativas, Bases
Técnicas, Anexos, Aclaraciones y respuestas si las hubo y |a oferta presentada.

b. Asistir a todas las reuniones de coordinacion y control gue requiera la Municipalidad de Las
Condes.

c. Acusar recibo de toda comunicacion que se le haga desde la Municipalidad y dar respuesta a
ella en el plazo requerido, o de manera inmediata si asi se le requiere por la gravedad o urgencia
del asunto.

d. Disponer de los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean necesarios para
asegurar el cumplimiento de los requerimientos, en calidad y plazos definidos para la prestacién
del servicio.

e. Informar oportunamente a la Municipalidad de Las Condes las dificultades o impedimentos
detectados y que afecten el cumplimiento del contrato, cuando corresponda.
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Designar un Administrador de Contrato, quien debera mantener informada a la municipalidad
de los jefes de obra que disponga en la comuna.

Mantener en la Unidad Supervisora del contrato, un registro actualizado con el nombre,
direccion, teléfono fijo, celular y correo electrénico del contratista o de su Administrador de
Contrato y de los jefes de obra, con el fin de que puedan ser ubicados en forma permanente
ante cualquier eventualidad.

. Proveer y utilizar un libro de obras digital para hacer seguimiento a la ejecucion de la obra, el

cual deberd mantenerse actualizado. En &l se notificardn observaciones y cualquier hecho
relevante relacionado con el contrato y las obras, teniendo para este fin, igual validez el correo
electronico de acuerdo con lo indicado en el punto B.8.1. En caso de existir problemas con el
libro digital, el contratista debera proveer libros de obra triplicados, foliados y autocopiativos,
gue podran ser utilizados para el mismo fin antes indicado.

Cumplir respecto de sus trabajadores con toda la normativa laboral y previsional vigente,
manteniendo al dia el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales.

Entregar la documentacién que acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales respecto de los trabajadores vinculados al presente contrato, al mes siguiente al
gue debié ser pagado.

Reemplazar o cambiar al Administrador de Contrato o Jefes de Obra que actuara como
contraparte oficial o contraparte técnica, a solicitud del Supervisor Municipal del contrato.

Responder por los dafios que pueda causar a terceros por la prestacion del servicio materia del
contrato, obligandose a devolver a la Municipalidad cualguier monto que ésta tuviera que pagar
al respecto.

. Ser responsable de la movilizacion de su personal, de modo gue toda necesidad de transporte

deba ser resuelta por él y a su costo.

. Ser responsable del transporte oportuno de materiales, herramientas, maguinas, equipos e

implementos que se requieran para la prestacion del servicio.
Reemplazar al personal que el Supervisor Municipal exija cambiar.

Dar cumplimiento a las medidas de seguridad para sus trabajadores vinculados al presente
contrato.

Incorporar a los trabajadores vinculados al contrato al seguro social contra riesgos de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Adoptar las medidas que sean necesarias para cubrir las inasistencias del personal vinculado
al contrato de manera tal que el servicio no se vea interrumpido.

Informar al Supervisor Municipal del contrato por escrito el cambio del Administrador de
Contrato. Su reemplazo debera contar con la aprobacidn del Supervisor Municipal del contrato,
la que debera constar en el Libro de Servicio.

Entregar al Supervisor Municipal la factura por la ejecucion de las obras, dentro de los plazos
sefialados en las presentes bases.

. Mantener al dia toda la documentacién de los vehiculos que prestan servicios en virtud del

presente contrato.

Entregar un informe final que detalle el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud
de la presente licitacién, en el cual se describan las obras ejecutadas, los plazos, el registro de
las sanciones cursadas durante la vigencia del contrato, si corresponde y toda informacién
relevante.

. Todas las demas obligaciones establecidas en las leyes aplicables a la materia y en las
presentes bases.
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A.10 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES Y
SUBCONTRATACION

A.10.1 Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales

El contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Codigo del Trabajo, de las leyes sobre medicina
preventiva y curativa, sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demas leyes
laborales y previsionales que rijan su relacion con sus trabajadores o gue se dicten en el futuro sobre
las materias indicadas.

A.10.2 Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales

El contratista queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores, cotizaciones previsionales, de salud y todas aquellas que digan relacién con la Ley
Laboral, como efectuar también en la oportunidad debida, todas las deducciones ordenadas por ley.

A.10.3 Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales

El contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del
trabajo y enfermedades profesionales que regula la Ley N°16.744,

Es obligacién del contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta al
Supervisor Municipal del contrato de las denuncias efectuadas.

A.104 Medidas de seguridad

El contratista asumira la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para
sus trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En particular,
debera proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad apropiados para las labores
gue desempefaran.

A.10.5 Subcontratacién

El Contratista podra concertar con terceros la subcontratacion parcial del presente contrato, sin
perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecera en el. En caso de subcontratar,
deberd informar por escrito a la Municipalidad a mas tardar antes de iniciar la ejecucién del contrato,
la parte que tenga previsto subcontratar, su importe, el cual no podra exceder del 30% del monto total
del contrato y el nombre o razén social del subcontratista, el cual debe estar habil en el Registro de
Proveedores, y no afectarle alguna incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad.

Asimismo, el proveedor deberad informar por escrito a la Municipalidad, respecto de cualquier
modificacion en las prestaciones que deberd desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con
anterioridad a la materializacién de estos cambios. En caso de modificar la identidad del subcontratista,
debera acreditar que se encuentra habil en el Registro de Proveedores y que no se encuentra afecto
a ninguna incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad.

En ningtin caso la subcontratacion podra ser utilizada para efectuar una cesion del contrato.
A.11 PROHIBICION DE CESION

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parciaimente los derechos y
obligaciones que nacen de la presente licitacién, y en especial los establecidos en el contrato definitivo,
salvo que una norma legal especial permita la cesion de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de este
contrato podran transferirse de acuerdo con las normas del derecho comdan.

A.12 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista se obliga a responder por los dafios y perjuicios que pueda causar a terceros en la
ejecucion de las actividades o tareas encomendadas, obligandose a devolver a la Municipalidad
cualguier monto que tuviera que pagar ésta al respecto.

A.13 CONFIDENCIALIDAD

El contratista y personal directo que se encuentren ligados a este contrato, deberan guardar absoluta
confidencialidad de los antecedentes, reservados o no, que, respecto de la Municipalidad de Las



ww
@LAS CONDES
MUNICIPALIDAD

Condes, tomen conocimiento durante su desarrollo. La responsabilidad del contratista sera solidaria
respecto de sus personeros, empleados, consultores o subcontratistas.

El contratista debe resguardar la confidencialidad de la informacién, reservandose la Municipalidad de
Las Condes, el derecho de ejercer las acciones que correspondan de acuerdo con las normas legales
vigentes.

La divulgacion, per cualquier medio, de la totalidad o parte de la informacion obtenida por el contratista
o las personas indicadas anteriormente, durante la vigencia del contrato o después de su finalizacién,
dara derecho a la Municipalidad de Las Condes a entablar las acciones judiciales que correspondan
contra el contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en infraccién de esta
obligacion que hayan ejecutado las referidas personas.

A.14 DEL PRECIO Y PAGO DEL SERVICIO.

El precio total del contrato sera el valor ofertado por el contratista en el formulario Anexo N°3
denominado “Oferta Econoémica”, impuestos incluidos de corresponder.

A.141 Antecedentes para solicitar el pago

Los pagos se realizaran por estados de pago mensuales, de acuerdo con el avance efectivamente
ejecutado de las obras, contra la recepcion conforme del Superviser Municipal, de acuerdo con lo
indicado en el punto B.8.3. de las presentes Bases de Licitacién. Los pagos deberan guardar estricta
concordancia con los valores ofertados en el Anexo N°3.

Las partidas globales se pagaran cuando estén totalmente realizadas, contra la recepcién conforme
del Supervisor Municipal. Son partidas globales aquellas que - en la columna “unidad” del Anexo N°3,
respectivamente de la Oferta Econdmica, tiene la expresion “gl’. Las partidas unitarias solo se pagaran
por unidades enteras ejecutadas.

Los precios unitarios ofrecidos por el contratista en el Anexo N°3, tendran caracter fijo, por lo que no
podra ser objeto de variacion. Se considera que en el precio indicado por el contratista estan incluidos
todos los gastos inherentes a la totalidad de los trabajos licitados y contratados.

El contratista renuncia, por consiguiente, a solicitar cualquier incremento del precio antes indicado,
aun cuando durante la ejecucion de los servicios contratados se produzcan aumentos en los salarios
o en el costo de los materiales, insumos y equipos nacionales o importados que se utilicen, costos
financieros u otros, ya que deberan estar considerados como imprevistos en su oferta.

Por tratarse de un contrato a suma alzada se emitira una sola orden de compra por la totalidad del
monto, la que debera ser aceptada por el contratista en el plazo que se solicite.

Para los pagos, el contratista debera acompanar, los siguientes documentos:

a. Carta con solicitud de pago individualizando todos los antecedentes adjuntos y el factoring si
correspondiere, indicando el nombre y Rut de la entidad financiera.

b. Listado del personal asignado al servicio, con indicacién de la cédula de identidad y funcién que
desempena correspondiente al mes facturado.

c. Fotocopia de Comprobantes de pago de cotizaciones previsionales y de salud,
correspondientes al mes que se cobra.

d. Certificados de Antecedentes y de cumplimiento Laborales y Previsionales, que acrediten no
tener reclamos o denuncias pendientes por concepto de remuneraciones insolutas, ni multas
administrativas pendientes de pago, ni deudas de imposiciones impagas del personal asignado
a este confrato.

e. Comprobante de pago de las multas, correspondientes al mes que se cobra.

f. Fotocopia de liquidaciones de sueldos de todo el personal que trabajé en el servicio contratado
por la Municipalidad de Las Condes, correspondientes al mes que se cobra y firmadas por los
trabajadores.

g. Certificado de Botadero Autorizado, que acredite el volumen (m3) del material llevado a
botadero correspondiente al mes donde se ejecutaron las obras.

h. Fotocopias de contratos de nuevos trabajadores asignados a la prestacién del servicio o las
correspondientes notificaciones de traslado en el caso de trabajadores antiguos.
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i. Fotografias en archivo digital de los trabajos especiales solicitados (1 fotografia previa,
imagenes durante la obra y 1 fotografia posterior a cada uno de los trabajos).

j. Orden de trabajo o certificados de laboratorio que respalden los ensayos realizados segun lo
reguerido en las especificaciones técnicas de los proyectos de especialidad.

Todos los documentos exigidos deben corresponder al mes en que efectivamente se presto el servicio,
con excepcion de los certificados sefialados en la letra ¢) y d) precedente, que podran corresponder
al mes anterior al que se presto el servicio.

Ademas, si el contratista se adjudico registrando saldos insolutos de remuneraciones cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos
afos, los primeros estados de pago deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones.

En ese caso la Municipalidad exigira gue proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y
planillas gue demuestren el total cumplimiento de la obligacion.

La factura para el primer pago debera presentarse después de haberse cumplido un mes completo de
la prestacién del servicio.

No se exigira para realizar el primer pago los documentos sefalados en las letras c), d) y e) del
presente numeral.

De no cumplir con lo descrito anteriormente para autorizar el pago del servicio, el Supervisor Municipal
devolvera la factura al contratista, dentro del plazo de ocho (8) dias contados desde su recepcion.

Para autorizar el Gltimo pago, debera entregar, ademas:

a. Informe final emitido por el Supervisor Municipal donde certifigue que el contratista dio
cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato de acuerdo con lo sefialado en las Bases
de Licitacién.

b. Finiquito del personal que trabajo para el contrato con la Municipalidad de Las Condes o
declaracién de continuidad laboral en la empresa Contratista. Esta ultima situacion debera ser
informada en forma escrita por el Contratista al Supervisor Municipal del contrato.

La Municipalidad se reserva el derecho a retener el pago de los servicios derivados del contrato y
pagar las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores asociados al servicio o pagar por
subrogacién dichas obligaciones en los términos establecidos en el Codigo del Trabajo y el Cédigo
Civil.

Adicionalmente. las garantias exigidas en el punto A.2.2, A.2.3 vy A.2.4. de |las Bases Administrativas,
deberan encontrarse vigentes al momento de cada estado de pago.

Para estos efectos, se entiende que los documentos exigidos precedentemente al contratista se
extienden a la empresa subcontratista; teniendo el primero la obligacién de requerirle dicha
documentacién al segundo y, entregarlos mensualmente al ITM para efectos de hacer efectivo la
recepcién conforme de los Servicios.

A.14.2 Recepcién conforme y control

La recepcion conforme para los estados de pago se realizara por el Supervisor Municipal guien debera
verificar que el contratista haya ejecutado las obras cumpliendo con lo establecido en las bases
técnicas, lo ofertado y el contrato. Su recepcion quedaré debidamente registrada en el libro de obras
respectivo. La aprobacion de cada hito de pago quedara reflejada formalmente en un Certificado de
Conformidad (que en ningtin caso constituye recepcion de las obras) firmado por el ITM y el Supervisor
Municipal.

El Supervisor Municipal debera llevar siempre el control permanente de los pagos realizados al
Contratista, incluyendo para cada pago el respectivo Certificado de Conformidad de la prestacion del
servicio, incorporando los siguientes items en una tabla:

Precio total del contrato.
- Monto a pagar.
- Monto total pagos acumulados.

- Saldo por pagar.
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A.14.3 Facturacion

La factura por la prestacion del servicio debera ser entregada con toda la documentacién exigida en
las bases en la Direccion de Infraestructura y Servicios Publicos, dentro de los primeros 15 dias
corridos del mes siguiente al facturado.

Las facturas deberan indicar a lo menos lo siguiente:
- Nombre del Servicio Contratado;
- Numero de Decreto de Adjudicacion y su fecha;
El pago de las facturas se realizara dentro de los 30 dias corridos siguientes a su recepcion.

Los pagos se realizaran mediante transferencia electrénica, debiendo el Contratista informar al
Supervisor Municipal el nombre del Banco y el nimero de cuenta corriente a la cual deberan realizarse
las respectivas transferencias electronicas.

De no cumplir con lo descrito anteriormente para autorizar el pago del servicio, el Supervisor Municipal
devolvera la factura al Contratista, dentro del plazo de 8 dias contados desde su recepcion.

La Municipalidad se reserva el derecho a retener el pago de los servicios derivados del contrato y
pagar las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores asociados al servicio o pagar por
subrogacion dichas obligaciones en los términos establecidos en el Cadigo del Trabajo y el Cédigo
Civil.

A.15 MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las partes, de mutuo acuerdo, podran realizar modificaciones al contrato, ya sea aumentandolo o
disminuyéndolo, no pudiendo excederse, ya sea independiente o en su conjunto, del 30% del monto
total original del contrato y, siempre que no altere los elementos esenciales del contrato, en los
términos indicados en el articulo 129 del Reglamento de la Ley de Compras.

Las eventuales modificaciones que se pacten no producirdn efecto alguno sino desde la total
tramitacién del acto administrativo que las apruebe.

En ningln caso los aumentos del contrato podran exceder del 30% del monto total del contrato
originalmente pactado.

Las modificaciones debe requerirlas el Supervisor Municipal del Contrato o la Secretaria Comunal de
Planificaciéon, y acordadas por ambas partes, mediante el respectivo acuerdo y aprobado mediante
Decreto Alcaldicio que se publicara en el Sistema de Informacion Publica www.mercadopublico.cl,
emitiéndose la correspondiente Orden de Compra, en la oportunidad gque corresponda.

A.151 Aumentos de obras, Disminuciones de obras y/u Obras extraordinarias

Se entenderan por aumentos o disminuciones de obras las que surjan de modificaciones al proyecto
para llevar a mejor término la obra contratada, y que requieran aumentar o disminuir las cantidades
de las mismas partidas incluidas en el itemizado del anexo N°3 “Oferta econémica” respetando los
precios unitarios ofertados, las mismas especificaciones técnicas contenidas en los antecedentes del
contrato y previo Informe Técnico fundado, elaborado por el ITM que detalle claramente las razones
gue justifican el aumento o disminucion requerido.

Se entenderan por obras extraordinarias las que surjan de modificaciones al proyecto, que se
incorporen al proyecto para llevar a mejor término la obra contratada, pero que no se encuentren
incluidas en el Anexo N°3 denominado “Oferta econémica”. No se considerarén obras extraordinarias,
aquéllas que el contratista haya considerado en su oferta y que hayan estado incluidas en alguno de
los antecedentes de la licitacion.

Previo requerimiento del Supervisor Municipal, tanto en el caso de los aumentos o disminuciones de
obras como en las obras extraordinarias, el contratista debera presentar, debidamente fundados, el
presupuesto y los plazos, de ejecucion de las partidas a incorporar. Debera presentarse una Nota de
Cambio, en formato planilla, basada en el anexo N°3 “Oferta econémica’, identificando claramente los
aumentos, disminuciones y obras extraordinarias y su efecto en el monto total de obras. El presupuesto
del contratista debera considerar los mismos porcentajes de los gastos generales y utilidades
estipulados en el presupuesto original.
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Dichos antecedentes deberan ser analizados por el ITM quien deberd generar un Informe Técnico
fundado que detalle claramente las razones que justifican la incorporacién de las obras extraordinarias
y eventualmente el aumento de plazo. Para efectos de aprobar el presupuesto del contratista, el ITM
debera contar con las cotizaciones o estudio de mercado gue considere apropiadas para justificar la
modificacién de manera de acordar los precios de las partidas cuyos precios unitarios no se
encuentren en el anexo N°3 “Oferta econdmica’.

En el caso de aumento, u obras extraordinarias la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato
debera modificarse en proporcién al plazo y mento de la modificacién que se suscriba y debera cumplir
con lo sefialado al respecto en las presentes bases. En el caso de disminuciones al monto del contrato
el adjudicatario podra o no modificar la garantia de fiel u oportuno cumplimiento.

A.15.2 De los aumentos de plazo de ejecucion de la obra
Excepcionalmente se podra aumentar el plazo de ejecucion en los siguientes casos:
a. Cuando se trate de motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

b. A causa de modificaciones de proyecto (aumentos y/u obras extraordinarias), siempre que estas
impacten la ruta critica del proyecto.

Traténdose de la causal de caso fortuito o fuerza mayor, el Contratista debera presentar al ITM, su
solicitud con la justificacion correspondiente por escrito. Dicha solicitud debera ser presentada dentro
de los 5 dias corridos posteriores a la ocurrencia del hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito.

El Supervisor municipal del Contrato elaboraréd un Informe, que constituird el fundamento para
determinar la procedencia o improcedencia de la solicitud.

Para la causal de modificaciones de proyecto, el plazo adicional para los aumentos de obra u obras
extraordinarias debera ser debidamente fundamentado por el Contratista, en base a la cantidad de
obras, tiempos de adquisicién y el rendimiento de mano de obra.

El ITM sera el encargado de autorizar u observar dicha solicitud. Debera evaluar los antecedentes
presentados y podra sclicitar al Contratista mas documentacion de respaldo a la solicitud, o estara
facultado para proponer un plazo diferente al Supervisor del Contrato, de forma fundada.

Una vez autorizado el plazo por el ITM, el Supervisor del Contrato elaborara un Informe que constituira
el fundamento para determinar la procedencia o improcedencia de la solicitud.

En caso de que proceda un aumento de plazo de ejecucion, el proveedor debera extender la vigencia
de la garantia de fiel cumplimiento y la péliza de responsabilidad civil. En caso de que el proveedor no
extendiere la garantia o no presente una nueva, la Municipalidad podra dejar sin efecto el aumento de
plazo y poder disponer el término anticipado de la contratacidn junto con el cobro de la garantia de fiel
cumplimiento vigente.

A.15.3 De las suspensiones de plazo

Excepcionalmente se podra suspender el plazo de ejecucién y, en consecuencia, no se contabilizara
el tiempo transcurrido, en los siguientes casos:

a. En caso de gue se produzcan hechos o circunstancias ajenos a la responsabilidad del
Contratista y no imputables a este, que afecten directa y significativamente la ruta critica de la
programacion original, y que impidan el cumplimiento del plazo contractual.

b. Fuerza mayor o caso fortuito.

Para proceder a la suspension del plazo, el contratista debera ingresar una solicitud formal mediante
correo electrénico dirigido al ITM, que fundamente la suspensién de plazo, estableciendo claramente
la causa, demostrando la afectacion de la ruta critica de la programacion y justificando la cantidad de
dias de suspension solicitados.

El Supervisor Municipal sera el encargado de autorizar o rechazar dicha solicitud. Debera evaluar los
antecedentes presentados y podra solicitar al Contratista mas documentacion de respaldo a la
solicitud.

Se debera dejar constancia en el libro de obras, conforme a la fase de ejecucién, indicando fecha,
motivo y pericdo de la suspension. Del mismo modo, se indicara la fecha de reanudacion para la
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contabilizacién del plazo de ejecucién y la nueva fecha de término de obras. Con todo, la suspensién
solo procedera en la medida que se encuentre formalizado en el Decreto respectivo.

La suspension del plazo de ejecucién no significara un gasto adicional al presupuesto oficial de
la obra.

Previo a acceder a cualquier solicitud de suspensién de plazo, el contratista debera entregar un
documento firmado por su representante legal, en el que declare expresamente que renuncia a
cualquier cobro asociado por suspension de plazo, tales como gastos generales, lucro cesante, o
cualguier otro, sin importar la causa. La renuncia debera ser pura y simple, sin sujetarla a condicion,
plazo, modo, ni efectuar en ella reserva de derechos.

A.16 CESION DE CREDITOS

La cesién del crédito expresado en la factura debera efectuarse de conformidad a lo dispuesto en la
Ley 19.983 que “Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura®. Para estos
efectos las notificaciones que corresponda efectuar se practicarén en el Departamento de Finanzas
de la Municipalidad de Las Condes ubicado en Avenida Apoquindo N° 3.400, comuna de Las Condes.

A7 LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

No se aceptarén exclusiones o limitaciones de responsabilidad por los servicios ejecutados en el
marco de esta licitacion, que no se ajusten a la legislacion chilena de derecho comun que regula la
materia, debiendo responder el adjudicado, en todo caso, al menos de la culpa leve en la ejecucién
del contrato.

A.18 MULTAS

La Municipalidad podré aplicar las multas que se indican por las causales que se sefalan a
continuacion:

N° CAUSA DE MULTA UNIDAD utm

Por incumplimiento del plazo maximo estipulado en el

i 5
punto A.6.4.2. Por dia

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de las
2 instrucciones entregadas por escrito por el Supervisor Por dia 2
Municipal y/o [.T.M.

Por incumplimiento de cualguiera de las obligaciones de
las instruccicnes entregadas por escrito por el Supervisor
Municipal y/o I.T.M., asi como aquellas establecidas en el
3 punto A.9 de las Bases Administrativas y en las Bases Cada vez 2
Técnicas, una vez cumplido el plazo establecidas para
tales u otorgadas por escrito por el Supervisor Municipal
o L.T.M para su cumplimiento.

Por no ingreso del permiso de ocupacion de espacio

ok Por dia 2
4 publico en el plazo indicado en el punto B.6.2
5 Por no .entregar programacién de obras en el plazo Por dia 5
establecido en el punto B.6.1
Por la no presentacion del certificado de disposicion final E
6 " Por dia 3
de los escombros segun el punto B.8.7.1
- Comportamiento madf:cuado del personal del contratista, Pt vty 3
de acuerdo con lo sefialado en el punto B.8.8.
8 Por no retiro de escombros o acopio en la via publica o Por dia 3

falta de aseo perimetral del area de trabajo, una vez
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terminada la jornada de trabajo, seglin lo establecido en
elpunto B.8.7.1y B.8.7.2.

Por dafio a la corteza, ramas o raices, de arboles

existentes en las areas de trabajo. Cadares f

Por no instalacion de cierre de obras durante la gjecucion
de los trabajos encomendados o cierre en malas
condiciones, de acuerdo con lo indicado en las
Especificaciones Técnicas.

10 Cada vez 2

Por falta de cumplimiento en sefializacion trénsito de
peatones en las obras preliminares segun la normativa
vigente y lo indicado en las especificaciones técnicas de
obras preliminares

i Cada vez 3

Falta de acceso en uso del libro de obras digital (o fisico
en caso de no estar operativo el digital) o su debida
actualizacién, de acuerdo con lo establecido en el punto
B.8.1

12 Cada vez 3

No contar con letrero de obra o letrero informativo, de
13 acuerdo con lo establecido las Especificaciones Técnicas Cada vez 3
de Obras Preliminares.

Por no cumplimiento en la realizacién de reuniones

i semanales segun lo exigido en el punto B.8.2

Cada vez 3

Por no contar con copia de permiso de ocupacion de

15 P .
espacio publico o lo que corresponda segun proyecto.

Cada vez 2

Por no resarcir dafios a terceros o especies vegetales en
16 los plazos establecidos por el ITM, de acuerdo con el Por dia 2
punto B.8.6

Por no contar con las medidas de seguridad para los

17 ) .
trabajadores, especificadas en el punto B.8.5

Cada vez 3

Ausencia del jefe de terreno sin aviso y aprobacion del
ITM de acuerdo con lo establecido en punto B.5.2, o falta
injustificada del administrador del contrato cuando se le
requiera de acuerdo con punto B.5.1.

18 Por dia 3

Utilizacion de maquinas en mal estado que viertan
combustibles o lubricantes en los cause o la via publica
19 que genere contaminacion de cualquier forma o Cada vez 3
presenten peligro para el personal, segln lo exigido en el
punto B.9.3.

Incumplimiento o falta de la instalacion de faena o aseo
20 deficiente en banos, de acuerdo con lo indicado en las Cada vez 3
Especificaciones Técnicas de Obras Preliminares.

Incumplimiento en el horario de los trabajos establecidos

21 sin autorizacion del ITM, de acuerdo con el punto B.3.2.

Cadavez 3
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No presentacion del administrador del contrato en la
23 reunién de obra, de acuerdo con lo indicado en el punto Cada vez 2
B.8.2

Incumplir con la limpieza exigida en el punto B.10.1. de

24 s
las Bases Técnicas

Cada vez 1

No efectuar la reparacion, reemplazo o demolicién de las
25 obras rechazadas por el ITM, de acuerdo con lo indicado Cada vez 2
en punto B.4.1.

No realizar el cambio de profesional por solicitud del

26 -
mandante en el plazo indicado en el punto B.5.4.

Por dia 1

Realizar cambio de profesional sin la autorizacion del ITM

2
E de acuerdo con lo indicado en punto B.5.4.

Cada vez 3

En caso de que el contratista no subsane los reparos
28 | detectados por la Comisién dentro del plazo fijado segun lo Por dia 5
establecido en el punto B.11.1.1

A.19 PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y
MULTAS.

Detectada una situacion que amerite la aplicacién de una multa u otra medida derivada de
incumplimientos contemplada en las presentes bases, o que constituya una causal de término
anticipado establecidas, el Supervisor Municipal notificara al Contratista, al correo electrénico fijado
para estos efectos, sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan.

El Contratista tendra un plazo de 5 dias habiles, contados desde la notificacién, para formular sus
descargos por escrito ante el Supervisor Municipal, quién debera resolverlos dentro de un plazo de 10
dias habiles contados desde la presentacion de éstos. Formulados o no los descargos por parte del
Contratista, la medida a aplicar debera formalizarse a través de una resolucion fundada del Supervisor
Municipal, que debera pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren, la que sera
notificada al Contratista al correo electrénico fijado para estos efectos al inicio del contrato, y publicarse
oportunamente en el Sistema de Informacion. Contra dicha resolucién procederan los recursos que
establezca la ley.

El Contratista tendra un plazo de 10 dias habiles para pagar la multa en la Tesoreria Municipal ubicada
en Av. Apoquindo N°3400, comuna de Las Condes, segin la UTM del mes en que se emita la
resolucion fundada que aplica la sancion. Si el Contratista no efectuare el pago en dicho plazo, se
descontara el monto del estado de pago pendiente v, si no existiera estado de pago pendiente, o dicho
pago no alcanza a cubrir el monto de la multa, se ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento, debiendo
restituirse al Contratista el excedente si lo hubiese, sin perjuicio de la obligacién de este Ultimo de
entregar una nueva caucion, en el plazo indicado en el punto N° A.2.2 de las presentes bases.

El tope maximo para las multas no podra superar el 10% del monto total del contrato.
A.20 DOMICILIO DE LAS PARTES

Las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago, sometiéndose a la jurisdiccion de sus
Tribunales Ordinarios de Justicia.

A.21 PACTO DE INTEGRIDAD.

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente
el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que
contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacion y demas
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documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacién y
documentaciéon gue sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de

licitaci

a.

on, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitucion Politica de la Republica en su
articulo 19, numeros 1°, 4°, 5° 6° 12° y 16° en conformidad al articulo 485 del codigo del
trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa
que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante
sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de
acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningtin funcionario
publico en relacién con su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la ejecucion de gl
o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas ©
concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso
licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucién del o los contratos
que de ello se deriven.

El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aguellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o
formas.

El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacién, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia
de la misma.

El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y €l o los contratos que de
ellos se derivase.

El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases
de licitacidn, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.

El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a la
realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad
ofertadas.

El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o
dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos
se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos
sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su
infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o
fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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“OBRAS DE MEJORAMIENTO PASEO DE BORDE CERRO CALAN"

B. BASES TECNICAS

ID N°2560-112-LP25

B.1 GENERALIDADES

Las presentes bases técnicas detallan las exigencias minimas, las disposiciones, condiciones,
procedimientos, términos y normas que regularan y que debera cumplir el contratista para la
construccion de las obras del proyecto.

En términos generales el proyecto tiene como objeto las obras de mejoramiento Paseo de berde Cerro
Calan, a lo largo de las calles Camino del Observatorio, Charles Hamilton y Paul Harris, comuna de
Las Condes.

El proyecto técnico se encuentra definido en los antecedentes adjuntos a las presentes bases de
licitacién, pero en términos generales contempla, entre otras, las siguientes caracteristicas principales:

Se contemplan obras de estabilizacion superficial de talud por calle Camino del Observatorio, como
respuesta a los dafios provocados por eventos climaticos y erosion, que generaron deslizamientos,
obstruccion de sistemas de drenaje y pérdida de estabilidad del terreno.

Se busca controlar la erosién de los taludes mediante el perfilamiento e instalacién de mantas de geo-
sintéticos, ademas de la ejecucion de canalizacién de aguas lluvias y drenajes.

Se contempla completar los rellenos tras muros de contencion que se encuentran faltantes, asi como
el mejoramiento de barbacanas y juntas de dilatacidn. Y la ejecucién de un pequefio tramo de muro
de contencién en hormigén.

El proyecto considera obras complementarias como la instalacion de una pequefia superficie de
caucho amortiguante en areas de juegos y la proteccion de elementos existentes.

El contratista debera considerar todo lo necesario para la correcta ejecucién y funcionamiento de las
partidas solicitadas, las cuales deberan ajustarse a las especificaciones técnicas, planos e
indicaciones de la Inspeccién Técnica de Obra (ITM). El Municipio debera recibir las obras
completamente terminadas y funcionales en todos sus aspectos.

B.2 DOCUMENTACION DEL PROYECTO

Las planimetrias, especificaciones técnicas, memorias, fichas técnicas y toda la documentacion que
se adjunta a la presente licitacién deben considerarse parte de las presentes Bases Técnicas. La obra
debera ejecutarse en estricto apego con dichos documentos y con aquellos que se emitan con caracter
de aclaracién o modificacion durante su desarrollo.

Se deben considerar todos los documentos, planimetria u otros tipos de archivos incluidos en las
siguientes carpetas adjuntas:

a. Antecedentes de terreno
i. Estudio topogréfico.
i. Mecénica de Suelos.
iii. Informe de talud desmoronado.

iv. Fotografias.

b. Planta ubicacién obras proyectadas

c. Plantas y perfiles obras proyectadas por tramo.
d. Detalles constructivos.

e. Especificaciones Técnicas.

f. Itemizado de obras.
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Todos sus documentos anexos a las bases técnicas deberan entenderse como requisitos minimos, de
manera que cualquier omision en estas no liberara al adjudicatario de ejecutar los trabajos conforme
a las normas técnicas establecidas.

Cualquier anotacion o indicacion en los planos y que no esté indicada en las Especificaciones, o
viceversa, se considerara especificada en ambos documentos.

No obstante, de existir incongruencias o diferencias entre planos y especificaciones técnicas o entre
especialidades, el contratista tendra el deber de elevar la consulta a través de RDI.

B.3 MARCO NORMATIVO Y HORARIOS DE TRABAJO
B.3.1 Normativa Técnica Aplicable

Las obras se deberan ejecutar en todo momento conforme a la normativa vigente aplicable, debiendo
cumplirse con todas las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes desde el inicio de los
trabajos y durante toda la vigencia del contrato, entre otras que resulten aplicables:

a. Leyy Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones;
b. Plan Regulador Comunal;

c. Ordenanzas especiales y locales de Las Condes;

d. Normas en materias laborales y previsionales;

e. Prescripciones acerca de la prevencién de accidentes de frabajo, y protecciones de uso
personales;

f. Leyes, decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobacicnes, derechos,
impuestos, inspecciones, recepciones;

g. Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN), incluyendo normas de disefio,
construccion y adquisicién de materiales y equipos vigentes al momento de la recepcion de los
trabajos;

h. Todas las modificaciones a la normativa antes mencionada y cualquier otra aplicable a la
materia;

En la eventualidad de requerimientos no mencionados en las Normas Chilenas, se impondra en ultimo
término el criterio del ITM o del Supervisor del Contrato, a quienes le correspondera optar por la norma
gue sea mas conveniente para el desarrollo del proyecto.

B.3.2 Horarios de trabajo

Los trabajos podran ejecutarse dentro del horario establecido por el Decreto Seccidn 1° N° 231 del 22
de enero de 2021, conforme a la ordenanza municipal de Las Condes que regula las actividades en
via pUblica. El horario permitido sera de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 19:00 horas, y los sédbados,
entre las 9:00 y las 14:00 horas.

La municipalidad podra, de manera excepcional, solicitar una extensién del horario de trabajo o un
horario especial, el cual debera ser coordinado con el Supervisor Municipal o el ITM. Estos trabajos
extraordinarios no generaran costos adicionales.

B.4 FISCALIZACION DEL PROYECTO
B.4.1 Fiscalizacién y Deteccion de Inconformidades

El ITM debera determinar un procedimiento detallado que le permita mantener el control de la obra y
hallar disconformidades en el caso que existan, para que el contratista repare los trabajos o materiales
defectuosos, el cual se debera basar en los protocolos de recepcion de partidas.

El procedimiento para la correcta fiscalizacion sera el siguiente:

a. Con el proyecto completo, el ITM selecciona las partidas o actividades que a su juicio requieren
de un control exhaustivo y configura con ellas el programa de control de calidad, el cual debe
incluir la certificacion de los materiales que el ITM estime conveniente.

b. El contratista solicita a el ITM la recepcidn parcial de una partida mediante el Libro de Obras.
Se realiza la inspeccién a la partida seleccionada y se verifica su cabal cumplimiento,
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autorizando la siguiente actividad, o en su defecto la no conformidad de los trabajos especificos,
el cual debe quedar registrado en el libro de obras.

Para la inspecciéon selectiva de la partida con solicitud de recepcién parcial, el ITM verifica
aleatoriamente algunas unidades o sectores para comprobar que la partida esté bien ejecutada,
proceso en el cual pueden producirse tres situaciones:

i. Recepcion conforme: Los elementos seleccionados cumplen satisfactoriamente con los
materiales y disefio especificado, por lo que el ITM da por recibida la partida dejando
registro en el Libro de obras.

i. Recepcion rechazada: Los elementos seleccionados no cumplen ampliamente con los
requerimientos del proyecto. El ITM no recibe la partida solicitada, anotando en el Libro
de obras la no conformidad y sefialando las causas del rechazo. Se deja una nueva fecha
de recepcion de la partida, una vez superadas las observaciones.

ii. Recepciéon con observaciones: Se produce cuanto los elementos seleccionados son
motivo de observaciones menores, parciales y no representan riesgo para el resultado
final esperado. El ITM recibe con observaciones con el compromiso del contratista de
efectuar las correcciones del caso y de incorporarlas en las recepciones sucesivas
similares. Lo anterior, debera quedar consignado en el Libro de Obras.

Durante la etapa de construccion, el ITM estara facultado para ordenar la reparacion, reemplazo o
demolicion de las obras rechazadas, lo cual serd comunicado por escrito al contratista.

B.4.2 Cumplimiento de instrucciones

El contratista deberd someterse a las érdenes del Supervisor Municipal y/o ITM, las cuales se
impartiran siempre por escrito a través del libro de cbras, conforme a los términos y condiciones del
contrato. Excepcionalmente podran dar dérdenes al Contratista de forma verbal, debiendo
posteriormente dentro de un plazo maximo de 48 horas registrar en el libro de obras las ordenes al
contratista.

B.5 EQUIPO DE TRABAJO Y PERSONAL DE OBRA

El contratista debera informar al Supervisor del contrato, en un plazo méaximo de cinco dias corridos
contados desde el dia siguiente habil a la publicacién del decreto que aprueba el contrato en el portal
www.mercadopublico.cl, la individualizacién del equipo de trabajo.

Los profesionales requeridos son los siguientes:
B.5.1 Administrador del contrato

El Administrador de Contrato sera el representante técnico y profesional del contratista durante la
gjecucion de una obra, ante la municipalidad. Sera designado por la empresa contratista para el
proyecto. Las funciones administrativas podran compartirse o asignarse a personal de apoyo, sin
perjuicio que es el Administrador del Contrato el profesional responsable ante la Municipalidad.

Debera poseer un titulo de Ingeniero Civil, Ingeniero en Construccion, Constructor Civil o Arquitecto y
debera contar con una experiencia minima de 10 afios, con los conocimientos técnicos necesarios
para velar por la adecuada ejecucién de la obra, lo que sera verificado por el Municipio, a través de la
presentacion del certificado de titulo y un Curriculum Vitae. La Municipalidad tendré la facultad de
corroborar la informacion entregada tomando contacto con las empresas singularizadas en el CV y
rechazar el nombramiento si no cumple con los requisitos indicados.

El Administrador del Contrato tendra dedicacién permanente o exclusiva al contrato, debiendo estar
disponible cuando sea requerido por el Supervisor Municipal o ITM.

Entre otras, tendra las siguientes obligaciones:
a. Coordinar, dirigir y controlar en terreno, el servicio a su cargo.

b. Mantener contacto permanente con el Supervisor Municipal o con el Inspector Técnico
Municipal, mediante Teléfono celular o sistema de comunicacion que la Municipalidad
establezca, respecto de los trabajos encomendados, asi como, de las novedades en el servicio.
Debera reportar cualquier contingencia de la obra al Supervisor Municipal o ITM de manera
oportuna.
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c. Tener cabal conocimiento de las Bases de Licitacion tanto administrativas como técnicas, y toda
la documentacion y demas antecedentes del proyecto, previo al inicio de las obras. Y conocer
todas las modificaciones posteriores que surjan con el transcurso de la obra, llevando un registro
de ellas.

d. Realizar anotaciones y recibir instrucciones mediante el Libro de Obra Digital o en su defecto el
libro de obras fisico.

e. Asistir a todas las reuniones de inspeccién de manera obligatoria, salvo justificacién por escrito
gue cuente con visto bueno del ITM. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de ausencia justificada
debera ser reemplazado por su superior.

f. Formular y enviar las RDI que puedan surgir durante la obra.

g. Implementar y supervisar el correcto uso de los elementos de trabajo, asi como también, el uso
e implementacion de las medidas de seguridad necesarias para la ejecucion de los trabajos.

h. Solicitar los aumentos de plazo cuando existan causas que hayan retrasado o imposibilitado la
gjecucion de los trabajos encomendados.

B.5.2 Jefe de terreno

El contratista debera asignar de manera permanente en la obra a un profesional que desempefe el
cargo de jefe de terreno.

Este debera contar con una experiencia minima de 5 afios de ejercicio y experiencia en construccion,
la cual sera acreditada mediante Curriculum Vitae. La municipalidad tendra la facultad de corroborar
la informacion entregada tomando contacto con las empresas singularizadas en el CV y rechazar el
nombramiento si no cumple con los requisitos indicados.

Este profesional debera cumplir con los siguientes requisitos y responsabilidades:
a. Debera estar permanentemente en obra, durante toda la jornada laboral diaria.

b. Como responsable técnico, sera el encargado de velar por el cumplimiento de la correcta
ejecucion segun planos y especificaciones del proyecto.

c. Debera tener el conocimiento técnico adecuado y encentrarse capacitado para ejercer la
supervision de los trabajos de todas las especialidades que compone el presente proyecto.

d. Debera tener cabal conocimiento de todos los antecedentes y documentacion del proyecto
previo al inicio de las obras, incluyendo sus posibles modificaciones.

e. En aquellas ocasiones en que el profesional jefe de terreno se ausente, debera dejar en su
reemplazo una persona idénea y debidamente autorizada por el ITM, hecho que debera quedar
registrado en el libro de obras.

El Supervisor Municipal podréa exigir el reemplazo del profesional jefe de la obra o parte de su equipo,
siempre que existan razones fundadas para solicitar el cambio.

El contratista debera proporcionar profesionales y técnicos que posean pericia y experiencia en sus
respectivos campos.

B.5.3 Prevencionista de riesgos

El contratista debera contar desde el primer dia de inicio de las faenas y de manera periddica en la
obra, con la asesoria de un experto en seguridad laboral o prevencion de riesgos, quien debera velar
por que se cumplan todas las exigencias que la ley indique en esta materia sobre seguridad, higiene
y cualquier otro que aplique a esta materia. Ademas de velar por el cumplimiento integro del Plan de
Prevencion de Riesgos de la Obra y normativa vigente, informando oportunamente las observaciones
y deficiencias al contratista y al mandante.

B.5.4 Cambio de profesionales

La Municipalidad podra solicitar el cambio de cualquier profesional, o que sera requerido por el ITM
mediante libro de obra. Estos deberan cumplir como minimo con lo requerido en las presentes bases.
El contratista contard con un plazo de diez dias habiles desde el requerimiento del ITM para

materializar dicha solicitud.
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En caso de que el contratista requiera el cambio de algun profesional, debera informar por escrito al
ITM del contrato. Con todo cualgquier cambio de profesional quedara sujeto a la aprobacién del ITM,
quien debera verificar que el profesional propuesto cumpla con los requisitos establecidos en las
presentes bases para cada uno de los perfiles.

B.5.5 Personal

Se deja constancia que el contrato que se suscribira con el contratista no sera un Contrato de Trabajo,
de manera gue no existiran vinculos de subordinacién o dependencia alguna entre la Municipalidad y
el personal de la empresa adjudicataria. Por lo tanto, para todos los efectos legales, la empresa tendra
la responsabilidad total y exclusiva de su condicién de empleador para con sus trabajadores.

El Contratista asumira la exclusiva responsabilidad por el cumplimiento de las leyes sociales y
laborales que afecten al personal que trabaje bajo su dependencia. El cumplimiento de las leyes
sociales y laborales, de acuerdo con punto A.10.1 de Bases Administrativas, incluido el finiquito
respectivo y/o el traslado del personal segun corresponda, debera ser verificado por el ITM de contrato
cada vez que se gestione el pago de los servicios.

El ITM podra solicitar al contratista, en cualquier momento gue lo estime conveniente, el libro de
asistencia, el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a
éstos correspondan respecto a sus trabajadores. Lo anterior deberd ser acreditado mediante
certificados emitidos por la correspondiente Inspeccion del Trabajo. (articulo 183-C inc. 1°y 2° Cédigo
del Trabajo).

Es obligacion del contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta al
Supervisor Municipal del contrato de las denuncias efectuadas.

El personal del Contratista o proveedores, estan autorizados a permanecer solo en el recinto de Ia
obra y no se les permitira acceso a otras dependencias de lugar donde se desarrolle la construccién,
salvo en casos especificos calificados por el ITM.

El contratista debera contar con el personal que estime en su oferta para dar cumplimiento cabal de
las labores y plazos ofertados. Lo anterior incluye jornales, operarios, conductores, encargado y
cualquier otro que defina el oferente.

El personal debera tener aptitudes fisicas y de salud compatibles con el trabajo que desempenara.
Ademas, debera ser capacitado por el contratista en temas de prevencién de riesgo y de las funciones
propias del servicio, antes y durante el desarrollo del contrato.

Todas las cuadrillas deberan contar con el egquipamiento y maquinaria propio y necesario para la
correcta y eficiente ejecucion de los trabajos.

El Supervisor Municipal o el ITM podré exigir el cambio de cualquier trabajador por motivos fundados
como presentar mala conducta, faltar el respeto hacia terceros, falta de conocimientos técnicos
necesarios para llevar a cabo los trabajos exigidos en estas bases o aquellos determinados por la
misma Inspeccion Técnica. El Contratista tendra un plazo de 3 dias corridos para realizar dicho
reemplazo.

B.6 GESTIONES PREVIAS
B.6.1 Programacion de obras

El contratista debera confeccionar una programacién de obras como carta Gantt. Se realizara en
formato digital (Microsoft Project o similar, segtn lo solicitado por el Supervisor Municipal). Incluira las
fechas de inicio y término de acuerdo con el plazo de ejecucién de las obras y la duracion y secuencia
de todas las partidas del itemizado de obras, con sus respectivas dependencias, indicando la ruta
critica. Debera contemplar e identificar los plazos de importacion, o plazos de autorizaciones y
permisos en las partidas que corresponda.

Debera ser entregada en un plazo maximo de cinco dias corridos contados desde el dia siguiente
a la publicacion del decreto que aprueba el contrato en el portal www.mercadopublico.cl, al Supervisor
Municipal. El Supervisor municipal o ITM podra realizar observaciones, las que deberan ser resueltas
por el contratista en un plazo méaximo de 5 dias corridos.
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Una vez aprobada la programacién e iniciada la obra, el ITM debera dejar constancia de su aprobacion
en el libro de obras. Esta programacion servira como linea base para el control de avances que debera
mantener actualizado el Administrador del Contrato de forma semanal durante todo el transcurso de
la obra. Se graficara mediante un color distintivo las partidas ejecutadas y las partidas pendientes.
Debera permitir la comparacion del avance programado con el real fisico semanal, mediante
visualizacién de curva “S”.

@k

La programacién debera estar disponible en formato digital para el ITM, cada vez que este la requiera.
Ademas, se mantendra visible en la oficina de obras, una copia impresa de la programacién, a escala
suficiente para mantener su legibilidad.

B.6.2 Permiso de ocupacion de espacio publico

Se debera tramitar, previo a la entrega de terreno, el permiso de ocupacién de espacio publico, de
acuerdo con lo indicado en el punto B.8.9.

Se debera considerar todo lo establecido en las ordenanzas locales.
B.7 ENTREGA DE TERRENO
B.7.1 Entrega de terreno

Una vez aprobado el decreto que aprueba el contrato, aceptada la orden de compra, individualizados
los profesionales de obra, entregada la programacion, aprobado el permiso de ocupacién de espacio
publico (en caso de que proceda), el ITM comunicara a través de un medio escrito al contratista el dia
en que se hara la entrega del terreno.

Se dejara constancia de la entrega de terreno en un acta, la cual debera ser firmada por el Supervisor
Municipal y el Administrador del Contrato. Ademas, sera anotada en el libro de obras. El plazo de
ejecucion de la obra se contabilizara a partir de la fecha en que se firme el acta de entrega de terreno.

Si el representante del Contratista no concurriera a la entrega del terreno, el Supervisor Municipal
sefalara una nueva citacion, si tampoco concurre a ésta, la Municipalidad podra poner término
anticipado administrativamente al contrato haciendo efectiva la garantia de fiel cumplimiento del
contrato.

LLa demora por mas de 10 dias corridos en la iniciacién de los trabajos o cualquier interrupcion en el
curso de ellos que dure y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante
el ITM municipal, dara derecho al Municipio para dar término anticipado al contrato.

B.8 ADMINISTRACION DE LA OBRA
B.8.1 Libro de obra

El municipio proveera un libro digital para el contrato, el cual servird como medio de comunicacion
entre contratista y municipalidad, representada por el ITM y/o el Supervisor Municipal.

El ITM debera crear los perfiles del Administrador de Contrato, Jefe de terreno, prevencionista de
riesgos, Supervisor del contrato, Inspector Técnico Municipal, Especialistas, y de guienes mas seran
los autorizados para realizar anotaciones en el libro de obra. En caso de que el contratista solicite
incorporar otros profesionales, deberan ser previamente aprobados por el ITM.

En caso de indisponibilidad del libro digital, el contratista deberé proveer un libro fisico en triplicado,
autocopiativo y foliado, el cual reemplazara el libro digital solo durante el periodo de indisponibilidad.

El libro de obras debera presentar claramente la siguiente informacién minima:
a. Individualizacion del proyecto, con ID de la licitacion.

b. Nombre de la constructora adjudicada, nimero y fecha de decreto de adjudicacién y decreto de
contrato (si lo hubiere).

Numero y fecha del permiso municipal respectivo (si lo hubiere).

o o

Nombre del constructor a cargo de la obra cuando ésta se inicie.

®

Nombre del Propietario.

f. Nombre del ITM.
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g. Nombre de los proyectistas, segun corresponda al proyecto: arquitecto proyectista, ingeniero,
especialistas, revisores independientes, etc.

El Libro de obras sefialara los hechos mas importantes durante el curso del contrato y ejecucidon de
las obras, como, por ejemplo:

e Inicio, control, avance y recepcion de los trabajos, incluido registro grafico de cada proceso
constructivo que garantice la buena ejecucion de las obras.

e Observaciones o instrucciones del ITM, arquitecto u otros profesionales autorizados.
e Registro semanal de ingreso de materiales.

e Registro semanal (planilla) de retiro de material o escombros, incluyendo cantidades de
material, patentes de vehiculos y certificados de botaderos autorizados.

e Las modificaciones, aclaraciones e interpretaciones de los proyectos efectuadas por el
Supervisor Municipal, el ITM y el Contratista.

e Las multas aplicadas y el motivo de la aplicacion de esta.

e Las interrupciones o paralizaciones que pudieran sufrir las faenas, con indicacién de su causa
y origen.

+ Todas las demas circunstancias, hechos u observaciones que se estime necesario consignar.

Sera responsabilidad del contratista, mantener el libro en la obra de forma permanente y debidamente
actualizado.

Todas las anotaciones que se registren en el libro de obras deberan ser suscritas, fechadas e
individualizadas por quien las realiza.

Los mails oficiales que definan especificaciones, cambios o instrucciones deberan quedar registrados
en el libro de obras, con la firma de conformidad de las partes involucradas.

Durante la recepcion de obras, en el momento que el ITM lo requiera, se entregara una copia del libro
de obras al propietario, otra quedara en posesion del contratista. -

B.8.2 Reuniones de obra

El contratista debera programar reuniones de obra semanales, para revision de estados de avance,
programacion y correcta ejecucion de las obras. En estas reuniones es indispensable la presencia
del Administrador del Contrato, el ITM y los Proyectistas que correspondan. La constructora
debera levantar un acta de cada reunién como registro del avance de la obra, segin formato
previamente aprobado por el ITM, que contendra, a lo menos: el avance programado y real fisico
semanal, adjuntando una curva “S”, estado de RDI y el seguimiento con responsabilidades de las
problematicas que se susciten en el proyecto. El ITM o supervisor del contrato podra requerir que
dichas actas sean ingresadas en el libro de obras digital de acuerdo con un formato especifico.

El ITM podra programar reuniones extraordinarias producto de cualquier eventualidad o emergencia
producida en la ejecucidon de las obras, donde sea requerida la presencia de alguno de los
profesionales que patrocinan los proyectos, podra requerirse desde cualquier medio donde quede
constancia escrita (correo electrénico o libro de obras) y fijara la fecha y la hora de la citacién, la
respuesta a este tipo de requerimiento tendra un plazo de 48 horas.

Se deja establecido que para las reuniones de obra se debera informar el avance programado en
comparacién con el avance real de la obra actualizado, con el fin de revisar el cumplimiento de la
programacion semanal de la obra, donde se debera mostrar el avance de las principales partidas en
ejecucién indicando el detalle de suministro de materiales y mano de obra e informando los
inconvenientes presentados y todo lo necesario para cumplir con lo comprometido. También se debe
incluir como tema, la logistica de provisién de equipos, equivalente, efc.

B.8.3 Controles de avance

Son todas aquellas labores gue debe realizar el ITM en cumplimiento con sus funciones fiscalizadoras,
para llevar un control detallado de las cantidades de obra ejecutada.

Las herramientas de medicion y control fisico consisten en establecer instrumentos de trabajo para
evaluar las cantidades de obra ejecutada y su costo correspondiente, en un determinade momento del
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proceso constructivo. Los indicadores que se obtienen por esta via permiten visualizar y comparar la
situacion de avance real de los trabajos respecto a la programada, medir el grado de cumplimiento,
adelanto o atraso y tomar decisiones correctivas si corresponde.

Con el fin de dar cumplimiento a los principios de probidad y transparencia, los avances de la obra,
durante la vigencia del contrato, deberan ser informados por el ITM a través del médulo de gestion de
contratos del portal www.mercadopublico.cl. Por otra parte, el ITM, a través del sistema de gestién de
obras GEO-CGR & SISGEOB, perteneciente a la Contraloria General de la Republica, informara el
estado contractual, indicando los avances de la obra, el estado financiero, sus modificaciones y, en
general, toda la informacién requerida en dicho portal. Dichos sistemas deberan mantenerse al dia,
debiendo actualizar la informacion cada vez que se procese un Estado de Pago, hasta la recepcion
de las obras, cuando corresponda.

La Municipalidad debera realizar un adecuado monitoreo de los contratos, que asegure el
cumplimiento de lo ofertado. Dicho monitoreo permitira aplicar sanciones al contratista o proveedor,
mejorar las condiciones para futuras licitaciones y contar con un historial de comportamiento, a fin de
considerarlo para la evaluacién de sus ofertas en procesos futuros de licitacion.

B.8.4 Requerimientos de informacion (RDI)

En caso de que el contratista presente dudas respecto de la documentacién del proyecto, sera su
responsabilidad levantar una consulta formal al ITM mediante un Requerimiento de Informacion (RDI).
Dichas dudas podran originarse de falta de informacién en la documentacién del proyecto,
incongruencias entre la planimetria y especificacion técnica de alguna especialidad, diferencias entre
distintas especialidades, interferencias entre especialidades, dudas o imprevistos respecto de
procesos constructivos o materiales u otras dudas respecto de la documentacion del proyecto.

Sera responsabilidad del constructor levantar RDI correspondiente, la cual debera ser remitida al ITM
del contrato, el cual analizara la procedencia de esta, revisando que no pueda ser respondida a la luz
de la documentacién del proyecto. En caso de que proceda, sera remitida a la Unidad Requirente
(SECPLAN) para que en coordinacién con cada proyectista se dé respuesta al Requerimiento de
Informacion.

B.8.5 Medidas de seguridad

El contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del
trabajo y enfermedades profesionales que regula la ley N°16.744.

El contratista asumira la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para
sus trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas.

El ITM supervisara que la empresa contratista cumpla con toda la legislacion vigente respecto de
Seguridad e Higiene Industrial y la normativa sanitaria, entre ellos considerar los siguientes puntos:

a. Supervisar la entrega y difusion del Plan de Prevencién de Accidentes Laborales y
Enfermedades a la Inspeccion Técnica y al personal de la empresa contratista, asegurando el
cumplimiento de dicho documento. Debera especificar los nimeros de teléfonos de emergencia
e indicar los centros asistenciales mas cercanos, a los que deben ser derivados. Dicho plan
debera ser enviado al municipio y presentado en la primera reunién de obras.

b. Realizar el seguimiento al cumplimiento por parte de la empresa contratista de las reuniones de
prevencion de riesgos.

¢. Que el contratista efectué las denuncias de los accidentes de trabajo en conformidad con la
legislacion vigente.

d. Verificar mediante un Certificado de Adhesién que la empresa este adherida a una institucion,
segln lo indicado en la Ley N°16.744.

e. Verificar mediante comprobante de Seremi de Salud, la recepcion del sistema de Reglamento
Interno de Orden, Higiene y Seguridad, si corresponde, segun articulo 153 del Cédigo de
Trabajo.

f. Verificar que los trabajadores estén incorporados al seguro social contra riesgos de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales.
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g. Fiscalizar que el contratista mantenga la sefalizacion reglamentaria durante la ejecucion de los
trabajos (letreros, barreras, conos, cintas de peligro, etc.), con el fin de evitar accidentes de
transito, de transelntes y del personal propio.

El Contratista asumira la exclusiva responsabilidad por el cumplimiento de las disposiciones
estipuladas en la Ley N°16.744, que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales y Reglamentos complementarios.

Debera dar cumplimiento a las diferentes normas técnicas chilenas que regulan la seguridad en la
construccion, entre otras:

a. ENCh 346.0f200 Prevencion de accidentes del trabajo

b. NCh 439.0f1999 Disposiciones de seguridad en excavacion;

c. NCh 2458/0f1999 Sistemas personas para deteccion caidas — Parte 1

d. NCh 997.0f2000 Andamios — Terminologia y clasificacion

e. NCh 1230 Seguridad e higiene en obras de construccion

f. NCh 350.0f2000 Construccion — seguridad — instalaciones eléctricas provisionales

El contratista debera considerar todas las medidas de seguridad tanto para el personal como para las
instalaciones, durante el desarrollo de la obra.

El Contratista debera asegurar que su equipo de trabajo cuente con el uniforme y equipo adecuado
completo para las faenas que debera realizar, esto es: zapatos de seguridad, guantes, uniformes que
identifiquen a la empresa, cascos, fajas ergonométricas ajustables, botiquin, conos y sefales de
transito, entre otros. Ademas, se debera mantener en obra los elementos minimos para la atencidn de
primeros auxilios, en caso de accidentes.

El contratista debera cuidar de no producir focos que pudiesen generar incendios tales como fogatas
o fumar en areas no delimitadas, asi como debera contar en terreno con los elementos necesarios
para detener un posible incendio.

El contratista debera considerar toda la sefialética transitoria necesaria y considerar todas las medidas
de seguridad durante los trabajos, tales como sefialética peatonal, vial, demarcaciones sefializacion
de areas de seguridad e instalacién de barreras new jersey, y en general todas las necesarias para
evitar accidentes. Estas deberan ser constantemente revisadas por el prevencionista de riesgos para
asegurar gque la obra este siempre sefializado.

El contratista debera cumplir con toda la legislacion vigente respecto de Seguridad e Higiene Industrial
y la normativa sanitaria. Debera tomar todas las medidas necesarias para cautelar la seguridad de los
transelintes y del personal de la obra, mediante cierros, sefalizaciones, cuidadores y toda otra accion
pertinente para lograr el objetivo. El ITM esta facultado para hacer requerimientos especiales para la
correcta ejecucion de las funciones de la obra.

La Municipalidad podra pedir al contratista las copias de informes de la mutual a2 la que la empresa
esté afiliada.

El ITM queda facultado para suspender las labores de cualquier trabajador que sea detectado
realizando sus labores sin los elementos de seguridad o en cualquier conducta que atente contra su
integridad.

B.8.6 Interferencias y dafos a terceros

El contratista se obliga a responder por los dafios y perjuicios que pueda causar a terceros en la
ejecucién de las actividades o tareas encomendadas, obligdndose a devolver a la Municipalidad
cualquier monto que tuviera que pagar esta al respecto.

El Contratista debera constatar, antes de iniciar las faenas, la existencia y ubicacién de arboles,
postaciones, canalizaciones de superficie, subterranea y/o otros ductos que interfieran con las obras,
a fin de que tome oportunamente las medidas necesarias para evitar accidentes, interrupciones y/o
interferencias con otros servicios y/o Contratistas.

Seran de entera responsabilidad del Contratista todas las reparaciones por dafos a instalaciones
existentes gue se deben directa o indirectamente a las obras en ejecucion.
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El contratista debera revisar el entorno de la obra, debiendo tener en consideracién todas las
protecciones para evitar cualquier dafo al espacio publico, mobiliaric urbano, conexiones, matrices,
dafio a terceros y/o similares que pudiera afectar durante la construccion de la obra.

En caso de producirse dafios a otros servicios (electricidad, aguas, gas, etc), el contratista debera
comunicar los hechos al Supervisor Municipal o Inspector Técnico Municipal de manera inmediata,
ademas de avisar a la empresa de servicio afectada junto con la unidad de emergencia que amerite
(bomberos) y realizar las reparaciones a su coste contando con la aprobacion conforme del afectado.
Esto también aplicara para dafos a la propiedad privada.

De igual manera, el contratista debera recuperar cualquier dafio ocurrido en el area materia del
contrato, ya sea por accidentes u obras ejecutadas, sin perjuicio que el contratista luego tome las
medidas legales para recuperar los costos que esto haya implicado.

En el caso de existir arbolado que interfiera con las obras a ejecutar, el Contratista debera dar aviso
al Supervisor Municipal para autorizar la extraccion. Si por razones imputables al Contratista, se han
dafnado especies o zonas fuera del drea de trabajo sin contar con la autorizacion correspondiente, la
reposicion de las especies debera correr por su cuenta y a su cargo debiendo ser estas de similares
caracteristicas o superiores.

En caso contrario, el ITM podra ordenar dicha reforestacion con cargo a las retenciones del contrato
sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

En sectores donde se pueda ver afectada la estabilidad de muros o estructuras existentes, el
contratista debera socalzar si es necesario dicha obra, asegurando a plena conformidad del ITM la
estabilidad de las obras existentes, lo anterior a total costo del contratista.

Si producto de las obras de demolicion, el contratista provocara dafios en las estructuras existentes,
este debera reestablecer y reparar al menos la condicion original de dichos elementos.

B.8.7 Orden, aseo y extraccion de escombros

B.8.7.1 Retiro de escombros y restos de materiales

Debera retirarse periédicamente los escombros y restos de materiales proveniente de las obras
asociadas al contrato. En el caso de acopios en el espacio publico el retiro debera ser diario.

Debera considerarse la disposicion final en un botadero autorizado, el cual sera costeado por el
contratista. En el caso que el contratista acumule escombro en sus instalaciones, debera contar con
la certificacion de acopio temporal, autorizado por la SEREMI de Salud.

La obra deberd mantenerse limpia, con este fin el contratista debera definir una sola érea para la
acumulacion de escombros para su retiro periodico, los cuales deberan ser retirados en un plazo
indicado por parte del ITM a través de algun medio escrito (correo electrénico o libro de obras), el cual
no sera inferior a 48 horas habiles; el no cumplimiento daré lugar las respectivas multas.

Los escombros resultantes producto de la demolicidn y retiro deberan ser retirados y trasportados por
el contratista y llevadas a botadero autorizado. El ITM solicitara el Certificado del botadero autorizado,
en donde se indique la fecha y la cantidad de escombros. La empresa contratista seré responsable de
requerir los permisos pertinentes y cancelar, a su costo, los derechos que correspondan por dicha
actividad.

B.8.7.2 Aseoy orden de la obra

El Contratista debera contemplar un aseo y orden constante de la obra, como asi mismo, de las
instalaciones de faena, canchas de materiales y vias de acceso.

Durante la fagna y al término de ella, el Contratista velara por el aseo de vias usadas para el acarreo
de materiales, que el entorno no sea contaminado por elementos o escombros provenientes de la
obra. Se prohibe absoluta y terminantemente al Contratista, encargado, o subcontratistas, arrojar
escombros en los alrededores de la obra u otros sitios no autorizados de la comuna.

Los desperdicios que no sean propios de la construccion tales como restos de comida, envases de
comida o bebida, etc., deberan ser colocados en recipientes diferentes al de los desperdicios
generados por la construccién en si y deberan retirarse periédicamente de esta. En caso de que no
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se pueda realizar con el servicio de extraccién de basura local, el contratista debera procurar su retiro
y traslado a botadero autorizado a su propio costo.

B.8.8 Prohibiciones

Durante la ejecucion de las obras, para el personal del contratista, subcontratistas o proveedores,
guedara terminantemente prohibido, dentro del espacio de la obra y sus alrededores, lo siguiente:

. Encender fogatas.

a
b. Botar desperdicios fuera de los recipientes o areas determinadas para ello.

2]

Ingerir alimentos o bebidas fuera del recinto que la instalacién de faenas provea para ello.
d. Ingerir bebidas alcohdlicas o drogarse.

e. Fumar dentro de cualquier recinto que forme parte de la construccion definitiva o con
almacenamiento de elementos combustibles.

B.8.9 Permisos y derechos

Se deberan tramitar, cuando se requieran, los permisos de ocupacion de espacio pulblico, previo a la
entrega de terreno, de acuerdo con lo indicado en el punto B.6.2

Los derechos relativos a los permisos por construcciones o instalaciones en bienes nacionales de uso
publico (u ocupacion de espacio publico) estaran exentos de pago. Lo anterior no exime al contratista
de la responsabilidad del no cumplimiento de lo indicado e informado en dicho permiso, siendo
responsabilidad del contratista la renovacion oportuna previo al vencimiento respectivo.

Las copias de estos permisos deberan estar presente siempre en la obra.
B.9 CALIDAD DE LA EJECUCION Y DE LOS MATERIALES
B.9.1 Correcta ejecucion

El contratista debera velar por que se emplee una 6ptima técnica de construccién. Se entendera
siempre que los profesionales a cargo y la mano de obra empleada conocen las reglas del arte para
cada oficio y tanto las bases técnicas como los proyectos serén entendidos de la forma mas favorable
para la correcta ejecucion de las obras.

B.9.2 Calidad de los materiales

La totalidad de los materiales especificados serén proporcionados por el contratista, deberan ser de
primera calidad. Su provisién y empleo debera ajustarse a las normas y ensayos consignados para
cada uno de ellos y a las especificaciones del fabricante y/o proveedor. El contratista también sera
responsable de la calidad de los materiales que se usen en el Servicio de post venta, de acuerdo con
lo solicitado en las bases técnicas.

Cuando el contratista esté obligado a emplear un equivalente de material y/o equipos de marca y/o
calidad determinada, asi como también cuando el ITM le solicite una sustitucion o modificacién, esta
debera ser de igual o superior calidad, y estar debidamente certificada por el proveedor o quien
corresponda. La sustitucion deberé ser debidamente fundamentada y calificada para su visto bueno
por el profesional competente (de los individualizados en el libro de obras) y aprobada por el ITM.

El contratista debera elaborar la documentacién necesaria para la correcta validacion de los
equivalentes o superiores técnicos, debiendo considerar un cuadro comparativo de las
especificaciones técnicas para cada uno de los materiales, el cual debe ser presentada mediante una
RDI al ITM del contrato.

Cuando se trate de equipos debera ademas incluir los requerimientos, empresas autorizadas y costos
de las mantenciones asociadas.

El contratista sera responsable del bodegaje de los distintos materiales, segun indicaciones de
almacenaje y debida custodia entregadas por los distintos proveedores.

El ITM podréa solicitar antecedentes y certificaciones que respalden la calidad de estos y el tipo de
trabajo efectuado. Sélo se aceptara la reutilizacion del material de relleno controlado proveniente de
las fundaciones, la ejecucién de las calles o las areas verdes. No podré reutilizar material de relleno
proveniente de otras obras; de detectarse estos procedimientos el contratista sera obligado a retirarlo
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a la brevedad y reemplazarlos por material nuevo. Cualquier material de relleno externo debera contar
con su certificacion.

B.S.3 Maquinarias y equipos

Seréa de cargo del contratista la provisién de maquinarias, herramientas, equipos y materiales
necesarios para la debida ejecucién de los trabajos y, en general, de todo gasto necesario para la
correcta ejecucion del proyecto en forma y plazos. Los costos por traslado de la maquinaria,
combustible y operadores contratados deberan estar incluidos en su oferta.

En caso de que se detecten maquinarias o herramientas con defectos o mal funcionamiento, el
inspector técnico municipal podra solicitar el reemplazo de ellas dejando constancia en el libro de
obras.

El contratista no podra verter combustibles, lubricantes ni cualquier otro fluido proveniente de las
maquinarias, equipos y/o materiales utilizados, en cauces o en la via publica, cuando ello pueda
generar contaminacion de cualquier naturaleza o representar un riesgo para el personal.

Durante el tiempo de la prestacién del servicio, los vehiculos utilizados por el contratista deberan
encontrarse en buen estado mecanico y de presentacion, asi como con toda la documentacién al dia,
lo gue podra ser verificado por el Supervisor Municipal o el ITM. En caso de ser rechazados o presentar
alguna falla o desperfecto, el Contratista debera proceder a su reemplazo inmediato.

B.10 ENTREGA
B.10.1 Limpieza

Para efectos de la entrega de la obra, esta debera estar perfectamente limpia y libre de escombros.
En general todas las superficies y elementos deberan estar libres de manchas, polvo, agua, pintura,
grasa o cualquier adherencia gue no sea la especificada para su terminacién. Se debera tener especial
cuidado con los siguientes aspectos del aseo (cuando corresponda seglin el proyecto):

a. Escombros y basura en los exteriores e interiores.

b. Aridos, polvo y fango en los exteriores e interiores de la obra.
c. Manchas de pintura en cualquier superficie del proyecto.

d. Los pavimentos deberan ser barridos y lavados.

e. Todos los vidrios, artefactos sanitarios, pisos interiores y pinturas se entregarén absolutamente
limpios.
f. Imperfecciones en la ejecucion de hormigones y albanileria.
El contratista, terminadas las faenas procedera al retiro de todo equipo, herramientas, instalacion de
faena, instalada con ocasién y en funcion del proyecto en cuestion. El procedimiento se realizara de

manera de no ocasionar dafios a las instalaciones, estructuras o elementos, tanto nuevos como
existentes, de lo contrario se realizaran las reparaciones segun proyecto a costo integro del contratista.

B.10.2 Planos As Built

El contratista debera entregar al Supervisor o ITM, al momento de la solicitud de recepcién provisoria,
los planos as built (1 copia en formato digital y otra en formato fisico) con todas las modificaciones
realizadas al contrato (si las hay). Los archivos deben venir en formato *.pdf y *.dwg. Se solicitaran
que los planos de cada una de las especialidades del proyecto, que expresen exactamente como estas
guedaron ejecutadas.

B.10.3 Certificados

La empresa constructora debera hacer entrega de todos los documentos, certificaciones e informes
solicitados por el ITM. Ademas de todos documentos solicitados para el correcto control de la obra.

Como minimo se exigira el informe de medidas de medidas de control y gestién de calidad, y los
ensayos requeridos por el proyecto.

B.10.4 Manuales de funcionamiento, mantencién y certificados de materiales

El contratista sera el responsable de obtener y mantener los manuales de operacion y certificados de
autenticidad de todos los equipos y materiales instalados que requieran cuidado y mantencion en el
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tiempo (cuando correspondan). Ademas de todo documento requerido por el ITM gue certifique gue
los materiales instalados cumplen con lo requerido en las presentes bases técnicas. Se debe verificar
gue la garantia corresponda al nimero de serie de los equipos y que el manual de mantenimiento
corresponda a lo efectivamente suministrado.

Para la solicitud de recepcion provisoria de obras contratadas el contratista debe efectuar, cuando
corresponda, la entrega formal de todos los catalogos de equipos instalados y manuales de
mantencién que deberan guedar en poder del mandante o a quien este determine. También debe
incluir la marcha blanca de equipos, entregar graficado en un esquema el funcionamiento y orden de
todas las llaves, bombas y circuitos de cafierias y ductos de eguipos instalados y especialidades y
antecedentes de los principales proveedores de materiales y subcontratistas (nombre, fono, persona
contacto), bajo apercibimiento de multas en caso de no cumplimiento.

B.11 RECEPCION PROVISORIA
B.11.1 Autorizacion de solicitud de recepcion por el ITM

Una vez concluidas las obras, el contratista deberd comunicar por escrito al ITM la solicitud de
recepcién provisoria a través de una carta ingresada por oficina de partes de la Municipalidad, y por
libro de obras, adjuntando toda la documentacién sefialada a continuacién dentro del periodo de
ejecucién de la obra.

El ITM podra rechazar la solicitud de recepcion de obra por las siguientes causales:
a. Los trabajos no estan terminados (faltan partidas).

b. Los trabajos no estan ejecutados en conformidad con los planos, especificaciones técnicas y
reglas de la técnica.

c. En los trabajos se han empleado materiales defectuosos o inadecuados.

El ITM deberé dejar constancia de su rechazo a través del libro de obras, consignando en el mismo el
o los motivos del rechazo. En caso de rechazo, se considerara que el plazo de ejecucién no se ha
detenido, por lo tanto, el contratista podra quedar afecto a multas.

El contratista, cuando haya subsanado los motives del rechazo, podra solicitar una nueva verificacion
del término de las obras, pudiendo ser rechazada nuevamente por el ITM en caso de incurrir en alguna
de las causales de rechazo.

La aprobacién de la solicitud de recepcién de obras por parte del ITM, se anctara en el libro digital de
obras.

Los principales documentos que deben estar reunidos por parte del Contratista, al momento de solicitar
la recepcién provisoria, cuando corresponda segun la naturaleza de las obras, son los siguientes:

a. Los documentos que se emiten durante el proceso de recepcién de obras: protocolos o cartillas
de recepcién de partidas, carta del Contratista a el ITM solicitando la recepcion de la obra;
Informe y solicitud del ITM a la autoridad para que designe una Comisién Receptora.

b. Certificado de la Inspeccién del Trabajo correspondiente, que acredite que no existen reclamos
pendientes de indole laboral.

c. Certificado de declaracién de instalacién eléctrica TE-1 o TE-2, segln corresponda.

d. Certificado de consumos de servicios. Se hace presente que para acreditar que no existen
deudas pendientes por dicho concepto, al término de las obras, el contratista debera presentar
certificados de los servicios pertinentes, si corresponde.

e. Ficha técnica de materiales, manuales, planes de mantencion, controles y todo requerimiento
establecido para este propésito por el ITM del contrato.

f. Planos as built de cada especialidad en los formatos exigidos.
g. Certificado de ensayo de hormigones.

h. Medidas de control y gestion de calidad.

i. Patente profesional vigente de los profesionales involucrados.

j. Libro de obras con nota de cierre, de acuerdo con art. 1.2.14 de la OGUC.
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k. Certificado de dotacion de agua potable y alcantarillado (en caso de incluir nuevo medidor).

|.  En general, todos los antecedentes que el ITM estime procedentes para completar los anteriores
y que seran prerrequisito para efectuar la recepcion provisoria.

Todos los certificados deben ser originales.
Recepcion provisoria

Una vez autorizada la solicitud de recepcion de las obras por el ITM, y se cuente con la documentacion
pertinente, se procedera a la conformacion de una Comision Receptora.

La comisién de recepcién estara integrada por:
a. El Supervisor del Contrato.

b. Un profesional del area de la construccion o arquitectura de la Secretaria Comunal de
Planificacién, designado por el Secretario Comunal de Planificacion.

¢. Un profesional de la Direccién de Parques y Jardines, designado por el Director de Parques y
Jardines.

El ITM en coordinacién con la comisién receptora debera definir un plazo para la constitucion de esta
en terreno, dicho plazo se informara al contratista con al menos 48 horas de anticipacion.

El proceso de recepcion de las obras se iniciard cuando la Comision Receptora se constituya en la
obra a fin de verificar que las obras se encuentran terminadas vy ejecutadas en conformidad con los
planos, especificaciones técnicas, bases, aclaraciones o modificaciones y demas antecedentes del
proyecto.

B.11.1.1 Recepcioén Provisoria con Observaciones

Cuando la Comisidn Receptora concluya que los trabajos estan terminados y ejecutados, y observe
defectos menores que no afecten la eficiente utilizacién de la obra y puedan ser reparados facilimente,
la Comision procedera a recibirla con observaciones y levantara un acta de ello.

En el Acta de Recepcion Provisoria con Observaciones, debera consignarse, a lo menos:
a. Antecedentes del contrato.

b. Las observaciones que la Comisién establezca, con respaldo fotografico, o los medios de
verificacién que estime necesarios.

c. Plazo en que el contratista debera subsanar las observaciones.

El “Acta de Recepcidn Provisoria con Observaciones” se firmara por el contratista y por los funcionarios
de la Comision Receptora, y una copia del acta se le entregara al contratista.

La firma del acta por parte del contratista da por aceptadas todas las observaciones realizadas en el
documento.

Si el contratista o su representante de facto no quisieren firmar el acta y/o recibir copia de la misma,
de ello se dejara consignacién en dicho documento, remitiéndose posteriormente copia mediante
correo electrénico. El plazo perentorio de subsanacion de observaciones definidos por la comision
estara exento de multas. El plazo se determinara de acuerdo con el criterio técnico establecido por la
Comisién.

Una vez subsanados los defectos observados por la Comision, el contratista debera comunicar por
escrito la solicitud de verificacién del término de las obras, dentro del plazo perentorio de subsanacion
de observaciones definido por la comisién receptora. La solicitud sefialada se hara por el contratista a
través de carta ingresada por la Oficina de Partes Municipales, o bien, por solicitud a traves del libro
de obras.

Una vez hecha la solicitud indicada anteriormente, todos los integrantes de la comisién deberan
constituirse nuevamente para constatar la ejecucion de las reparaciones solicitadas.

Si el contratista subsana los reparos detectados por la Comision dentro del plazo que ésta le haya
fijado, dicho periodo no estard afecto a multa. En caso contrario, esto es, efectuandose las
reparaciones fuera de este plazo, el tiempo que exceda por sobre tal periodo estara afecto a multas.
En ningtin caso podréa el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse
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a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista, o haber sido aceptadas
por el ITM.

De no realizar el Contratista estas reparaciones dentro del plazo sefialado, el mandante pedra llevar
a cabo la ejecucion de estos trabajos, por cuenta del Contratista, con cargo a las garantias vigentes y
con cargo a las retenciones vigentes.

B.11.1.2 Recepcion Provisoria sin Observaciones

Si la comision considera que las observaciones han sido subsanadas, o en caso de que no existan
observaciones, se procedera a levantar un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, fijandose
como fecha de término de las obras la correspondiente a la solicitud ingresada por la oficina de partes
por parte del contratista solicitando la recepcion provisoria o la verificacion de dichas subsanaciones,
segun corresponda.

Cuando la Comision Receptora concluya que los trabajos estan terminados y ejecutados, y de no
existir observaciones, o sélo y cuando hayan sido subsanadas las observaciones definidas por la
Comisién de Recepcién, se levantara un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, se dara por
finalizada la construccion.

En el Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, debera consignarse, a lo menos:
a. Antecedentes del contrato.
b. Fecha de término de la obra.
c. Fecha en que se efectuara la recepcion final.

El “Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones” se firmara por el contratista y por los funcionarios
de la Comision de Recepcidn, y copia del acta se le entregara al contratista. Si el contratista o su
representante de facto no quisieren firmar el acta y/o recibir copia de la misma, de ello se dejara
consignacion en dicho documento, remitiéndose posteriormente copia mediante correo electrénico.

B.12 PERIODO SERVICIO POSTVENTA
B.12.1 Periodo postventa de obras

Una vez obtenida la recepcioén provisoria sin observaciones, se dara inicio al periodo de post venta de
las obras contratadas. El contratista deberd, durante un plazo de 6 meses, dar respuesta a la
totalidad de los requerimientos realizados a través del ITM del contrato de los desperfectos
ocasionados por defectos constructivos.

Se deja establecido que la finalizacién este periodo de post-venta en ningln caso exime al contratista
de la responsabilidad legal que le compete después de recibida la obra en los plazos establecidos en
el articulo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Si durante este periodo se presentara cualquier desperfecto derivado de defectos de construccion,
que solo pueda dilucidarse mediante la entrega y el uso de la obra, el contratista debera repararlo a
su costo. Ademas, si durante el mismo periodo, se comprobare que los materiales usados han
resultado deficientes, el contratista tendra la obligacién de reemplazarlos y de reconstruir de su cuenta
y a su costo la obra en que fue empleado. Lo anterior, a pesar de que hayan sido aprobados por el
ITM durante el periodo de ejecucion de la obra. Aquellos hechos gue no tengan ninguna relacion con
la calidad de las obras ejecutadas no seran responsabilidad del contratista.

En atencién a requerimientos que tengan que ver con el correcto funcionamiento de la obra y las
instalaciones propias, el contratista debera asistir a terreno en un plazo maximo de 3 dias habiles,
desde la solicitud del Supervisor del Contrato y/o ITM, siendo esta solicitud enviada a traves de correo
electrénico. Y cuando sean requerimientos de emergencia que tengan que ver con la seguridad de los
usuarios y las instalaciones el contratista debera asistir a terreno en un plazo maximo de 24 horas.

Una vez verificada la solicitud en terreno, el contratista tendra un plazo de 48 horas o superior a definir
por el ITM segun la complejidad de las reparaciones necesarias, para realizar las reparaciones
solicitadas

En caso de que el contratista no ejecute las reparaciones de manera correcta, el ITM podra solicitar el
cobro de la Garantia sefialada en el punto jError! No se encuentra el origen de la referencia.2.
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Periodo post-venta de paisajismo. Este periodo comprende los 3 meses posteriores a la recepcion
provisoria sin observaciones, dentro de los cuales el contratista debera responder a los requerimientos
del ITM del contrato para garantizar el correcto establecimiento de la vegetacion de la plaza. Durante
este periodo el ITM, previa consulta a la Direccion de Parques y Jardines del municipio podra solicitar
el reemplazo de la vegetacion que se muera, que se encuentre en mal estado fitosanitaric o
morfoldgico, gue presente problemas de adaptacién, o que no haya alcanzado la cobertura requerida
en caso del césped o cubresuelos.

El reemplazo de la vegetacion se realizara a costo del contratista, a pesar de que aquellos ejemplares
hayan sido recibidos por el ITM y gue la gjecucién de la plantacion se haya ejecutado de conformidad
a las especificaciones técnicas. Se exceptlan los dafios ocasionados por terceros u originados por
una mantencion inadecuada. El ITM establecera el plazo en que deberan realizarse estas obras de
reposicion.

Una vez transcurrido el plazo de tres meses desde la Recepcion Provisoria sin observaciones, el
contratista debera solicitar formalmente la Recepcién Definitiva de las obras de paisajismo, mediante
carta ingresa en la oficina de partes del municipio, dentro de su horario de funcionamiento.

B.12.2 Libro de obras de postventa

El contratista debera proveer de un libro de obras digital destinado al registro de las obras a efectuar
durante el periodo de post venta de la construccién. Sera distinto al libro de obras original, pero tendra
las mismas caracteristicas y usos definidos en el punto B.8.1 de las presentes bases para este

Una vez finalizada la etapa de post venta, el original del libro de post venta debera ser entregado a al
ITM del contrato.

B.13 RECEPCION DEFINITIVA
B.13.1 Recepcidn Definitiva Contractual por Comision Receptora

Una vez transcurrido el plazo de seis meses desde la Recepcidn Provisoria sin observaciones, la
misma Comisién de la recepcion provisoria verificara el estado de las obras, de las reparaciones
ejecutadas durante dicho periodo, si las hubiere, y revisara que estas no presenten observaciones, ni
que existan nuevas fallas o defectos,

La Recepcion Definitiva de las obras se hara con las mismas formalidades y condiciones que la
Recepcion Provisoria. La reparacién o sustitucién de las fallas, deterioros o dafios provocados a las
instalaciones que sean responsabilidad del contratista, seran de su cargo y deberan realizarse dentro
del plazo que la Comision determine, de acuerdo con la magnitud de la reparacién o sustitucion.

Si vencido el plazo concedido para la subsanacién de las observaciones emitidas por la Comisién el
contratista no hiciera oportunamente las reparaciones y cambios que se indicaron, o soélo las hubiere
hecho parcialmente, el ITM podra solicitar el cobro de la Garantia sefialada en el punto jError! No se
encuentra el origen de la referencia.2.

Verificado lo anterior, la Comisién levantara el "Acta de Recepcion definitiva Sin Observaciones” la
cual se firmara por el contratista y por los funcionarios de la Comisién de Recepcion. Una copia del
acta se le entregara al contratista. Si el contratista o su representante de facto no quisieren firmar el
acta y/o recibir copia de la misma, de ello se dejara consignacién en dicho documento, remitiéndose
posteriormente copia mediante correo electronico.
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ANEXO N°1
“OBRAS DE MEJORAMIENTO PASEQO DE BORDE CERRO CALAN”

ID N°2560-112-LP25

“IDENTIFICACION DEL OFERENTE”

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

NOMERE REPRESENTANTE LEGAL

CEDULA DE IDENTIDAD

DIRECCION

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

FIRMA OFERENTE PERSONA NATURAL
O FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DEL OFERENTE PERSONA JURIDICA

NOTA:

EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL,
COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS ADMINISTRATIVOS®.

TRATANDOSE DE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, NO SERA NECESARIO
ACOMPANAR EL PRESENTE ANEXO, BASTANDO EL ANEXO N°1-A.
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ANEXO N°1-A
“OBRAS DE MEJORAMIENTO PASEO DE BORDE CERRO CALAN”

ID N°2560-112-LP25

“IDENTIFICACION DEL OFERENTE UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (“UTP")

NOMBRE O RAZ()N SOCIAL DE LA
UNION TEMPORAL

NOMBRE REPRESENTANTE O
APODERADO COMUN

CEDULA DE IDENTIDAD

DIRECCION

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

FIRMA REPRESENTANTE O
APODERADO COMUN

IDENTIFICACION MIEMBROS UNION DE PROVEEDORES

NOMBRE/ TELEFONO Y
RAZON RUT REPngg:IANTE o 1 DIRECCION CORREO
SOCIAL ELECTRONICO

FIRMA REPRESENTANTE O
APODERADO COMUN

NOTA:

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL,
COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”.

- TRATANDOSE DE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, NO SERA NECESARIO
ACOMPANAR EL ANEXO N°1, BASTANDO COMPLETAR EL PRESENTE FORMULARIO.
ASIMISMO, DEBERA ACOMPANARSE EL ACUERDO EN QUE CONSTE LA UTP, LA CUAL
DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES Y LEY
19.886 Y SU REGLAMENTO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO A.4.1.
LITERAL B. DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.
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ANEXO N°2
“OBRAS DE MEJORAMIENTO PASEO DE BORDE CERRO CALAN”

ID N°2560-112-LP25

“DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE LAS BASES”

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

DECLARA:

1. Conocer y aceptar las Bases Administrativas y en general todos los documentos que forman
parte de esta Licitacion.

Haber estudiado los antecedentes.

Reconocer que la decisién de la Municipalidad de Las Condes, en la adjudicacién de la
presente licitacion es definitiva.

Estar conforme con las condiciones generales de la licitacién.
5. No estar inhabilitado para contratar con los organismos del estado.

No tener la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Las Condes, ni relacién
alguna con personas unidas a ellos por vinculos de parentesco, de cényuge, hijos, adoptados
o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto
de las autoridades y de los funcionarios directivos de la Municipalidad de Las Condes; ni con
sociedades de personas de las que aquellos o éstos formen parte, ni con sociedades
comanditas por acciones o andnimas cerradas, ni con sociedades andnimas abiertas en gue
aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o méas del capital, ni con
los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades
antedichas.

7. No haber sido condenado por précticas antisindicales, infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador o por delitos concursales, segln la nueva Ley de Quiebras
(articulo 401, Ley 20.720), dentro de los dos afios anteriores

8. Tratandose de personas juridicas, no haber sido condenado de acuerdo con la Ley N°20.393,
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas, por delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y cohecho y a la Ley N°21.595 sobre Delitos Economicos.

9. No haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por
resolucién fundada de la Direccion de Compras.

10. No estar afecto a ninguno de los casos o situaciones contemplados en el articulo 4 de Ley
19.886.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL,
COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS ADMINISTRATIVOS™.

- EN CASO DE TRATARSE DE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, CADA MIEMBRO
DEL MISMO DEBERA COMPLETAR EL PRESENTE FORMULARIO.



(5888

@LAS CONDES
MUNICIPALIDAD

ANEXO N°3
“OBRAS DE MEJORAMIENTO PASEO DE BORDE CERRO CALAN”

ID N°2560-112-LP25

“OFERTA ECONOMICA”

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

EL PRESENTE ANEXO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL PORTAL
WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN FORMATO EXCEL.

NOTAS:

El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en la
seccioén “anexos econémicos”.

Se deberan ingresar datos solo en columna de cantidades y precio unitario y celdas de
porcentajes de gastos generales y utilidades. No alterar el resto de las celdas.

Las cantidades que vienen predeterminadas en este anexo son referenciales. el oferente
puede asumirlas bajo su propia responsabilidad o modificarlas de acuerdo con su propia
cubicacion. el oferente debera cubicar de acuerdo con los antecedentes de los proyectos y
sus especificaciones.

En caso de detectarse errores en la operacién aritmética la comision evaluadora tendra la
facultad de corregirlos, pudiendo variar el valor total informado.

Se hace presente que los valores ofertados deben considerar todos los gastos necesarios
y consideraciones adicionales para la correcta ejecucion del contrato.

El monto ofertado por el total del capitulo obras preliminares, no podra superar el 15% del
total del costo directo de construccién en caso de gue lo anterior no se cumpla, la oferta
sera declarada inadmisible.

El valor que debe ingresarse a la ficha del portal www.mercadopublico.cl, es el sefialado en
el item “oferta economica” pero sin impuestos.
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ANEXO N°4
“OBRAS DE MEJORAMIENTO PASEO DE BORDE CERRO CALAN”

N°N°2560-112-LP25

“METODOLOGIA Y PAUTA DE EVALUACION”

RESUMEN DE EVALUACION.

El siguiente cuadro detalla los items considerados para la evaluacién general de la presente licitacion:

Experiencia del oferente 60 puntos
PRIMERA ETAPA:
habilitacién o aptitud para | Capital Propio Tributario 20 puntos
presentar propuestas
Certificado “40 horas” 20 puntos

Aguellos oferentes que obtengan un puntaje inferior a 30 puntos en la evaluacién correspondiente a
la Etapa 1 veran sus ofertas declaradas inadmisibles, quedando, en consecuencia, excluidos de
participar en la Etapa 2 del proceso de evaluacién. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en
el literal a) del namero 7 del Instructivo de Caracter General N°6/2024, dictado por el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia con fecha 30 de diciembre de 2024 y publicado en el Diario Oficial
el 19 de marzo de 2025.

Oferta econémica 85 puntos
Programa de Integridad 5 puntos
SEGUNDA ETAPA:
Evaluacion Buen Comportamiento 5 puntos
Cumplimiento requisitos 5 puntos
formales
1. PRIMERA ETAPA 100 PUNTOS
1.1 EXPERIENCIA DEL OFERENTE 60 PUNTOS
MONTO FACTURADO PUNTAJE
Mas de $400.000.001 60
Entre $400.000.000 y $300.000.001 45
Entre $300.000.000 y $200.000.001 30
Entre $200.000.000 y $100.000.001 20
Menos de $100.000.000 0
1.2 CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO 20 PUNTOS
CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO PUNTAJE
Igual o Mas de $400.000.001.- 20
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Entre $400.000.000.- y $250.000.001.- 15
Entre $250.000.000.- y $1 10
Menor a $1 o No presenta Informacién 0
1.3 CERTIFICADO “SELLO 40 HORAS” 20 PUNTOS
CERTIFICADO SELLO 40 HORAS PUNTAJE

Cuenta con “Sello 40 horas” 20
No cuenta o no adjunta “Sello 40 horas” 0
2. SEGUNDA ETAPA 100 PUNTOS

2.1. OFERTA ECONOMICA 85 PUNTOS

El oferente que presente la menor oferta en el Anexo N°3, obtendra el maximo puntaje en este factor
a evaluar. El monto consignado en esta oferta servira de base para calificar a las demas ofertas

recibidas, segun la siguiente formula:

PUNTAJE = V.P.M.C x 85
V.P.E

V.P.M.C. : valor propuesta menor costo

V.P.E. : Valor propuesta a evaluar

2.2. OFERTA TECNICA 15 PUNTOS

2.2.1. PROGRAMAS INTEGRIDAD CONOCIDOS POR SU PERSONAL 5 PUNTOS

PROGRAMAS DE INTEGRIDAD CONOCIDOS POR SU

PERSONAL PUNTAJE

El oferente cuenta con programas de integridad conocidos por 10
su personal

El oferente no declara y/o no acredita que cuenta programas de 0
integridad conocidos por su personal

2.2.2. BUEN COMPORTAMIENTO BASE EN MERCADO PUBLICO 5 PUNTOS
Para estos efectos se considerara la informacién que proporcione la Ficha Electrénica del Proveedor
del portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte documentos para estos

efectos.
NOTA COMPORTAMIENTO BASE EN MERCADO PUBLICO PUNTAJE
Nota Comportamiento Base igual a 5/5 5
“Sin Informacién” 0
Nota Comportamiento Base Inferior a 5/5 -5
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2.2.3.CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES 5 PUNTOS

Los oferentes deberan acompanar todos los antecedentes sefalados en el punto A.4 de las Bases

Administrativas, sin perjuicio que la Municipalidad podra solicitar antecedentes adicionales, de acuerdo

con lo establecido en el punto A.4.6 de las Bases Administrativas.

CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES PUNTAJE
Presenta todos antecedentes en el plazo ordinario 5
Presenta antecedentes en el plazo extraordinario 2
No presenta todos los antecedentes en el plazo extraordinario 0

EN EL EVENTUAL CASO DE EMPATE EN EL PUNTAJE DE LAS OFERTAS PRIMARA LA OFERTA
ECONOMICA DE MENOR VALOR Y, EN SEGUNDO LUGAR, LA OFERTA TECNICA MEJOR
EVALUADA, FINALMENTE, DE CONTINUAR AUN ASi EMPATADOS LOS OFERENTES, PRIMARA
LA OFERTA QUE SE HAYA INGRESADO CON ANTERIORIDAD A TRAVES DEL PORTAL.
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ANEXO N°5
“OBRAS DE MEJORAMIENTO PASEO DE BORDE CERRO CALAN”

ID N°2560-112-LP25

“DECLARACION JURADA AUSENCIA CONFLICTOS DE INTERES E INHABILIDADES PARA
CONTRATAR”

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

Yo, declaro bajo juramento que:

1. No soy funcionario directivo de la Entidad Licitante, ni me encuentro unido a ninguno de ellos
por los vinculos descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N°18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado.

2. Mi representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la
entidad licitante, o bien las personas unidas a ellos por los vinculos descritos en la letra b) del
articulo 54 de la Ley N°18.575, ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado, formen parte.

3. Mirepresentada no es una sociedad comandita por acciones o anénima cerrada en que algunas
de las personas indicadas en el N°2 precedente sea accionista.

4. Mirepresentada no es una sociedad andnima abierta en que alguna de las personas indicadas
en el N°2 ante precedente sea duefia de acciones que representen el 10% o mas del capital.

5. No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades
antedichas.

6. Asimismo, declaro conocer que los vinculos descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley
N°18.575, ley Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, son
los siguientes: conyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive.

7. Lainformacion contenida en la presente declaracion debera ser permanentemente actualizada.

8. No estoy inhabilitado, ni condenado para contratar con los Organos del Estado, conforme al
articulo 35 quater de la ley N° 19.886, el articulo 26 letra c) del Decreto ley N° 211, de 1973; la
Ley N° 20.393 y la Ley N° 21.595.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- El presente formulario debe subirse al portal www.mercadopublico.cl, como archivo adjunto,
en el icono denominado “anexos administrativos”.

- En caso de tratarse de una unién temporal de proveedores (utp), el formulario debera ser
debidamente completado y firmado por el representante de la utp.
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ANEXO N°5-A
“OBRAS DE MEJORAMIENTO PASEO DE BORDE CERRO CALAN”

1D N°2560-112-LP25

“DECLARACION JURADA DE INDEPENDENCIA DE LA OFERTA”

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

DECLAROC BAJO JURAMENTO QUE:

Mi representada no forma parte de un grupo empresarial y no esta relacionada
con otras personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos
empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N°
18.045 del Mercado de Valores.

Mi representada si forma parte de un grupo empresarial y si esté relacionada
con personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos
empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N°
18.045 del Mercado de Valores, pero ninguno de los miembros del grupo
empresarial o de sus personas relacionadas participa en el presente

procedimiento licitatorio ofertando respecto del mismo producto o servicio.

Mi representada si forma parte de un grupo empresarial y si esta relacionada
con personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos
empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N°
18.045 del Mercade de Valores, participando el siguiente miembro del grupo
empresarial o de sus personas relacionadas en el presente procedimiento

licitatorio respecto de la misma linea de servicio y sector.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en la
seccion “anexos administrativos”.
- El oferente debera marcar con una “x” inicamente la opcién que declara.

- En caso de tratarse de una unién temporal de proveedores (UTP), el formulario debera ser
debidamente completado y firmado por el representante de la UTP.
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ANEXO N°6
“OBRAS DE MEJORAMIENTO PASEO DE BORDE CERRO CALAN”

ID N°2560-112-LP25

“DECLARACION JURADA SIMPLE PROGRAMA DE INTEGRIDAD”

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

DECLARO LO SIGUIENTE:

El oferente, si es persona juridica, declara y acredita que cuenta con
programas de integridad conocidos por su personal. En caso de ser
persona natural, declara y acredita, tener formacién en materias de

compliance y/o integridad.

El oferente no declara ni acredita contar, segin corresponda, con
programas de integridad conocidos por su personal, o, tratandose de
persona natural, no declara ni acredita poseer formacién en materias de

compliance y/o integridad.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

NOTAS:

- El presente formulario debera ser adjuntado en el portal www.mercadopublico.cl, en la
seccion “anexos técnicos”.
. El oferente debera marcar con una “x” Ginicamente la opcién que declara.

- En caso de tratarse de una unién temporal de proveedores (utp), el formulario debera ser
debidamente completado y firmado por el representante de la utp.

- Para acreditar este factor, los oferentes deberan acompanar los antecedentes requeridos en
el punto a.4.2. de las bases administrativas.
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ID N°2560-112-LP25

“EXPERIENCIA DEL OFERENTE”"

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
OFERENTE

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

DESCRIPCION MONTO | DESCRIPCION
DEL NUMERD i} FACTURA DEL
CONTRATO | MANDANTE DE ANO DOCUMENTO (igual o CONTRATO
N° (ejecucién de | RUT FACTURA (posterior COMPLEMENTARIO SUpEFiOI’ 2 (ejecucién de
obras civiles, al 1° de (donde pueda los obras civiles,
infraestructura enero de verificarse $10.000.00 | infraestructura
publica o 2022) informacion faltante) 0.-iva publica o
privada.) incluido) privada.)
1
2
3
4
5

FIRMA DEL OFERENTE O DE SU
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA:

- El presente formulario debe subirse al portal www.mercadopublico.cl, como archivo adjunto,
en el icono denominado “anexos técnicos”.

Este anexo se complementa con los certificados adjuntados por los oferentes de acuerdo
con el certificado tipo anexo n°10 en el icono “anexos técnicos” del portal
www.mercadopublico.cl.
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ANEXO N°8
“OBRAS DE MEJORAMIENTO PASEO DE BORDE CERRO CALAN”

ID N°2560-112-LP25

Se deben considerar todos los documentos, planimetria u otros tipos de archivos incluidos en las
siguientes carpetas adjuntas:

- Antecedentes de terreno

- Estudic topografico.

- Mecéanica de Suelos.

- Informe de talud desmoronado.

- Fotografias.

- Planta ubicacién obras proyectadas

- Plantas y perfiles obras proyectadas por tramo.
- Detalles constructivos.

- Especificaciones Técnicas.




