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“REPOSICIÓN DE CARPETA DE PASTO SINTÉTICO CANCHA ESTADIO LAS CONDES” 

ID N°2560-80-LP25 

 

A.1 INTRODUCCIÓN  

Las presentes bases regulan los aspectos administrativos, técnicos, económicos y legales de la 

Licitación Pública “REPOSICIÓN DE CARPETA DE PASTO SINTÉTICO CANCHA ESTADIO LAS 

CONDES”, ID N°2560-80-LP25 del portal www.mercadopúblico.cl y los antecedentes para 

dimensionar el requerimiento objeto de esta licitación, de manera que los proponentes puedan definir 

su mejor oferta y los esfuerzos que deberán contemplar en la ejecución del contrato, en caso de ser 

adjudicados. 

El proceso de licitación está orientado a obtener óptimas condiciones técnicas y económicas por 

parte del contratista. Se espera idoneidad y capacidad técnica de las personas o empresas y de sus 

equipos profesionales, así como, capacidad para asegurar que el o los oferentes que se adjudiquen, 

se ajusten a los requisitos que esta Municipalidad ha especificado para su operación. En términos 

económicos, se espera recibir ofertas ventajosas dentro de los precios de mercado, conforme se 

desprenda de la evaluación de las ofertas económicas. 

La presente licitación, se adjudicará en su totalidad a un solo proveedor, que será quien obtenga el 

mayor puntaje según los criterios de evaluación señalados en el Anexo N°4 denominado 

“Metodología y Pauta de Evaluación”.  

A.1.1 Objetivo 

El objetivo de este proceso de licitación es contratar la provisión e instalación de una nueva carpeta 

de pasto sintético para el Estadio Municipal de Las Condes, ubicado en Av. Paul Harris Sur N°701. 

En términos generales, el proyecto contempla el retiro de la carpeta existente y su transporte a 

botadero, la rectificación de la base y la instalación de la nueva carpeta de pasto. 

Lo anterior, de acuerdo con las características, condiciones y requerimientos contenidos en las 

Bases Técnicas. 

A.1.2 Presupuesto del Contrato. 

El monto referencial del contrato es $200.000.000 impuestos incluidos, en caso de ser aplicables. 

A.1.3 Cronograma licitación. 

Las etapas y plazos de la presente licitación, en concordancia con lo señalado en la ficha electrónica 

del portal www.mercadopublico.cl, serán los siguientes: 

Publicación de la 

Licitación 

Una vez que se encuentre totalmente tramitado el Decreto Alcaldicio 

que aprueba las Bases de Licitación. 

Inicio de Preguntas: 
A contar de la fecha de publicación del Decreto Alcaldicio que aprueba 

las presentes Bases de Licitación. 

Final de Preguntas: 
A las 12:00 horas del 8° día corrido, contado desde la fecha de inicio 

de preguntas. 

Visita a terreno 
La fecha será dentro del periodo de inicio y final de preguntas, 

especificada en la ficha electrónica del portal www.mercadopublico.cl. 

Fecha de publicación de 

respuestas: 

A las 20:00 horas del 8° día corrido contado desde la fecha final de 

preguntas. 

La Municipalidad podrá aumentar los plazos establecidos en este 

punto, según la cantidad de preguntas que se reciban a través del foro, 



 

 

como se indica a continuación: 

- Hasta 50 preguntas: el plazo se podrá prorrogar hasta en 5 días 

corridos; 

- Entre 51 y 150 preguntas: el plazo se podrá prorrogar hasta en 7 días 

corridos; 

- Entre 151 y 300 preguntas: el plazo se podrá prorrogar hasta en 10 

días corridos; 

- Más de 300 preguntas: el plazo se podrá prorrogar hasta en 15 días 

corridos; 

En cualquier caso, la nueva fecha de publicación de respuestas será 

debidamente informada en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID 

de la licitación 

Fecha de cierre de 

recepción de las 

ofertas: 

A las 15:01 horas del 30° día corrido, contado desde la publicación 

del llamado a Licitación y sus correspondientes Bases de Licitación en 

el portal www.mercadopublico.cl 

En caso de que la Municipalidad prorrogue el plazo para la publicación 

de respuestas, el plazo para la apertura electrónica de los 

Antecedentes Administrativos, Oferta Técnica y Económica se 

aumentará hasta en el mismo número de días, lo cual será 

debidamente informado en el portal www.mercadopublico.cl, en el ID 

de la licitación. 

Fecha y hora del Acto 

de Apertura Electrónica 

de los Antecedentes 

Administrativos, Oferta 

Técnica. 

A las 15:30 horas del día de cierre de recepción de las ofertas. 

Plazo para la 

Evaluación de 

Antecedentes 

Administrativos y Oferta 

Técnica. 

Dentro de los 15 días corridos, contados desde la fecha del Acto de 

Apertura de Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica. 

Fecha y hora del acto 

de Apertura Económica 

(referencial): 

A las 15:30 horas del 15° día corrido contado desde la fecha del Acto 

de Apertura de Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica, una vez 

publicado en el portal www.mercadopublico.cl el informe de evaluación 

de los Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica. 

Plazo para evaluación 

de los Antecedentes 

Económicos y 

elaboración del Informe 

final (referencial) 

Dentro de los 15 días corridos, contados desde la fecha del Acto de 

Apertura Económica. 

Fecha de Adjudicación 
Dentro de los 60 días corridos contado desde la fecha del Acto de 

Apertura de Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica. 

Plazo para la firma del 

Contrato 

Hasta el 25° día hábil contado desde la notificación del Decreto 

Alcaldicio de Adjudicación en el portal, teniendo presente lo dispuesto 

en el punto A.6.1. 



 

 

NOTAS: 

- Los plazos referidos al proceso licitatorio se entenderán en días corridos, salvo que 

expresamente se refieran a días “hábiles” (entendiéndose por inhábiles los días sábado, 

domingos y festivos). Cuando el vencimiento de estos plazos recaiga en día inhábil, este se 

entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente al vencimiento. 

- Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de la ley y en 

virtud del Reglamento, incluso respecto de la resolución de adjudicación, con la sola excepción 

de las que dicen relación con lo dispuesto en el Capítulo V, se entenderán realizadas luego 

de las 24 horas transcurridas desde que la Municipalidad publique en el portal 

www.mercadopublico.cl el documento, acto o resolución objeto de la notificación. 

A.1.4 Normas y documentos que rigen la licitación 

Esta Licitación Pública se regirá en todo momento por lo dispuesto en la Ley N°19.886 de Bases 

sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento, la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, en lo que sea pertinente, la Ley N°19.880 sobre 

Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado; la Ley N°18.575 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; El Código del Trabajo; 

la Ley N°16.744 sobre Prevención de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; los 

Decreto del Ministerio de Salud que correspondan, las Ordenanzas Municipales y sus posteriores 

modificaciones de la comuna de Las Condes; y los Reglamentos, Ordenanzas, Manuales y/o 

Disposiciones y, en general, todas las Normas y Leyes que tengan relación con la materia de la 

presente licitación que correspondan. 

Asimismo, la presente licitación se regirá por los siguientes documentos según el orden de 

prelación que se señala a continuación: 

a. Modificaciones a las Bases y Aclaraciones de Oficio, si las hubiere. 

b. Bases Administrativas y sus Anexos. 

c. Bases técnicas. 

d. Decreto Alcaldicio que aprueba las Bases y llama a Licitación. 

e. Respuestas a las Consultas, si las hubiere. 

f. Oferta de el o los proponentes. 

g. Decreto Alcaldicio de Adjudicación. 

h. Contrato 

i. Orden de Compra 

En relación con la Oferta Económica el orden de prelación es el siguiente: 

a. Precios indicados en Anexo N°3, denominado “Oferta Económica”  

b. Oferta Económica ingresada a la ficha del portal www.mercadopublico.cl.   

Los interesados en conocer y obtener los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo 

accediendo al sitio www.mercadopublico.cl adquisición ID N°2560-80-LP25. 

A.1.5 Consultas, aclaraciones y modificaciones a las Bases. 

Los interesados podrán formular consultas sobre las Bases de Licitación ingresándolas en el foro del 

sitio www.mercadopublico.cl en la licitación ID N°2560-80-LP25, dentro del plazo fijado en el punto 

A.1.3. de las presentes Bases.  

La Municipalidad responderá las consultas y hará las aclaraciones procedentes a través del portal 

www.mercadopublico.cl, en el ID N°2560-80-LP25, dentro del plazo señalado en el punto A.1.3. de 

las presentes Bases de Licitación. Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos, se 

entenderán forman parte integrante de la documentación de la presente licitación. 

Además, la Municipalidad de Las Condes, en caso de corresponder y, solo hasta el cierre de las 

ofertas, podrá modificar las Bases de Licitación mediante Decreto Alcaldicio. 



 

 

Con todo, en conformidad con en las Instrucciones de Carácter General N°6/2024 del Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia, publicadas en el Diario Oficial el 26 de marzo de 2025, en caso 

de introducirse modificaciones que impliquen alterar elementos esenciales del contrato que afecten 

los costos y plazos para presentar ofertas, en los términos que dispone el artículo 13 de la Ley N° 

19.886, los plazos originales para la presentación de ofertas se reiniciarán y serán contados a partir 

de la fecha de publicación del Decreto Alcaldicio que aprueba las modificaciones. 

A.1.6 Visita a terreno. 

Para una mejor comprensión del servicio a prestar y que se pretende contratar, se realizará una visita 

a terreno de carácter voluntario, debiendo presentarse los interesados en participar en Paul Harris 

701, Las Condes, en la oportunidad que se indique en el punto A.1.3, en relación con la Ficha 

Electrónica del portal www.mercadopublico.cl. 

La movilización será responsabilidad de cada oferente. 

Los interesados en asistir a una visita deberán inscribirse con al menos dos días hábiles de 

anticipación al correo planificacion@lascondes.cl, medio por el cual se le avisará de la hora de visita 

(diferente) para cada interesado. Los interesados inscritos, deberán presentarse a dicha hora en 

Paul Harris 701, Las Condes. La movilización será responsabilidad de cada oferente. 

En todo caso, esta visita a terreno no reemplaza el período de consultas a través del portal 

www.mercadopublico.cl, única instancia para efectuarlas. 

A.2 GARANTÍAS 

A.2.1 Garantía de Seriedad de la Oferta 

En atención al monto estimado del presente contrato y de conformidad a lo señalado en el Artículo 

11 de la Ley 19.886, no se requerirá la presentación de Garantía de Seriedad de la oferta. 

A.2.2 Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato 

Con el objeto de asegurar su fiel y oportuno cumplimiento, el adjudicatario deberá entregar una 

Boleta de Garantía Bancaria a la Vista, Vale Vista Bancario, Póliza de Seguro de Garantía, 

Certificado de Fianza o cualquier otro instrumento pagadero a la vista y de carácter irrevocable que 

asegure el cobro de la garantía o caución de manera rápida, efectiva y a primer requerimiento.  

Esta garantía se entregará para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen 

al adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la vía administrativa por parte de la 

Municipalidad. Dicha garantía asegura, además, el cumplimiento y pago de las obligaciones 

laborales y sociales con los trabajadores del contratista y el o los subcontratistas, que prestan sus 

servicios en virtud de la presente licitación a la Municipalidad de Las Condes, así como el pago de 

las multas que se cursen durante la vigencia del contrato. En caso de no pago de las multas 

cursadas, en el plazo señalado, y no existiendo pagos pendientes para efectos de su descuento, se 

podrá ejecutar la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de la que se descontará el 

monto de las multas y se devolverá la diferencia al contratista, si correspondiera.  

Esta garantía deberá ser pagadera en Santiago, a favor de la Municipalidad de Las Condes, Rut 

N°69.070.400-5.  

La garantía podrá ser tomada por un tercero a nombre del adjudicatario y otorgarse mediante uno o 

varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o 

porcentaje a caucionar, tal como lo establece el inciso tercero del artículo 121 del Reglamento de 

Compras. Esta garantía no podrá hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo 

a éste. Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil 

siguiente.  

Esta garantía deberá ser presentada por el adjudicatario dentro de los 10 días hábiles siguientes 

contados desde la notificación del Decreto Alcaldicio de Adjudicación a través del portal 

www.mercadopublico.cl. En caso de otorgarse físicamente deberá presentarse en la Oficina de 

Partes de la Municipalidad de Las Condes, ubicada en Av. Apoquindo N°3.400, primer piso, comuna 

de Las Condes, en sobre cerrado, indicando el ID de la licitación y dirigida a la Dirección de Compras 

Públicas y Gestión de Contratos. Tratándose de garantías otorgadas electrónicamente, estas 

deberán enviarse al correo contratosdcp@lascondes.cl, indicando el ID de la licitación en el asunto. 



 

 

Si el plazo señalado vence en día inhábil (sábado, domingo o festivo), se entenderá prorrogado al 

primer día hábil siguiente. 

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en el 

plazo indicado, la Municipalidad podrá adjudicar la licitación al oferente siguiente mejor evaluado o 

llamar a una nueva licitación.  

Tratándose de Pólizas de Seguro de Garantía y certificado de fianza, el adjudicatario no podrá 

ponerle término o modificarla unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Municipalidad de 

Las Condes. Dichos instrumentos no podrán contener ninguna cláusula de arbitraje, ni podrán limitar 

su ejecución a aplicación de multas, o demás medidas establecidas en las presentes bases de 

licitación 

Será responsabilidad del contratista realizar los trámites pertinentes para mantener vigente la 

garantía en caso de que procediere la prórroga o renovación del contrato. Además, en caso de que 

esta fuera ejecutada, el Contratista deberá reemplazar la garantía por una que cumpla con los 

términos y condiciones establecidos en las presentes bases de licitación.  

El Contratista tendrá un plazo de 10 días hábiles previo al vencimiento de la garantía originalmente 

entregada, para reemplazarla por una que cubra la nueva vigencia más 60 días hábiles contados 

desde la fecha prevista para el término del contrato.  En caso de ejecución, el plazo de 10 días 

hábiles se contará desde dicha ejecución. 

Vencido los plazos establecidos en el párrafo anterior sin que se presente la nueva garantía, 

procederá el término anticipado del contrato, conforme lo dispuesto en el punto A.6.5.2. 

A.2.2.1 Glosa 

La glosa deberá expresar que el objeto es “Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato 

y el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores Licitación ID N°2560-80-

LP25”.  

En caso de que el instrumento no permita la inclusión de la glosa señalada, el oferente deberá dar 

cumplimiento a la incorporación de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien, 

mediante un documento anexo a la garantía. 

A.2.2.2 Monto y plazo de duración  

El monto de la Garantía de “Fiel Cumplimiento de Contrato” será la suma equivalente a un 5% del 

precio final neto ofertado por el Adjudicatario. Para estos efectos, se entenderá por precio final 

neto, el monto total ofertado por el Contratista en el Anexo N°3, sin impuestos. 

La Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento deberá otorgarse por todo el plazo de duración del 

contrato hasta 60 días hábiles después de la fecha prevista para su término, según lo establecido en 

el punto A.6.4.1. En consecuencia, será responsabilidad del contratista mantenerla vigente durante 

todo ese periodo y de reemplazarla y/o renovarla en caso de renovación o prórroga del contrato o si 

esta fuera ejecutada, de conformidad con lo establecido en las presentes bases de licitación.  

En caso de que el instrumento que se presente exprese su monto en Unidades de Fomento, se 

considerará para determinar su equivalente en pesos ($), el valor de la Unidades de Fomento a la 

fecha de emisión del referido Decreto. 

A.2.2.3 Casos en que se podrá hacer Efectiva la Garantía 

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato en los siguientes 

casos: 

a. Por término anticipado de contrato establecidos en los literales b), d), e), h), i), j), k), l), del 

punto A.6.5, y las causales establecidas en el punto A.6.5.2  

b. No pago de multas en el plazo indicado para ello en las presentes bases de licitación, y en el 

evento de no existir estado de pagos pendientes respectivo, donde realizar descuento de 

dichas multas. 

c. Por incumplimiento de obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista. 



 

 

A.2.2.4 Devolución de la Garantía 

La Tesorería Municipal será responsable de la custodia de la garantía entregada y deberá restituirla 

al Contratista una vez transcurridos los plazos establecidos en el punto A.2.2.2., siempre que se haya 

verificado el cumplimiento íntegro de sus obligaciones contractuales y se encuentre aprobado el 

informe de liquidación, conforme a lo dispuesto en el punto A.6.5.3. de las presentes Bases. 

A.2.3 Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros. 

El contratista responderá civilmente por los daños y perjuicios que se produzcan a terceros con 

motivo u ocasión de la ejecución del presente contrato.  

Para asegurar el pago por los daños y perjuicios producidos a terceros, el contratista deberá, dentro 

de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del Decreto Alcaldicio de Adjudicación, presentar 

una Póliza de Seguro por un monto de UF 1500 (Mil quinientas Unidades de Fomento), debiendo 

enviarla al correo contratosdcp@lascondes.cl, indicando el ID de la licitación en el asunto. 

La prima de la Póliza deberá ser pagada en su totalidad al contado al momento de su emisión, 

constando este hecho al momento de su presentación a la Municipalidad. 

Será responsabilidad del contratista mantener vigente la póliza, al menos hasta 30 días hábiles 

después de terminado el contrato. Mientras se encuentre vigente el contrato, el Contratista se 

encuentra obligado a realizar las reposiciones que procedan producto de la ejecución de esta caución 

o eventual prorroga o renovación de contrato dentro del plazo de 10 días hábiles desde su ejecución, 

renovación o prórroga, según corresponda. 

La Póliza de Seguro deberá reunir las siguientes condiciones:  

a. Deberá ser tomada a nombre de la Municipalidad de Las Condes, como asegurado adicional. 

b. Deberá indicar el número y fecha del Decreto Alcaldicio de Adjudicación. 

c. Deberá asegurar tanto a la Municipalidad de Las Condes como al contratista por los daños 

que se produzcan a terceros con motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 

d. No podrá hacerse extensivo a otro contrato ni el de otro contrato extensivo a éste. 

e. No se aceptarán seguros tomados por un tercero. 

f. Incluir cláusula de prohibición de ponerle término o modificarla unilateralmente sin el 

consentimiento escrito de la Municipalidad de Las Condes. 

g. Incluir cláusula de rehabilitación automática (cobertura 100% del monto mientras la póliza se 

encuentre vigente). 

h. Incluir cláusula especial relativa a que no será aplicable para este caso su Cláusula de 

Arbitraje. 

No se aceptarán seguros que no cumplan con lo exigido anteriormente. En caso de que la Póliza 

considere deducible, éste deberá ser asumido por el contratista.  

El contratista deberá señalar los datos del corredor o del encargado de la Compañía de Seguros a 

cargo de la póliza.  

Se hace presente, que independiente del monto del seguro solicitado en este punto, el contratista 

responderá de toda indemnización que, excediendo el monto fijado para este seguro, deba 

efectivamente pagar la Municipalidad, incluyendo los deducibles contemplados en la Póliza de 

Seguro, si existieren. 

A.2.4 Garantía de Correcta Ejecución de las Obras. 

Para garantizar el correcto funcionamiento, desempeño, calidad, materialidad y ejecución de las 

obras ejecutadas, el Contratista deberá entregar una Garantía de Correcta Ejecución de las Obras, 

que asegure la correcta ejecución y calidad de las obras ejecutadas, por un monto equivalente a 

$25.000.000.- (veinticinco millones de pesos). 

La glosa deberá contener la singularización de la licitación y su ID y expresar que el objeto es 

“Garantizar la Correcta Ejecución de las Obras”. En caso de que el instrumento no permita la 

inclusión de la glosa señalada, el oferente deberá dar cumplimiento a la incorporación de ésta en 

forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien, mediante un documento anexo a la garantía. 



 

 

El Contratista deberá entregar esta garantía junto con la documentación exigida para el último pago, 

según lo dispuesto en el punto A.14.1 de las presentes Bases. Su vigencia deberá extenderse, como 

mínimo, hasta 60 días después de la recepción definitiva. 

La no entrega del documento en los plazos establecidos, facultará a la Municipalidad para hacer 

efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato.  

En caso de otorgarse físicamente, esta garantía deberá ser entregada por el adjudicatario en 

Secretaría Comunal de Planificación, ubicada en Av. Apoquindo N°3.400, piso 14, comuna de Las 

Condes. Tratándose de garantías otorgadas electrónicamente, estas deberán enviarse al correo 

contratosdcp@lascondes.cl. 

Esta garantía deberá ser pagadera en Santiago, a favor de la Municipalidad de Las Condes, Rut 

N°69.070.400-5.  

La garantía podrá ser tomada por un tercero a nombre del adjudicatario y otorgarse mediante uno o 

varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o 

porcentaje a caucionar, tal como lo establece el inciso tercero del artículo 121 del Reglamento de 

Compras. Esta garantía no podrá hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo 

a éste. Cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil 

siguiente.  

Tratándose de Pólizas de Seguro de Garantía y certificado de fianza, el adjudicatario no podrá 

ponerle término o modificarla unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Municipalidad de 

Las Condes. Dichos instrumentos no podrán contener ninguna cláusula de arbitraje, ni podrán limitar 

su ejecución a aplicación de multas, o demás medidas establecidas en las presentes bases de 

licitación 

Será responsabilidad del Contratista efectuar oportunamente los trámites necesarios para 

reemplazar la garantía de correcta ejecución de las obras en caso de ejecución de dicha garantía. 

El Contratista deberá reemplazarla por otra que cumpla íntegramente con los términos y condiciones 

establecidos en las presentes Bases de Licitación. En caso de ejecución, el Contratista tendrá un 

plazo de 10 días hábiles para reemplazarla por una que cubra la nueva vigencia más 60 días hábiles 

contados desde la fecha prevista para el vencimiento de la garantía originalmente entregada. 

Esta garantía se ejecutará si el contratista no concurriera a la reparación de obras con defectos 

posteriores a su Recepción Provisoria Municipal sin observaciones de las obras y durante toda la 

vigencia de la garantía. En todo lo que no sea especialmente regulado, se aplicarán supletoriamente 

las reglas establecidas para la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, 

precedentemente señalada. 

A.3 DE LAS OFERTAS 

A.3.1 Quienes Pueden Participar en la Licitación  

Podrán participar en la licitación, las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que 

acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el Reglamento de la Ley 

N°19.886, y que se encuentren hábil e inscritos en el Registro de Proveedores y que cumplan con 

los requerimientos establecidos en dicho Reglamento y en las presentes Bases. 

Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la 

oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de 

licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas 

antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales 

establecidos en el Código Penal o que no se encuentren habilitados para contratar con los Órganos 

del Estado, según lo dispuesto en la Ley N°19.886; Decreto ley N°211, de 1973; Ley N°20.393 y Ley 

N°21.595, para lo cual se considerará la “Declaración jurada de requisitos para ofertar”, la cual será 

generada completamente en línea a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, en el módulo 

de presentación de las ofertas.  

Para la presentación de las ofertas, los oferentes deberán cumplir los requerimientos mínimos 

obligatorios especificados en los puntos A.4.1., A.4.2. y A.4.3. de las presentes Bases, según 

corresponda. En consecuencia, aquellos oferentes que no cumplan con estos requerimientos 

mínimos obligatorios especificados en dichos puntos, cuya omisión ocasiona la inadmisibilidad, no 

serán evaluados y, por tanto, quedarán marginados de la licitación.  



 

 

A.3.2 De la Forma de Presentar la Oferta  

Cada oferente deberá presentar una sola oferta a través del portal www.mercadopublico.cl, ID 

N°2560-80-LP25. La oferta se compone de los antecedentes administrativos, técnicos y económicos 

solicitados en estas bases.  

Los anexos deben ingresarse en el portal www.mercadopublico.cl como “Documento Anexo”, en el 

ícono respectivo, completando por los oferentes el formulario disponible hasta el día y hora señalado 

en el punto A.1.3. de las Bases de Licitación. 

La “Oferta Económica” corresponde al valor total contenido en el Anexo N°3, expresado en pesos, 

con impuestos incluidos, si aplican, el que debe subirse al portal, ID N°2560-80-LP25, como 

“Documento Anexo”, en el ícono “Anexos Económicos”. 

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente deberá ingresar el mismo valor ofertado en el 

Anexo N°3, pero sin impuestos. En caso de discrepancia, primará el valor indicado en el Anexo 

N°3 para los efectos de la evaluación y adjudicación. 

Si por fuerza mayor o caso fortuito no se puede abrir ofertas, oportuna y electrónicamente 

ingresadas, la Municipalidad de Las Condes podrá fijar una nueva fecha y hora para realizar dicho 

acto. Los oferentes deben constatar que el envío de sus Antecedentes Administrativos, Oferta 

Técnica y Económica, a través de www.mercadopublico.cl, se realizó con éxito, incluyendo el previo 

ingreso de los formularios y documentos requeridos. 

Para ello debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” 

que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo. 

Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del sitio www.mercadopublico.cl. No se 

aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. 

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, el oferente 

deberá acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido por la Dirección de 

Compras Públicas, el cual deberá ser solicitado, por éste, por las vías que informe dicho Servicio, 

dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. Los oferentes afectados 

tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de 

indisponibilidad por la Dirección de Compras Públicas, para la presentación de sus ofertas fuera del 

Sistema de Información.  

Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna 

y adecuadamente sus ofertas.  

A.3.3 Costo de la Presentación  

Serán de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparación y 

presentación de su oferta. De esta forma, la Municipalidad en ningún caso será responsable de 

dichos gastos. 

A.3.4 Moneda de la Oferta  

Los valores contenidos en el Anexo N°3, “Oferta Económica” serán en pesos, con impuestos de 

corresponder. 

En el portal www.mercadopublico.cl el oferente deberá ingresar el mismo valor ofertado en el Anexo 

N°3, pero sin impuestos. 

A.3.5 Validez de la Oferta  

La oferta permanecerá vigente hasta 120 días corridos contados desde la Apertura de Antecedentes 

Administrativos y Oferta Técnica. 

Este plazo podrá ser prorrogado por la Municipalidad, antes de la fecha de su expiración, si así por 

razones fundadas se estima pertinente, lo que se comunicará a través del portal 

www.mercadopublico.cl al ID N°2560-80-LP25. 

A.4 DE LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  

De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del número 7 del Instructivo de Carácter General 

N°6/2024, dictado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia con fecha 30 de diciembre de 

2024 y publicado en el Diario Oficial el 26 de marzo de 2025, esta Entidad Licitante realizará una 



 

 

evaluación en dos etapas, conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 43 del 

Reglamento de la Ley de Compras Públicas y en concordancia con los plazos indicados en el punto 

A.1.3 de las presentes Bases de Licitación. 

La primera etapa, de “habilitación o aptitud para presentar propuestas”, tendrá por objeto la 

calificación de los oferentes, considerando tanto la experiencia acreditada por éstos, de 

conformidad con lo establecido en el Anexo N°7 del punto A.4.2. de las presentes Bases de Licitación, 

como el programa de integridad, de acuerdo con la declaración contenida en el Anexo N°6 del 

mismo punto. Lo anterior se evaluará conforme a los puntajes asignados en el Anexo N°4, 

denominado “Metodología y Pauta de Evaluación” 

Aquellos oferentes que obtengan un puntaje inferior a 50 puntos en la evaluación 

correspondiente a la Etapa 1 verán sus ofertas declaradas inadmisibles, quedando, en 

consecuencia, excluidos de participar en la Etapa 2 del proceso de evaluación. Lo anterior, en 

concordancia con lo dispuesto en el literal a) del número 7 del Instructivo de Carácter General 

N°6/2024, dictado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia con fecha 30 de 

diciembre de 2024 y publicado en el Diario Oficial el 26 de marzo de 2025. 

La segunda etapa de “Evaluación”, la que tendrá por objeto la evaluación de aquellos oferentes 

cuyas propuestas no hayan sido declaradas inadmisibles en la Etapa 1, partiendo todos ellos en 

igualdad de condiciones iniciales. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el literal a) del 

número 7 del Instructivo de Carácter General N°6/2024, dictado por el Tribunal de Defensa de la 

Libre Competencia con fecha 30 de diciembre de 2024 y publicado en el Diario Oficial el 26 de marzo 

de 2025. Para efectos de esta etapa, los oferentes deberán atender a lo establecido en el Anexo 

N°4, denominado “Metodología y Pauta de Evaluación”, en el cual se detallan los criterios y la 

metodología de evaluación aplicables. 

A.4.1 Antecedentes Administrativos que deben presentar los oferentes. 

Los oferentes deberán subir al Portal www.mercadopublico.cl, ID N°2560-80-LP25, los siguientes 

“Antecedentes Administrativos”: 

 

a. Persona natural o persona jurídica  

Formulario o 

Antecedente 
Descripción 

Anexo N°1 “Identificación del Oferente” debidamente completado  

Anexo N°2 
“Declaración jurada de Aceptación de las Bases”, debidamente 

completado  

Anexo N°5 
“Declaración jurada ausencia conflictos de interés e 

inhabilidades para contratar”, debidamente completado  

Anexo N°6 “Declaración Jurada programas de integridad”, debidamente 

completado. 

En el presente Anexo los oferentes deberán declarar si cuentan con 

programas de integridad que sean conocidos por su personal o no.  

Para estos efectos se entiende por programas de integridad un 

conjunto de instrumentos o herramientas que fomenten entre sus 

trabajadores un comportamiento apegado a los valores que 

contribuyen a instalar estándares de integridad, fortaleciendo una 

conducta ética que permita combatir la corrupción.  

Para acreditar este factor, los oferentes deberán acompañar el 

documento que respalde el programa de integridad. Además, deberá 

acreditar que este es conocido por su personal y/o trabajadores, 

acompañando el antecedente que dé cuenta de su difusión efectiva, 

tales como: copia de correo electrónico masivo, comunicado interno, 



 

 

publicación en el sitio web institucional, inclusión en el reglamento 

interno de orden, higiene y seguridad, u otro medio equivalente.  

En caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores, cada 

miembro de esta deberá completar el presente formulario.  

En el caso de los oferentes que sean persona natural, el presente 

criterio se evaluará de la siguiente manera: se le asignará el 

correspondiente puntaje, si acredita haber cursado capacitaciones, 

diplomados o cursos en materias de compliance o integridad, 

mediante documentos fidedignos tales como certificados, etc. Sólo se 

le otorgará puntaje a aquel oferente persona natural que acredite el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente párrafo. 

En caso de que se omita o no se presente debidamente el 

presente formulario, no podrá ser solicitado de conformidad a lo 

señalado en el punto A.4.6., evaluándose dicho criterio con 0 

puntos. 

 

Sin perjuicio de lo señalado en el presente literal, se considerarán como parte de la oferta 

presentada, los antecedentes que consten en la ficha electrónica del proveedor en el portal 

www.mercadopublico.cl. 

 

b. Unión temporal de proveedores (UTP)  

Formulario o 

Antecedente 
Descripción 

Anexo N° 1-A 
“Identificación del Oferente Unión Temporal de Proveedores” 

(“UTP”), debidamente completado por el representante de la UTP. 

Anexo Nº2 
“Declaración jurada de Aceptación de las Bases”, debidamente 

completado por el representante de la UTP. 

Anexo N°5 

“Declaración jurada ausencia conflictos de interés e 

inhabilidades para contratar”, debidamente completado por el 

representante de la UTP. 

Anexo N°5-A 
“Declaración jurada de independencia de la oferta”, debidamente 

completado por el representante de la UTP. 

Acuerdo de UTP 

Escritura Pública donde conste el acuerdo para participar de esta 

forma, salvo si fuesen adquisiciones inferiores a UTM 1.000.- en cuyo 

caso la unión podrá materializarse por instrumento público o privado. 

La UTP deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el 

artículo 51 y siguientes de la Ley N°19.886, así como en los artículos 

180 y siguientes del Reglamento de Compras Públicas. 

La omisión del Acuerdo de UTP implicará la inadmisibilidad de la 

oferta. Lo mismo ocurrirá en caso de verificarse cualquiera de 

las circunstancias previstas en los artículos 53 y 54 de la Ley 

N°19.886, así como las descritas en los artículos 182 y 183 del 

Reglamento. 

 

 

 

 

“Declaración Jurada programas de integridad”, debidamente 

completado. 

En el presente Anexo los oferentes deberán declarar si cuentan con 

programas de integridad que sean conocidos por su personal o no.  



 

 

 

 

 

Anexo N°6 

Para estos efectos se entiende por programas de integridad un 

conjunto de instrumentos o herramientas que fomenten entre sus 

trabajadores un comportamiento apegado a los valores que 

contribuyen a instalar estándares de integridad, fortaleciendo una 

conducta ética que permita combatir la corrupción.  

Para acreditar este factor, los oferentes deberán acompañar el 

documento que respalde el programa de integridad. Además, deberá 

acreditar que este es conocido por su personal y/o trabajadores, 

acompañando el antecedente que dé cuenta de su difusión efectiva, 

tales como: copia de correo electrónico masivo, comunicado interno, 

publicación en el sitio web institucional, inclusión en el reglamento 

interno de orden, higiene y seguridad, u otro medio equivalente.  

En caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores, cada 

miembro de esta deberá completar el presente formulario.  

En el caso de los oferentes que sean persona natural, el presente 

criterio se evaluará de la siguiente manera: se le asignará el 

correspondiente puntaje, si acredita haber cursado capacitaciones, 

diplomados o cursos en materias de compliance o integridad, 

mediante documentos fidedignos tales como certificados, etc. Sólo se 

le otorgará puntaje a aquel oferente persona natural que acredite el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente párrafo. 

En caso de que se omita o no se presente debidamente el presente 

formulario, no podrá ser solicitado de conformidad a lo señalado en 

el punto A.4.6., evaluándose dicho criterio con 0 puntos. 

A.4.2 Oferta Técnica  

Los oferentes deberán subir al portal www.mercadopublico.cl , ID N°2560-80-LP25, los siguientes 

“Antecedentes Técnicos”, que constituyen su Oferta Técnica:  

 

Formulario o 

Antecedente 
Descripción 

Anexo N°7 

“Experiencia del Oferente”, el que resumirá la experiencia acreditada 

por los documentos que se señalan en el párrafo siguiente.  

Para acreditar la experiencia declarada y ser considerados en la 

evaluación, los oferentes deberán presentar los siguientes 

documentos: 

i. Contrato de ejecución de obras u orden de compra y 

ii. Actas de recepción provisoria o final y/o un certificado 

emitido y firmado por el mandante. 

En dichos documentos, deberá estar identificado el oferente, el 

mandante y el nombre del contrato o proyecto, debiendo ser 

concordantes entre sí ambos documentos presentados.  

La experiencia declarada deberá corresponder a la ejecución de 

canchas de pasto sintético, incluyendo provisión e instalación. Las 

obras indicadas como experiencia deberán haber sido finalizadas con 

posterioridad al año 2020 inclusive. 

La experiencia se medirá en superficie efectiva de cancha de pasto 

sintético, la cual deberá ser indicada para cada proyecto declarado en 

el anexo.  

En caso de que, en el contrato, orden de compra, acta de recepción o 

certificado de mandante, no se exprese claramente la ejecución de 



 

 

cancha o su superficie, se podrá adjuntar a la oferta, un itemizado de 

obras en donde puedan verificarse las partidas de dichas obras con 

sus cantidades. En el itemizado deberá estar claro el nombre del 

contrato u obra, el oferente y el mandante, incluyendo la firma de este 

último. Lo anterior deberá ser concordante con la obra acreditada. 

La documentación en donde no sea posible verificar la experiencia, 

porque no ha sido acreditada, no será considerada en la respectiva 

evaluación. 

La Municipalidad se reservará el derecho de consultar con el mandante 

la veracidad de los servicios prestados y/o verificar su veracidad o 

validez a través de cualquier otro mecanismo, como por ejemplo 

descargar la orden de compra u otros antecedentes desde Mercado 

Público.  

En caso de que se omita o no se presente debidamente el 

presente formulario, este no podrá ser solicitado de conformidad 

a lo señalado en el punto A.4.6, evaluándose dicho criterio con 0 

puntos. Asimismo, en caso de que no se presenten los 

antecedentes de respaldo solicitados para acreditar la 

experiencia, dicha experiencia no será considerada. 

Nota comportamiento 

Base en Mercado 

público 

Dentro de los subcriterios de evaluación, se asignará el puntaje que 

señale el Anexo N°4, a los oferentes que cuenten con “Buen 

Comportamiento Base”. Para estos efectos se considerará la 

información que proporcione la Ficha Electrónica del Proveedor del 

portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente 

adjunte documentos para estos efectos. 

En el caso de una unión temporal de proveedores, para efectos de la 

evaluación se considerará la nota de comportamiento base 

correspondiente al integrante que presente la calificación más alta. 

La Municipalidad podrá comprobar y exigir que se acredite la existencia, validez, veracidad y/o 

atingencia de lo declarado y la documentación presentada, en cualquier etapa de este proceso 

licitatorio y durante la vigencia del contrato. Durante la etapa de evaluación, en caso de detectar 

alguna inconsistencia en los antecedentes acompañados por algún oferente, su oferta será declarará 

inadmisible y no podrá continuar en el presente proceso licitatorio.  

 

A.4.3 Oferta Económica  

Los oferentes deberán subir al portal www.mercadopublico.cl ID N°2560-80-LP25, los siguientes 

“Antecedentes Económicos” que constituyen su Oferta Económica:  

Formulario Descripción 



 

 

Anexo N° 3 

“Oferta Económica”, debidamente completado. 

El formulario tiene carácter de esencial y, en caso de que se omita 

o no se presente debidamente, la oferta será declarada 

inadmisible. 

El formulario incorporará una planilla con el itemizado de todas las 

partidas del proyecto. El oferente será responsable de completar la 

planilla con los valores de cantidades, precios y porcentajes.  

El formulario incluye cantidades referenciales, las cuales podrán ser 

adoptadas o modificadas por el oferente. En cualquier caso, el oferente 

será el responsable de todas las cubicaciones incorporadas en su 

oferta. 

El oferente solo podrá modificar las celdas correspondientes a las 

cubicaciones, precios ofertados y los porcentajes de gastos generales 

y utilidades, no pudiendo alterar la numeración, orden o nombre de las 

partidas u otras celdas no señaladas 

A.4.4 De la Apertura de las ofertas.   

La apertura de las ofertas se realizará en 2 aperturas, a través del portal, existiendo una primera 

apertura, correspondiente a la primera etapa de “habilitación o aptitud para presentar propuestas” y 

posteriormente una segunda apertura correspondiente a la segunda etapa de “Evaluación” , está 

ultima será únicamente respecto de aquellos oferentes cuyas propuestas no hubieren sido 

declaradas inadmisibles en la primera.  

Los actos de apertura se harán a través del portal, en las fechas y horas establecidas en el punto 

A.1.3. de las presentes Bases de Licitación, quedando a disposición de los oferentes. Para efectuar 

la Apertura de los Antecedentes Administrativos y Oferta Técnica, se reunirá la Comisión Evaluadora 

designada en los términos señalados en el punto A.4.5. de las presentes Bases. 

Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna 

y adecuadamente sus ofertas. Así, los oferentes deben constatar que el envío de sus Antecedentes 

Administrativos, Oferta Técnica y Económica, a través del sitio www.mercadopublico.cl, haya sido 

realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y documentos requeridos. 

Para ello debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” 

que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el oferente para su resguardo. 

Excepcionalmente, cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, el oferente 

deberá acreditar lo anterior mediante el correspondiente certificado emitido por la Dirección de 

Compras Públicas, el cual deberá ser solicitado, por éste, por las vías que informe dicho Servicio, 

dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. Los oferentes afectados 

tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de 

indisponibilidad por la Dirección de Compras Públicas, para la presentación de sus ofertas fuera del 

Sistema de Información. 

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas 

siguientes a la apertura de las ofertas, a través del Sistema de Información. 

A.4.5 Comisión Evaluadora.  

Las ofertas Administrativas, Técnicas y Económicas, serán analizadas por una comisión integrada 

por tres funcionarios de la Secretaría Comunal de Planificación, quienes serán designados por 

Decreto Alcaldicio con anterioridad a la apertura de las ofertas.  

La Comisión verificará que se cumplan los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas 

en las Bases y la consistencia de la Oferta Económica, para este fin podrá, entre otros, sin que la 

enumeración sea taxativa: calificar toda la documentación presentada, evaluar las ofertas, responder 

las observaciones y reclamos presentados por los oferentes, si los hubiera.  



 

 

Los miembros de la comisión Evaluadora deberán dar cumplimiento a la obligación establecida en 

el artículo 35 nonies de la Ley N°19.886, suscribiendo la declaración jurada de ausencia de conflictos 

de intereses y confidencialidad, la cual se publicará en el portal www.mercadopublico.cl. 

Si algún oferente no cumpliese con los requerimientos mínimos obligatorios especificados en los 

puntos A.4.1., A.4.2. y A.4.3. de las presentes Bases, según corresponda, cuya omisión ocasiona la 

inadmisibilidad, no serán evaluados y, por tanto, sus ofertas quedarán inadmisibles. Al contrario, 

aquellos oferentes que cumplan con los requerimientos mínimos obligatorios exigidos serán 

evaluados conforme a los parámetros del Anexo N°4. 

La Comisión Evaluadora (la “Comisión”) emitirá un primer informe que contendrá la evaluación de la 

Etapa 1, en el cual se indicarán las ofertas que hayan cumplido con los requerimientos de las Bases 

y obtenido el puntaje mínimo exigido para acceder a la Etapa 2. Posteriormente, la Comisión emitirá 

un segundo y último informe, que comprenderá el análisis y evaluación de las ofertas que hubieren 

accedido a la Etapa 2, de conformidad con lo señalado en el Anexo N°4 “Metodología y Pauta de 

Evaluación”. Dicho informe establecerá el orden de prelación de las ofertas, de acuerdo con el 

método de evaluación indicado en el punto A.4.7. de las presentes Bases, consignará los criterios y 

ponderaciones aplicados, contendrá la proposición de adjudicación dirigida a la Alcaldesa para su 

decisión, e informará las ofertas que no hubieren sido evaluadas por incumplimiento de los 

requerimientos de las Bases, dejando constancia de su inadmisibilidad. Asimismo, el informe deberá 

referirse a las materias contempladas en el artículo 57 del Reglamento de Compras. 

Cuando el monto ofertado por el oferente que obtenga el mayor puntaje en su evaluación supere en 

más de un 30% el monto indicado en el Portal www.mercadopublico.cl y que se entiende como monto 

estimado del contrato, el informe final deberá contemplar las razones técnicas y económicas que 

justifiquen dicha diferencia.  En este caso la Comisión deberá mantener los antecedentes para su 

revisión y control posterior. 

Asimismo, sólo se considerarán para efectos de la evaluación, los antecedentes que hayan sido 

solicitados en las presentes bases. Serán declaradas inadmisibles las ofertas cuando se presenten 

documentos y/o antecedentes que condicionen, modifiquen o contradigan los requerimientos 

técnicos, administrativos y/o económicos de éstas. 

A.4.6 Solicitud de Aclaraciones o Antecedentes Omitidos  

Durante el proceso de evaluación, la Comisión Evaluadora podrá requerir a los oferentes 

aclaraciones o antecedentes omitidos respecto de sus respectivas propuestas, las que se efectuarán 

a través del portal www.mercadopublico.cl, de conformidad a lo establecido en el Artículo 56 del 

Reglamento de la Ley N°19.886. 

Las respuestas a esta solicitud deberán subirse al mismo portal dentro de las 48 horas siguientes 

contadas desde la notificación del requerimiento al oferente a través del portal. La responsabilidad 

de revisar oportunamente dicho sistema durante el período de evaluación recae exclusivamente en 

los respectivos oferentes. 

Estos requerimientos no podrán alterar la esencia de las ofertas, ni violar los principios de igualdad 

entre los oferentes y estricta sujeción a las bases.  

La solicitud deberá recaer únicamente en errores u omisiones formales, siempre y cuando las 

rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de 

privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de 

estricta sujeción a las bases, de igualdad entre los oferentes y se informe de dicha solicitud a través 

del “Sistema de Información de las Compras y Contrataciones de los Organismos Públicos” según 

corresponda, al resto de los oferentes. 

Asimismo, se podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes 

hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o 

antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para 

presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para 

presentar ofertas y el periodo de evaluación.  

En estos casos el oferente será evaluado de conformidad a lo establecido en el Anexo N°4, 

asignándole un menor puntaje en el criterio “Cumplimiento de Requisitos Formales”. 



 

 

A.4.7 Método para la Evaluación  

La evaluación de las ofertas se efectuará previa verificación del cumplimiento de los requisitos 

exigidos en las Bases.  

PRIMERA ETAPA: 

habilitación o aptitud para 

presentar propuestas 

Experiencia del oferente 90 puntos 

Programa de integridad 10 puntos 

Aquellos oferentes que obtengan un puntaje inferior a 50 puntos en la evaluación correspondiente a 

la Etapa 1 verán sus ofertas declaradas inadmisibles, quedando, en consecuencia, excluidos de 

participar en la Etapa 2 del proceso de evaluación. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en 

el literal a) del número 7 del Instructivo de Carácter General N°6/2024, dictado por el Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia con fecha 30 de diciembre de 2024 y publicado en el Diario Oficial 

el 26 de marzo de 2025. 

SEGUNDA ETAPA: 

Evaluación 

Oferta económica 85 puntos 

Buen Comportamiento 5 puntos 

Sello mujer 5 puntos 

Cumplimiento requisitos 

formales 

5 puntos 

Para efectos del proceso de evaluación de ofertas, el oferente deberá considerar el Anexo Nº 4 

“Metodología y Pauta de Evaluación” en el cual se detalla la metodología y pautas de cada uno de 

los criterios antes señalados. 

Previo a la Apertura Económica, la Comisión evaluará la Oferta Técnica de acuerdo con el Anexo N° 

4 “Metodología y Pauta de Evaluación”. El puntaje por concepto de “Cumplimiento de Requisitos 

Formales” se asignará por parte de la Comisión al final de proceso de Evaluación, al momento de 

evacuar el Informe Económico. 

A.4.8 Derecho a Declarar Inadmisible, Desierta, Revocar o Suspender la Licitación  

La Municipalidad de Las Condes podrá declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren 

los requisitos mínimos obligatorios establecidos en las Bases cuya omisión ocasiona la 

inadmisibilidad y cuando los proveedores que conformen una UTP no correspondan a una empresa 

de menor tamaño, y aquellas ofertas simultáneas respecto del servicio licitado por parte de empresas 

pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, considerando solo a la más 

conveniente, conforme el artículo 9 de la Ley N°19.886, para estos efectos, el oferente podrá 

presentar la declaración del formulario Anexo N°5-A denominado “Declaración jurada de 

independencia de la oferta”. 

Declarará desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten 

convenientes a los intereses municipales. Podrá Revocar la Licitación cuando ésta vulnere el interés 

público general o específico de la Municipalidad, y en general por razones de mérito, conveniencia 

u oportunidad. Asimismo, podrá suspender el proceso licitatorio por una cantidad determinada de 

días cuando el Tribunal de Contratación Pública u otra instancia jurisdiccional ordenen esta medida. 

Dicha declaración deberá efectuarse por Decreto Alcaldicio fundado que así lo disponga. El o los 

oferentes no tendrán derecho a indemnización alguna. 

A.5 DE LA ADJUDICACIÓN  

La Municipalidad de Las Condes adjudicará la propuesta que estime más conveniente a los intereses 

municipales, considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y 

ponderaciones establecidas en las Bases. 

La adjudicación se realizará en el plazo establecido en el punto A.1.3., pudiendo la Municipalidad 

ampliarlo en caso de existir razones que lo justifiquen. Lo anterior deberá ser informado a través del 

Sistema de Información, a través de un Acta de la Comisión Evaluadora. 



 

 

La presente licitación se adjudicará a un solo oferente. 

Si algún adjudicatario se desiste de firmar el contrato, o no cumpliese con las demás condiciones y 

requisitos establecidos en las Bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, 

la Municipalidad podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al 

oferente que le sigue en puntaje, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación 

de la adjudicación original.  

Para la adjudicación, la Comisión Evaluadora, presentará el informe final a la Alcaldesa, el que 

contendrá el orden de prelación de las ofertas y le propondrá adjudicar al oferente mejor evaluado y 

demás materias que señala el Artículo 57 del Reglamento de compras. 

La adjudicación de la licitación se efectuará mediante la dictación de un Decreto Alcaldicio, que será 

notificado a través del portal www.mercadopublico.cl. Los oferentes no favorecidos no tendrán 

derecho a indemnización alguna. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el monto adjudicado supere en más de un 30% el monto indicado 

en el Portal www.mercadopublico.cl y que se entiende como monto estimado del contrato, el Decreto 

Alcaldicio de Adjudicación deberá contemplar las razones técnicas y económicas que justifiquen 

dicha diferencia conforme a lo establecido en el punto A.4.5 de las presentes Bases Administrativas. 

En caso de que el oferente que resulte adjudicado registre saldos insolutos de remuneraciones o 

cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en 

los últimos 2 años, los primeros estados de pago deberán ser destinados al pago de dichas 

obligaciones, debiendo el adjudicatario acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran 

liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses. 

La Municipalidad exigirá que el adjudicatario proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes 

y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas 

obligaciones por parte del adjudicatario dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, 

pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la referida empresa no podrá participar. 

Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la 

empresa subcontratista deberá igualmente cumplir con los requisitos señalados anteriormente. 

Una vez adjudicada la propuesta el adjudicatario podrá hacer consultas al mail 

contratosdcp@lascondes.cl indicando el ID de la licitación en el asunto. 

A.5.1 Derechos o Tributos  

Todos los gastos y derechos, así como los tributos que se generen o se produzcan por causa o con 

ocasión de la adjudicación de la licitación, tales como los derechos notariales u otros que se originen 

en el cumplimiento de obligaciones, que, según el contrato o las bases, ha contraído el oferente 

adjudicado, serán de cargo exclusivo de éste.  

A.5.2 Documentos que debe presentar el Adjudicatario.  

a. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, y de salud previsional 

emitido por autoridad competente, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo cuarto de la Ley N°19.886 y una declaración que señale si registra o no saldos 

insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores 

o con trabajadores contratados en los últimos dos años.  

b. Copia de la patente municipal al día.  

c. En caso de que no se encuentre actualizado la ficha del portal del proveedor adjudicado, se 

debe acompañar la inscripción en el Registro de Proveedores de ChileCompra. En caso de 

tratarse de una Unión Temporal de Proveedores cada miembro deberá presentar su inscripción 

en el referido registro.  

d. Tratándose de personas jurídicas y en caso de que no se encuentre actualizado la ficha del 

portal del proveedor adjudicado, deberá presentar todos los documentos en los cuales conste 

la personería y poderes de su(s) representante(s). Si los poderes han sido otorgados con 

anterioridad a 1 año, deberá acreditarse la vigencia de estos, mediante documento otorgado 

por el registro correspondiente. Tratándose de persona jurídicas regidas por la Ley N°20.659, 

deberán acompañarse los documentos legales que correspondan para acreditar su 

constitución, modificación y poderes vigentes de sus representantes legales.  



 

 

e. Garantía de fiel y oportuno cumplimiento conforme el punto A.2.2 y otros instrumentos 

establecidos en el punto A.2.3. 

f. Declaración jurada simple ausencia conflictos de interés ni inhabilidades para contratar, 

pudiendo utilizar el formato del anexo N°5. 

A.5.3 Plazo y lugar de entrega de la documentación  

El adjudicatario deberá presentar los antecedentes requeridos en el numeral anterior dentro del plazo 

de 10 días hábiles, contado desde la notificación de la adjudicación efectuada mediante la 

publicación del respectivo Decreto Alcaldicio en el portal www.mercadopublico.cl. Si el plazo 

señalado vence en día inhábil (sábado, domingo o festivo), se entenderá prorrogado al primer día 

hábil siguiente. 

La documentación deberá ser remitida al correo electrónico contratosdcp@lascondes.cl, debiendo 

indicar en el asunto el ID de la licitación. 

Excepcionalmente, en aquellos casos en que, por su naturaleza, los antecedentes deban ser 

presentados en soporte físico, estos deberán ser entregados en la Oficina de Partes de la 

Municipalidad de Las Condes, ubicada en Avenida Apoquindo N° 3.400, primer piso, comuna de Las 

Condes, en sobre cerrado, con el ID de la licitación y dirigido a la Dirección de Compras Públicas y 

Gestión de Contratos.  

A.6 DEL CONTRATO  

A.6.1 De la suscripción del Contrato.  

Se deberá suscribir un contrato entre la Municipalidad y el Adjudicatario, previa presentación de todos 

los documentos requeridos en el punto A.5.2. Formarán parte integrante del contrato las Bases 

Administrativas y Técnicas, Anexos, Modificaciones, Aclaraciones y Respuestas, si las hubo, la oferta 

presentada, los Decretos de la Aprobación de las Bases, llamado a Licitación y Adjudicación. 

El contrato será redactado por el Departamento de Gestión de Contratos de la Dirección de Compras 

Públicas y visado por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Las Condes, 

respetando estrictamente lo establecido en los documentos señalados anteriormente. 

El Departamento de Gestión de Contratos o la Dirección de Asesoría Jurídica podrán solicitar, 

además de los documentos requeridos en el punto A.5.2., antecedentes adicionales que acrediten la 

personería del representante legal del adjudicatario, si así lo estiman necesario para la correcta 

redacción del contrato. La preparación del contrato se iniciará una vez recibidos la totalidad de dichos 

antecedentes. 

El contrato será suscrito por el adjudicatario o su representante legal dentro del plazo señalado en 

el punto A.1.3., ya sea mediante firma electrónica avanzada o de manera presencial en el 

Departamento de Gestión de Contratos, ubicado en Avenida Apoquindo N° 3.400, piso 8, comuna 

de Las Condes. 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo señalado en el punto A.1.3. y habiéndosele 

otorgado un plazo adicional de 5 días hábiles para ello, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la 

adjudicación de la propuesta, pudiendo en este evento adjudicarla al oferente que le sigue en el 

orden de prelación de acuerdo con la pauta de evaluación existente en las presente Bases de 

Licitación. 

Además, deberá informarse a la Dirección de Compras y Contratación Pública, para que, conforme 

a las Políticas y Condiciones de Uso del Sistema de Información y Gestión de Compras y 

Contrataciones del Estado, establecidas en la resolución 304-B, de 2024, de la Dirección de Compras 

y Contratación Pública, aplique la medida de incumplimiento que corresponda con relación al uso del 

Sistema de Información. 

A.6.2 De la Interpretación del contrato  

El contrato debe ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, se interpretará del modo que mejor 

permita alcanzar los objetivos que se han establecido para él. 

El contrato será una ley para la Municipalidad y el contratista, de modo que no podrá ser dejado sin 

efecto sino por mutuo consentimiento de las partes, por causas legales o por causas establecidas 

en las presentes bases. 



 

 

Toda discrepancia, real o aparente entre especificaciones técnicas, normas, bases de licitación, etc., 

que surja con posterioridad, será resuelta exclusivamente por la Municipalidad, a solicitud escrita del 

Contratista, sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la República y los Tribunales 

de Justicia. 

A.6.3 Cumplimiento de Leyes, Decretos y Reglamentos  

Para todos los efectos legales, el contrato se considerará celebrado en Santiago de Chile y se regirá 

en todos sus aspectos por las presentes Bases y por la legislación chilena vigente al momento de su 

celebración. 

El contratista deberá cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha de 

celebración del contrato y con todos aquellos que se dicten durante su vigencia, cuando corresponda. 

De igual manera, deberá pagar todos los derechos, tributos, impuestos, tasas y otros gravámenes 

que dichas leyes, decretos o reglamentos establezcan. 

A.6.4 Plazo  

A.6.4.1 Plazo del contrato  

La vigencia del contrato comenzará a partir de la fecha de la total tramitación del Decreto Alcaldicio 

que lo aprueba, y terminará dentro de los 60 días hábiles posteriores a la Recepción Definitiva 

Contractual por la Comisión Receptora, establecida en el punto B.13.1. de las presentes Bases de 

Licitación.  

El plazo de ejecución de obras podrá ser suspendido de acuerdo con el punto A.15.3 o aumentado 

de acuerdo con el punto A.15.2. 

Cabe señalar que será responsabilidad del contratista realizar los trámites pertinentes para la 

renovación de la Garantía de fiel cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el punto A.2.2. y el 

Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros de acuerdo con lo establecido en el punto 

A.2.3. de las Bases de Licitación. 

A.6.4.2 Plazo ejecución de las obras  

El plazo para la ejecución de las obras no podrá exceder los 22 días hábiles, contados desde la 

fecha de suscripción del “Acta de Entrega de Terreno” señalada en el punto B.7.1. y hasta la 

fecha de la solicitud de recepción provisoria caso de que esta sea aprobada por el ITM, de acuerdo 

con lo señalado en el punto B.11.1. En el caso que el ITM rechace la solicitud, se considerará que el 

plazo no concluyó y podrán aplicarse las multas en caso de que correspondan. Cuando el último día 

del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.  

Si por motivos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente acreditados, el Contratista no pudiese 

iniciar la ejecución de las obras, deberá proponer a la Municipalidad en forma escrita las alternativas 

para dar cumplimiento al servicio, lo que deberá ser previamente sometido a la aprobación por parte 

del Supervisor Municipal, el cual deberá fundar su decisión y ser ratificado por Decreto Alcaldicio. 

Por razones excepcionales de buen servicio, el inicio de la ejecución de las obras podrá iniciar a la 

suscripción del contrato, no obstante, su pago quedará supeditado a la total tramitación del Decreto 

Alcaldicio que lo apruebe. Lo indicado en caso de corresponder, será fundamentado en el acto que 

apruebe el contrato. 

 

A.6.5 Término del contrato  

El contrato se podrá terminar por las causales establecidas en el artículo 13 bis de la Ley N°19.886 

y artículo 130 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 661, de 2024, del Ministerio de 

Hacienda, y por las siguientes causales: 

a. Muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural. 

b. Extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. 

c. Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en 

mora de cumplir sus obligaciones. 



 

 

d. El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones 

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 

e. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no 

sea posible modificar el contrato conforme artículo 13 de la ley 19.886, y artículo 129 del 

reglamento de la Ley N°19.886. 

f. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

g. Por término de presupuesto. 

h. Por registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus 

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del 

periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.  

El proveedor seleccionado deberá acreditar que la totalidad de las obligaciones laborales y 

previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos 

años, se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato. 

i. Por incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en la medida que esas 

deudas superen el monto de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y los 

pagos pendientes a favor del contratista.  

j. Si durante la vigencia del contrato al contratista se le imponga la pena de inhabilitación para 

contratar con el Estado prevista en los artículos 8° y 10 de la ley N°20.393, sustituidos por el 

artículo 50 de la ley N°21.595. 

k. En el evento de producirse la situación prevista en el artículo 33, inciso segundo, de la ley 

N°21.595. 

l. En caso de ser el adjudicatario una Unión Temporal de Proveedores (UTP): 

i. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de 

Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con 

los restantes miembros en los mismos términos adjudicados. 

ii. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto 

de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberán remitirse los antecedentes 

pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica. 

iii. Retiro de algún integrante de la UTP que hubiere reunido una o más características 

objeto de la evaluación de la oferta. 

iv. Cuando el número de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia 

ocurre durante la ejecución del contrato. 

v. Disolución de la UTP. 

m. La demora por más de 10 días corridos en la iniciación de los trabajos o cualquier interrupción 

en el curso de ellos que dure y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada 

plenamente ante el ITM municipal, de acuerdo con lo indicado en el punto B.7.1. 

La declaración de término de contrato por incumplimiento grave se efectuará por Decreto Alcaldicio 

el que será debidamente notificado al contratista a través del portal www.mercadopublico.cl, ID 

N°2560-80-LP25.  

En los casos establecidos en los literales b), d), e), h, i), j), k), l), la Municipalidad hará efectiva la 

Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

En todos los casos precedentes no habrá indemnización alguna para el Contratista. 

A.6.5.1 Término del contrato por mutuo acuerdo  

Se podrá resolver por mutuo acuerdo de las partes el contrato, fijándose en dicho acuerdo las 

condiciones del término de este.  

A.6.5.2 Término del contrato por incumplimiento grave 

Se entenderá que existe incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Contratista, en 

los siguientes casos: 



 

 

a. La no renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en los casos establecidos 

en las presentes bases. 

b. En caso de que el total de las multas cursadas superen el 10% del monto total contratado. 

c. Por haberse dictado Resolución de Liquidación en contra del Contratista de conformidad a lo 

dispuesto en la Ley N°20.720. 

d. Si los representantes del Contratista y/o su personal han sido condenados por cualquiera de 

los delitos de cohecho contemplados en el Título V del Libro II del Código Penal.  

e. Haber sido condenado de acuerdo con la Ley N°20.393, sobre Responsabilidad Penal de las 

Personas Jurídicas, por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho 

y la Ley N°21.595 sobre Delitos Económicos. 

f. Si el contratista manifiesta que no está en condiciones de prestar el servicio, una vez suscrito 

el contrato. 

g. Si el contratista, sus dependientes, colaboradores o subcontratistas, no dan cumplimiento al 

“Pacto de integridad”. 

h. Si el contratista no da cumplimiento a lo dispuesto a las cláusulas de Cesión y Subcontratación 

establecidas en las presentes bases de licitación. 

i. Si el contratista, contraviene la cláusula de subcontratación. 

j. Si el contratista no concurriera a la entrega de terreno por segunda vez consecutiva de 

acuerdo con lo señalado en B.7.1. 

k. La demora por más de 10 días corridos en la iniciación de los trabajos o cualquier interrupción en 

el curso de ellos que dure más de 10 días corridos y que no haya sido causada por fuerza mayor 

o justificada plenamente ante el ITM municipal de acuerdo con lo señalado en B.7.1. 

La declaración de término de contrato por incumplimiento se efectuará por Decreto Alcaldicio el que 

será debidamente notificado al Contratista a través del portal www.mercadopublico.cl, ID N°2560-80-

LP25. En este caso, la Municipalidad hará efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

En todos los casos señalados anteriormente no habrá indemnización alguna para el Contratista. 

A.6.5.3 Término por cumplimiento del plazo del contrato y liquidación.  

El contrato terminará dentro de los 60 días hábiles posteriores al término del plazo establecido para 

la ejecución del servicio de acuerdo con lo señalado en el punto A.6.4.2. de las bases.  

Dentro de los 30 días hábiles siguientes al término del contrato, el Supervisor Municipal deberá 

elaborar un informe de liquidación y evaluación del respectivo contrato, que deberá contener a lo 

menos, el detalle del cumplimiento de las prestaciones contratadas, de conformidad con los 

requerimientos establecidos en las Bases de Licitación junto con el registro de las sanciones 

cursadas durante su vigencia. El informe deberá ser aprobado mediante Decreto Alcaldicio, 

disponiéndose, de proceder, la restitución total o parcial de las garantías constituidas. Todo lo 

anterior, sin perjuicio de las acciones que correspondan ejercer por eventuales incumplimientos, 

infracciones contractuales, responsabilidades administrativas, civiles o penales que se detecten con 

posterioridad, conforme a la normativa vigente. 

A.7 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

A.7.1 Supervisor Municipal del contrato 

La supervisión del contrato corresponderá al jefe del Departamento de Obras Civiles y Mantención 

de la Dirección de Infraestructura y Servicios Públicos, o quien lo subrogue, que será el encargado 

de las relaciones contractuales entre el contratista y la Municipalidad 

No obstante, durante la vigencia del contrato, la Municipalidad, previa certificación del Administrador 

Municipal respecto de la idoneidad técnica del nuevo Supervisor Municipal, podrá modificar al 

Supervisor Municipal señalado en el párrafo anterior. Para tales efectos, la modificación y 

designación deberá efectuarse mediante Decreto Alcaldicio, el que será debidamente publicado en 

el Sistema de Información. 

 



 

 

Al Supervisor Municipal, le corresponderá, entre otras:  

a. Ser el interlocutor válido de la Municipalidad con el contratista.  

b. Supervisar la debida ejecución del contrato, informando al contratista, por documento escrito 

o por correo electrónico, sobre las deficiencias detectadas en la prestación del servicio 

contratado, como consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas, con el objeto de que el 

contratista tome conocimiento de las mismas y proceda a subsanarlas. Para estos efectos el 

Contratista deberá informar al Supervisor Municipal los correos electrónicos que se utilizarán 

como medio de comunicación formal. 

c. Ejercer la labor de Contraparte Técnica del Contrato. 

d. Informar la concurrencia de una causal de multa y cursar la multa, cuando corresponda. 

e. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecución del 

contrato.  

f. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del contratista, contraídas en 

virtud de la presente licitación.  

g. Exigir al contratista la presentación de cualquier documentación que, a su juicio, estime 

necesario para la correcta ejecución del contrato.  

h. Certificar la ejecución conforme de las obras, en cuanto a cantidad, calidad y plazos de 

ejecución.  

i. Efectuar la revisión y visación de las facturas emitidas por el contratista, por concepto de la 

ejecución de las obras.  

j. Solicitar el reemplazo o cambio del Administrador de Contrato designado por el contratista.  

k. Aprobar, previo al inicio de la ejecución de las obras, la designación del Administrador de 

Contrato.  

l. Solicitar el reemplazo o cambio de personal cuando corresponda.  

m. Proponer modificaciones del contrato.  

n. Impartir las instrucciones necesarias para la correcta ejecución del contrato.  

o. Aprobar la recepción conforme del servicio contratado mediante Estados de Pago Mensuales.  

p. Aprobar las maquinarias, herramientas y vehículos que utilizará el contratista para la 

prestación del servicio.  

q. Aprobar el informe final del Contratista y evaluar el servicio.   

r. Fiscalizar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad.  

s. Elaborar el informe de liquidación establecido en el punto A.6.5.3. 

t. Elaborar el informe técnico señalado en el punto A.15.2. y A.15.3. 

u. En general adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y oportuno 

cumplimiento del contrato.  

A.7.2 Del Inspector Técnico Municipal (ITM) 

Serán obligaciones del Inspector Técnico Municipal (ITM), entre otras las siguientes: 

a. Estar en conocimiento pleno de las presentes bases de licitación, y de todos los antecedentes 

y documentación del proyecto como, por ejemplo, planimetrías y especificaciones técnicas de 

todas las especialidades involucradas. 

b. Realizar el control técnico y supervisión efectiva en terreno de las construcciones encargadas, 

de acuerdo con los procedimientos o protocolos que la Municipalidad establezca para la 

correcta fiscalización de las obras. Deberá revisar constantemente que las obras sean 

ejecutadas en estricto apego a la documentación del proyecto. Con este propósito, realizará 

visitas de inspección semanales, las cuales deberán constar en el libro de obra respectivo. 



 

 

c. Informar al Supervisor Municipal y al Contratista, por documento escrito o por correo 

electrónico, sobre las deficiencias detectadas en la prestación del servicio contratado, como 

consecuencia de las fiscalizaciones efectuadas, con el objeto de que el contratista tome 

conocimiento de las mismas y proceda a subsanarlas. 

d. Gestionar la comunicación del contratista y los proyectistas o mandante a través de la 

formalización de requerimientos de información RDI, según formato adecuado e incorporando 

todos los antecedentes necesarios. 

e. Velar por la ejecución de la programación de obras. 

f. Supervisar al contratista en la correcta administración de la obra de acuerdo con lo establecido 

en las presentes bases técnicas. 

g. Organizar y citar reuniones de obra en forma semanal. 

h. Sugerir la aplicación de multas al Supervisor Municipal del contrato.  

i. Revisar, visar y tramitar los estados de pago presentados por el contratista, de acuerdo con el 

procedimiento de pago establecido en las presentes bases.  

j. Cumplir las instrucciones del Supervisor Municipal del contrato.  

k. Elaborar el informe técnico señalado en el punto A.15.1 

l. Autorizar u observar la solicitud de aumento de plazo indicada en el punto A.15.2. 

m. Colaborar con el contratista en todo lo que sea necesario para la correcta ejecución del 

contrato.  

n. Autorizar u observar la solicitud de recepción provisoria de acuerdo con lo indicado en el punto 

B.11.1. 

A.8 Obligaciones de la Municipalidad 

Serán obligaciones de la Municipalidad, entre otras las siguientes:  

a. Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, contraídas 

en virtud de la presente licitación.  

b. Realizar el pago oportuno por las obras debidamente ejecutadas.  

c. Designar por Decreto Alcaldicio a uno o más Inspector(es) Técnico(s) Municipal(es), una vez 

suscrito el Contrato.  

d. Modificar, por Decreto Alcaldicio, si corresponde, a uno o más Inspector(es) Técnico(s) 

Municipal(es). 

e. Modificar y designar por Decreto Alcaldicio, si corresponde, al Supervisor Municipal, una vez 

suscrito el contrato. 

f. Informar los avances de la obra, a través del módulo de gestión de contratos del portal 

www.mercadopúblico.cl y el estado contractual a la Contraloría General de la República, a 

través del sistema de gestión de obras GEO-CGR & SISGEOB, cuando corresponda. 

A.9 Obligaciones del contratista 

Serán obligaciones del contratista, entre otras las siguientes:  

a. Dar oportuno y debido cumplimiento a la prestación del servicio y a todas las obligaciones 

establecidas en el contrato, entendiéndose incluidos en él las Bases Administrativas, Bases 

Técnicas, Anexos, Aclaraciones y respuestas si las hubo y la oferta presentada.  

b. Asistir a todas las reuniones de coordinación y control que requiera la Municipalidad de Las 

Condes.  

c. Acusar recibo de toda comunicación que se le haga desde la Municipalidad y dar respuesta a 

ella en el plazo requerido, o de manera inmediata si así se le requiere por la gravedad o 

urgencia del asunto. 



 

 

d. Disponer de los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean necesarios para 

asegurar el cumplimiento de los requerimientos, en calidad y plazos definidos para la 

prestación del servicio.  

e. Informar oportunamente a la Municipalidad de Las Condes las dificultades o impedimentos 

detectados y que afecten el cumplimiento del contrato, cuando corresponda.  

f. Designar un Administrador de Contrato, quien deberá mantener informada a la municipalidad 

de los jefes de obra que disponga en la comuna.  

g. Mantener en la Unidad Supervisora del contrato, un registro actualizado con el nombre, 

dirección, teléfono fijo, celular y correo electrónico del contratista o de su Administrador de 

Contrato y de los Jefes de obra, con el fin de que puedan ser ubicados en forma permanente 

ante cualquier eventualidad.  

h. Proveer y utilizar un libro de obras digital para hacer seguimiento a la ejecución de la obra, el 

cual deberá mantenerse actualizado. En él se notificarán observaciones y cualquier hecho 

relevante relacionado con el contrato y las obras, teniendo para este fin, igual validez el correo 

electrónico de acuerdo con lo indicado en el punto B.8.1. En caso de existir problemas con el 

libro digital, el contratista deberá proveer libros de obra triplicados, foliados y autocopiativos, 

que podrán ser utilizados para el mismo fin antes indicado.  

i. Cumplir respecto de sus trabajadores con toda la normativa laboral y previsional vigente, 

manteniendo al día el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales.  

j. Entregar la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales respecto de los trabajadores vinculados al presente contrato, al mes siguiente al 

que debió ser pagado.  

k. Reemplazar o cambiar al Administrador de Contrato o Jefes de Obra que actuará como 

contraparte oficial o contraparte técnica, a solicitud del Supervisor Municipal del contrato.  

l. Responder por los daños que pueda causar a terceros por la prestación del servicio materia 

del contrato, obligándose a devolver a la Municipalidad cualquier monto que ésta tuviera que 

pagar al respecto.  

m. Ser responsable de la movilización de su personal, de modo que toda necesidad de transporte 

deba ser resuelta por él y a su costo.  

n. Ser responsable del transporte oportuno de materiales, herramientas, máquinas, equipos e 

implementos que se requieran para la prestación del servicio.  

o. Reemplazar al personal que el Supervisor Municipal exija cambiar.  

p. Dar cumplimiento a las medidas de seguridad para sus trabajadores vinculados al presente 

contrato.  

q. Incorporar a los trabajadores vinculados al contrato al seguro social contra riesgos de 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.  

r. Adoptar las medidas que sean necesarias para cubrir las inasistencias del personal vinculado 

al contrato de manera tal que el servicio no se vea interrumpido.  

s. Informar al Supervisor Municipal del contrato por escrito el cambio del Administrador de 

Contrato. Su reemplazo deberá contar con la aprobación del Supervisor Municipal del contrato, 

la que deberá constar en el Libro de Servicio.  

t. Entregar al Supervisor Municipal la factura por la ejecución de las obras, dentro de los plazos 

señalados en las presentes bases.  

u. Mantener al día toda la documentación de los vehículos que prestan servicios en virtud del 

presente contrato.  

v. Entregar un informe final que detalle el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud 

de la presente licitación, en el cual se describan las obras ejecutadas, los plazos, el registro 

de las sanciones cursadas durante la vigencia del contrato, si corresponde y toda información 

relevante.   



 

 

w. Todas las demás obligaciones establecidas en las leyes aplicables a la materia y en las 

presentes bases.  

 

A.10 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES Y 

SUBCONTRATACIÓN 

A.10.1 Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales 

El contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Código del Trabajo, de las leyes sobre 

medicina preventiva y curativa, sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demás 

leyes laborales y previsionales que rijan su relación con sus trabajadores o que se dicten en el futuro 

sobre las materias indicadas. 

A.10.2 Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales 

El contratista queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus 

trabajadores, cotizaciones previsionales, de salud y todas aquellas que digan relación con la Ley 

Laboral, como efectuar también en la oportunidad debida, todas las deducciones ordenadas por ley. 

A.10.3 Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales 

El contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del 

trabajo y enfermedades profesionales que regula la Ley N°16.744. 

Es obligación del contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades 

profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta 

al Supervisor Municipal del contrato de las denuncias efectuadas. 

A.10.4 Medidas de seguridad 

El contratista asumirá la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para 

sus trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En 

particular, deberá proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad apropiados para 

las labores que desempeñarán. 

A.10.5 Subcontratación 

El Contratista podrá concertar con terceros la subcontratación parcial del presente contrato, sin 

perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecerá en él. En caso de subcontratar, 

deberá informar por escrito a la Municipalidad a más tardar antes de iniciar la ejecución del contrato, 

la parte que tenga previsto subcontratar, su importe, el cual no podrá exceder del 30% del monto 

total del contrato y el nombre o razón social del subcontratista, el cual debe estar hábil en el Registro 

de Proveedores, y no afectarle alguna incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad.  

Asimismo, el proveedor deberá informar por escrito a la Municipalidad, respecto de cualquier 

modificación en las prestaciones que deberá desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con 

anterioridad a la materialización de estos cambios. En caso de modificar la identidad del 

subcontratista, deberá acreditar que se encuentra hábil en el Registro de Proveedores y que no se 

encuentra afecto a ninguna incompatibilidad para ser contratado por la Municipalidad.  

En ningún caso la subcontratación podrá ser utilizada para efectuar una cesión del contrato.  

A.11 PROHIBICIÓN DE CESIÓN  

El contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y 

obligaciones que nacen de la presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato 

definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.  

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de este 

contrato podrán transferirse de acuerdo con las normas del derecho común.  

A.12 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS 

El Contratista se obliga a responder por los daños y perjuicios que pueda causar a terceros en la 

ejecución de las actividades o tareas encomendadas, obligándose a devolver a la Municipalidad 

cualquier monto que tuviera que pagar ésta al respecto. 



 

 

A.13 CONFIDENCIALIDAD  

El contratista y personal directo que se encuentren ligados a este contrato, deberán guardar absoluta 

confidencialidad de los antecedentes, reservados o no, que, respecto de la Municipalidad de Las 

Condes, tomen conocimiento durante su desarrollo. La responsabilidad del contratista será solidaria 

respecto de sus personeros, empleados, consultores o subcontratistas.  

El contratista debe resguardar la confidencialidad de la información, reservándose la Municipalidad 

de Las Condes, el derecho de ejercer las acciones que correspondan de acuerdo con las normas 

legales vigentes.  

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información obtenida por el 

contratista o las personas indicadas anteriormente, durante la vigencia del contrato o después de su 

finalización, dará derecho a la Municipalidad de Las Condes a entablar las acciones judiciales que 

correspondan contra el contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en 

infracción de esta obligación que hayan ejecutado las referidas personas.  

A.14 DEL PRECIO Y PAGO DEL SERVICIO.  

El precio total del contrato será el valor ofertado por el contratista en el formulario Anexo N°3 

denominado “Oferta Económica”, impuestos incluidos de corresponder.  

Se contempla un solo pago contra la recepción provisoria sin observaciones de acuerdo con lo 

indicado en el punto B.11.2.2 de las presentes Bases de Licitación.  

Los precios unitarios ofrecidos por el contratista en el Anexo N°3, tendrán carácter fijo, por lo que no 

podrá ser objeto de variación. Se considera que en el precio indicado por el contratista están incluidos 

todos los gastos inherentes a la totalidad de los trabajos licitados y contratados.  

El contratista renuncia, por consiguiente, a solicitar cualquier incremento del precio antes indicado, 

aun cuando durante la ejecución de los servicios contratados se produzcan aumentos en los salarios 

o en el costo de los materiales, insumos y equipos nacionales o importados que se utilicen, costos 

financieros u otros, ya que deberán estar considerados como imprevistos en su oferta. 

Por tratarse de un contrato a suma alzada se emitirá una sola orden de compra por la totalidad 

del monto, la que deberá ser aceptada por el contratista en el plazo que se solicite. 

 

A.14.1 Antecedentes para solicitar el pago 

Para los pagos, el contratista deberá acompañar, los siguientes documentos: 

a. Carta con solicitud de pago individualizando todos los antecedentes adjuntos y el factoring si 

correspondiere, indicando el nombre y Rut de la entidad financiera. 

b. Listado del personal asignado al servicio, con indicación de la cédula de identidad y función 

que desempeña correspondiente al mes facturado.  

c. Fotocopia de Comprobantes de pago de cotizaciones previsionales y de salud, 

correspondientes al mes que se cobra.  

d. Certificados de Antecedentes y de cumplimiento Laborales y Previsionales, que acrediten no 

tener reclamos o denuncias pendientes por concepto de remuneraciones insolutas, ni multas 

administrativas pendientes de pago, ni deudas de imposiciones impagas del personal 

asignado a este contrato.  

e. Comprobante de pago de las multas, correspondientes al mes que se cobra.  

f. Fotocopia de liquidaciones de sueldos de todo el personal que trabajó en el servicio contratado 

por la Municipalidad de Las Condes, correspondientes al mes que se cobra y firmadas por los 

trabajadores.   

g. Certificado de Botadero que acredite el volumen (m3) del material llevado a botadero 

correspondiente al mes donde se ejecutaron las obras.  

h. Fotocopias de contratos de nuevos trabajadores asignados a la prestación del servicio o las 

correspondientes notificaciones de traslado en el caso de trabajadores antiguos.  



 

 

i. Fotografías en archivo digital de los trabajos especiales solicitados (1 fotografía previa, 

imágenes durante la obra y 1 fotografía posterior a cada uno de los trabajos).  

j. Orden de trabajo o certificados de laboratorio que respalden los ensayos realizados según lo 

requerido en las especificaciones técnicas de los proyectos de especialidad.  

k. Informe final emitido por el Supervisor Municipal donde certifique que el contratista dio 

cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato de acuerdo con lo señalado en las 

Bases de Licitación. 

l. Garantía de correcta ejecución de las obras, de acuerdo con lo establecido en el punto A.2.4. 

de las presentes Bases de Licitación. 

m. Finiquito del personal que trabajó para el contrato con la Municipalidad de Las Condes o 

declaración de continuidad laboral en la empresa Contratista. Esta última situación deberá 

ser informada en forma escrita por el Contratista al Supervisor Municipal del contrato. 

Todos los documentos exigidos deben corresponder al mes en que efectivamente se prestó el 

servicio, con excepción de los certificados señalados en la letra c) y d) precedente, que podrán 

corresponder al mes anterior al que se prestó el servicio.  

Además, si el contratista se adjudicó registrando saldos insolutos de remuneraciones cotizaciones 

de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos 

años, los primeros estados de pago deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones.  

En ese caso la Municipalidad exigirá que proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y 

planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. 

La factura para el primer pago deberá presentarse después de haberse cumplido un mes completo 

de la prestación del servicio. 

No se exigirá para realizar el primer pago los documentos señalados en las letras c), d) y e) del 

presente numeral.  

De no cumplir con lo descrito anteriormente para autorizar el pago del servicio, el Supervisor 

Municipal devolverá la factura al contratista, dentro del plazo de ocho (8) días contados desde su 

recepción. 

La Municipalidad se reserva el derecho a retener el pago de los servicios derivados del contrato y 

pagar las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores asociados al servicio o pagar 

por subrogación dichas obligaciones en los términos establecidos en el Código del Trabajo y el 

Código Civil.  

A.14.2 Facturación 

La factura por la prestación del servicio deberá ser entregada con toda la documentación exigida en 

las bases en la Dirección de Infraestructura y Servicios Públicos, dentro de los primeros 15 días 

corridos del mes siguiente al facturado. 

Las facturas deberán indicar a lo menos lo siguiente:  

- Nombre del Servicio Contratado;   

- Numero de Decreto de Adjudicación y su fecha;  

El pago de las facturas se realizará dentro de los 30 días corridos siguientes a su recepción.   

El pago se realizará mediante transferencia electrónica, debiendo el Contratista informar al 

Supervisor Municipal el nombre del Banco y el número de cuenta corriente a la cual deberán 

realizarse las respectivas transferencias electrónicas.  

De no cumplir con lo descrito anteriormente para autorizar el pago del servicio, el Supervisor 

Municipal devolverá la factura al Contratista, dentro del plazo de 8 días contados desde su recepción. 

La Municipalidad se reserva el derecho a retener el pago de los servicios derivados del contrato y 

pagar las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores asociados al servicio o pagar 

por subrogación dichas obligaciones en los términos establecidos en el Código del Trabajo y el 

Código Civil.  



 

 

A.15 MODIFICACIONES AL CONTRATO  

Las partes, de mutuo acuerdo, podrán realizar modificaciones al contrato, aumentándolo o 

disminuyéndolo, no pudiendo excederse, ya sea independiente o en su conjunto, del 30% del monto 

total original del contrato y, siempre que no altere los elementos esenciales del contrato, en los 

términos indicados en el artículo 129 del Reglamento de la Ley de Compras.  

Las eventuales modificaciones que se pacten no producirán efecto alguno sino desde la total 

tramitación del acto administrativo que las apruebe. 

Las modificaciones deben requerirlas la Secretaría Comunal de Planificación o el Supervisor 

Municipal del contrato, previa aprobación de la Secretaría Comunal de Planificación, y acordadas 

por ambas partes, mediante el respectivo acuerdo, el que deberá ser aprobado mediante Decreto 

Alcaldicio que se publicará en el Sistema de Información Pública www.mercadopublico.cl, 

emitiéndose la correspondiente Orden de Compra, en la oportunidad que corresponda. 

A.15.1 Aumentos de obras, Disminuciones de obras y/u Obras extraordinarias  

Se entenderán por aumentos o disminuciones de obras las que surjan de modificaciones al 

proyecto para llevar a mejor término la obra contratada, y que requieran aumentar o disminuir las 

cantidades de las mismas partidas incluidas en el itemizado del anexo Nº3 “Oferta económica” 

respetando los precios unitarios ofertados, las mismas especificaciones técnicas contenidas en los 

antecedentes del contrato y previo Informe Técnico fundado, elaborado por el ITM que detalle 

claramente las razones que justifican el aumento o disminución requerido. 

Se entenderán por obras extraordinarias las que surjan de modificaciones al proyecto, que se 

incorporen al proyecto para llevar a mejor término la obra contratada, pero que no se encuentren 

incluidas en el Anexo Nº3 denominado “Oferta económica”. No se considerarán obras 

extraordinarias, aquéllas que el contratista haya considerado en su oferta y que hayan estado 

incluidas en alguno de los antecedentes de la licitación.  

Previo requerimiento de la Secretaría Comunal de Planificación o del Supervisor Municipal, tanto en 

el caso de los aumentos o disminuciones de obras como en las obras extraordinarias, el contratista 

deberá presentar, debidamente fundados, el presupuesto y los plazos, de ejecución de las partidas 

a incorporar. Deberá presentarse una Nota de Cambio, en formato planilla, basada en el anexo Nº3 

“Oferta económica”, identificando claramente los aumentos, disminuciones y obras extraordinarias y 

su efecto en el monto total de obras. El presupuesto del contratista deberá considerar los mismos 

porcentajes de los gastos generales y utilidades estipulados en el presupuesto original. 

Dichos antecedentes deberán ser analizados por el ITM quien deberá generar un Informe Técnico 

fundado que detalle claramente las razones que justifican la incorporación de las obras 

extraordinarias y eventualmente el aumento de plazo. Para efectos de aprobar el presupuesto del 

contratista, el ITM deberá contar con las cotizaciones o estudio de mercado que considere 

apropiadas para justificar la modificación de manera de acordar los precios de las partidas cuyos 

precios unitarios no se encuentren en el anexo Nº3 “Oferta económica”. 

El Supervisor del Contrato deberá remitir el Informe Técnico fundado a la Secretaría Comunal de 

Planificación, quien determinará la procedencia o improcedencia de la solicitud de aumento, 

disminución u obras extraordinarias. 

En el caso de aumento, u obras extraordinarias la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de 

contrato deberá modificarse en proporción al plazo y monto de la modificación que se suscriba y 

deberá cumplir con lo señalado al respecto en las presentes bases. En el caso de disminuciones al 

monto del contrato el adjudicatario podrá o no modificar la garantía de fiel cumplimiento.  

A.15.2 De los aumentos de plazo de ejecución de la obra 

Excepcionalmente se podrá aumentar el plazo de ejecución en los siguientes casos:  

a. Cuando se trate de motivos de fuerza mayor o caso fortuito. 

b. A causa de modificaciones de proyecto (aumentos y/u obras extraordinarias), siempre que 

estas impacten la ruta crítica del proyecto.  

Tratándose de la causal de caso fortuito o fuerza mayor, el Contratista deberá presentar al ITM, su 

solicitud con la justificación correspondiente por escrito. Dicha solicitud deberá ser presentada dentro 



 

 

de los 5 días corridos posteriores a la ocurrencia del hecho constitutivo de fuerza mayor o caso 

fortuito.  

El Supervisor municipal del Contrato elaborará un Informe Técnico fundado, el cual deberá remitir a 

la Secretaría Comunal de Planificación, quien determinará la procedencia o improcedencia de la 

solicitud de aumento de plazo. 

Para la causal de modificaciones de proyecto, el plazo adicional para los aumentos de obra u obras 

extraordinarias deberá ser debidamente fundamentado por el Contratista, en base a la cantidad de 

obras, tiempos de adquisición y el rendimiento de mano de obra. 

El Supervisor del Contrato elaborará un Informe Técnico fundado, el cual deberá remitir a la 

Secretaría Comunal de Planificación, quien determinará la procedencia o improcedencia de la 

solicitud de aumento de plazo. Para la elaboración del Informe Técnico el Supervisor Municipal 

deberá evaluar los antecedentes presentados y podrá solicitar al Contratista más documentación de 

respaldo a la solicitud, pudiendo proponer un plazo diferente, de forma fundada 

En caso de que proceda un aumento de plazo de ejecución, el proveedor deberá extender la vigencia 

de la garantía de fiel cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil. En caso de que el proveedor 

no extendiere la garantía o no presente una nueva, la Municipalidad podrá dejar sin efecto el aumento 

de plazo y poder disponer el término anticipado de la contratación junto con el cobro de la garantía 

de fiel cumplimiento vigente.  

A.15.3 De las suspensiones de plazo 

Excepcionalmente se podrá suspender el plazo de ejecución y, en consecuencia, no se contabilizará 

el tiempo transcurrido, en los siguientes casos:  

a. En caso de que se produzcan hechos o circunstancias ajenos a la responsabilidad del 

Contratista y no imputables a este, que afecten directa y significativamente la ruta crítica de 

la programación original, y que impidan el cumplimiento del plazo contractual. 

b. Fuerza mayor o caso fortuito.  

Para proceder a la suspensión del plazo, el contratista deberá ingresar una solicitud formal mediante 

correo electrónico dirigido al ITM, en donde se fundamente el aumento de plazo, estableciendo 

claramente la causa, demostrando la afectación de la ruta crítica de la programación y justificando 

la cantidad de días adicionales solicitados. 

Se deberá dejar constancia en el libro de obras, conforme a la fase de ejecución, indicando fecha, 

motivo y periodo de la suspensión. Del mismo modo, se indicará la fecha de reanudación para la 

contabilización del plazo de ejecución y la nueva fecha de término de obras. Con todo, la suspensión 

solo procederá en la medida que se encuentre formalizado en el Decreto respectivo. 

La suspensión del plazo no significará un gasto adicional al presupuesto oficial de la obra, toda 

vez que esta causal de excepción tiene el único fin de exculpar al contratista de atrasos y no 

indemnizar por aumentos de costos o gastos asociados.  

Previo a acceder a cualquier solicitud de suspensión de plazo, el contratista deberá entregar un 

documento firmado por su representante legal, en el que declare expresamente que renuncia 

a cualquier cobro asociado por suspensión de plazo, tales como gastos generales, lucro cesante, 

o cualquier otro, sin importar la causa. La renuncia deberá ser pura y simple, sin sujetarla a condición, 

plazo, modo, ni efectuar en ella reserva de derechos. 

A.16 CESIÓN DE CRÉDITOS  

La cesión del crédito expresado en la factura deberá efectuarse de conformidad a lo dispuesto en la 

Ley 19.983 que “Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura”. Para estos 

efectos las notificaciones que corresponda efectuar se practicarán en el Departamento de Finanzas 

de la Municipalidad de Las Condes ubicado en Avenida Apoquindo N° 3.400, comuna de Las Condes. 

A.17 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD  

No se aceptarán exclusiones o limitaciones de responsabilidad por los servicios ejecutados en el 

marco de esta licitación, que no se ajusten a la legislación chilena de derecho común que regula la 

materia, debiendo responder el adjudicado, en todo caso, al menos de la culpa leve en la ejecución 

del contrato.  



 

 

A.18 MULTAS  

La Municipalidad podrá aplicar las multas que se indican por las causales que se señalan a 

continuación: 

N º CAUSA DE MULTA UNIDAD UTM 

1 
Por incumplimiento del plazo máximo estipulado en el 

punto A.6.4.2.  
Por día 5 

2 

Por cada día de atraso en el cumplimiento de las 

instrucciones entregadas por escrito por el Supervisor 

Municipal y/o I.T.M. de acuerdo con lo indicado en el 

punto B.4.2.  

Por día 2 

3 

Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

establecidas en el punto A.9 de las Bases Administrativas 

y B.5.1 de las Bases Técnicas, una vez cumplido el plazo 

establecidas para tales u otorgadas por escrito por el 

Supervisor Municipal o I.T.M para su cumplimiento.  

Cada vez 2 

5 
Por no entregar programación de obras en el plazo 

establecido en el punto B.6.1 
Por día 2 

6 
Por la no presentación del certificado de disposición final 

de los escombros según el punto B.8.7.1 
Por día 3 

7 
Comportamiento inadecuado del personal del contratista, 

de acuerdo con lo señalado en el punto B.8.8.  
Cada vez 3 

8 

Por no retiro de escombros o acopio en la vía pública o 

falta de aseo perimetral del área de trabajo, una vez 

terminada la jornada de trabajo, según lo establecido en 

el punto B.8.7.1y B.8.7.2. 

Por día 3 

9 

Por daño a la corteza, ramas o raíces, de árboles 

existentes en las áreas de trabajo, de acuerdo con lo 

indicado en el capítulo Generalidades las 

Especificaciones Técnicas.  

Cada vez 1 

12 

Falta de acceso en uso del libro de obras o su debida 

actualización, de acuerdo con lo establecido en el punto 

B.8.1 

Cada vez 3 

13 

No contar con letrero de obra o letrero informativo, de 

acuerdo con lo establecido el capítulo Generalidades las 

Especificaciones Técnicas. 

Cada vez 3 

14 
Por no cumplimiento en la realización de reuniones 

semanales según lo exigido en el punto B.8.2 
Cada vez 3 

16 

Por no resarcir daños a terceros o especies vegetales en 

los plazos establecidos por el ITM, de acuerdo con el 

punto B.8.6 

Por día 2 

17 
 Por no contar con las medidas de seguridad para los 

trabajadores, especificadas en el punto B.8.5 
Cada vez 3 



 

 

18 

Ausencia del jefe de terreno sin aviso y aprobación del 

ITM  de acuerdo a lo establecido en punto B.5.2, o falta 

injustificada del administrador del contrato cuando se le 

requiera de acuerdo con punto B.5.1. 

Por día 3 

19 

Utilización de máquinas en mal estado que viertan 

combustibles o lubricantes en los causes o la vía pública 

que genere contaminación de cualquier forma o 

presenten peligro para el personal, según lo exigido en el 

punto B.9.3. 

Cada vez 3 

20 

Aseo deficiente en baños, de acuerdo con lo indicado en 

el capítulo Generalidades de las Especificaciones 

Técnicas. 

Cada vez 3 

21 
Incumplimiento en el horario de los trabajos establecidos 

sin autorización del ITM, de acuerdo con el punto B.3.1. 
Cada vez 3 

22 

Que el contratista autorice el ingreso a cualquier 

trabajador sin un contrato vigente, de acuerdo con lo 

estipulado en el punto B.5.4. 

Cada vez 3 

23 

No presentación del administrador del contrato o 

ausencia sin autorización del ITM en la reunión de obra, 

de acuerdo con lo indicado en el punto B.8.2 

Cada vez 2 

24 
Incumplir con la limpieza exigida en el punto B.10.1. de 

las Bases Técnicas 
Cada vez 1 

25 

No efectuar la reparación, reemplazo o demolición de las 

obras rechazadas por el ITM, de acuerdo con lo indicado 

en punto B.4.1. 

Cada vez 2 

26 
No realizar el cambio de profesional en el plazo indicado 

en el punto B.5.3.  
Por día 1 

27 
Realizar cambio de profesional sin la autorización del ITM 

de acuerdo con lo indicado en punto B.5.3. 
Cada vez 3 

28 

Sustituir o modificar materiales sin las autorizaciones 

correspondientes, contraviniendo lo indicado en el punto 

B.9.2. 

Cada vez 2 

29 

En caso de que el contratista no subsane los reparos 

detectados por la Comisión dentro del plazo fijado según lo 

establecido en el punto B.11.2.1 

Por día 5 

A.19 PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y 

MULTAS.  

Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa u otra medida derivada de 

incumplimientos contemplada en las presentes bases, o que constituya una causal de término 

anticipado establecidas, el Supervisor Municipal notificará al Contratista, al correo electrónico fijado 

para estos efectos, sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan.  

El Contratista tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación, para formular sus 

descargos por escrito ante el Supervisor Municipal, quién deberá resolverlos dentro de un plazo de 

10 días hábiles contados desde la presentación de éstos. Formulados o no los descargos por parte 

del Contratista, la medida a aplicar deberá formalizarse a través de una resolución fundada, que 



 

 

deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren, la que será notificada al 

Contratista al correo electrónico fijado para estos efectos al inicio del contrato, y publicarse 

oportunamente en el Sistema de Información. Contra dicha resolución procederán los recursos que 

establezca la ley.  

El Contratista tendrá un plazo de 10 días hábiles para pagar la multa en la Tesorería Municipal 

ubicada en Av. Apoquindo N°3400, comuna de Las Condes, según la UTM del mes en que se emita 

la resolución fundada que aplica la sanción. Si el Contratista no efectuare el pago en dicho plazo, se 

descontará el monto del estado de pago pendiente y, si no existiera estado de pago pendiente, o 

dicho pago no alcanza a cubrir el monto de la multa, se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento, 

debiendo restituirse al Contratista el excedente si lo hubiese, sin perjuicio de la obligación de este 

último de entregar una nueva caución, en el plazo indicado en el punto N° A.2.2 de las presentes 

bases. 

El tope máximo para las multas no podrá superar el 10% del monto total del contrato. 

A.20 DOMICILIO DE LAS PARTES  

Las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago, sometiéndose a la jurisdicción de 

sus Tribunales Ordinarios de Justicia. 

A.21 PACTO DE INTEGRIDAD.  

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente 

el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones 

que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y 

demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información 

y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de 

licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:  

a. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, 

entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su 

artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del 

trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que 

significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos 

mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se 

produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de 

Naciones Unidas.  

b. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, 

regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún 

funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la 

ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a 

ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en 

el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del 

o los contratos que de ello se deriven.  

c. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o 

conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, 

cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, 

negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o 

formas.  

d. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba 

presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean 

necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia 

de la misma.   

e. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, 

buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.   

f. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones 

establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que 

de ellos se derivase.  



 

 

g. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases 

de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.  

h. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una 

propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a 

la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y 

oportunidad ofertadas.  

i. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las 

obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus 

empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con 

que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente 

licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las 

consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que 

también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes. 

  



 

 

B. BASES TÉCNICAS 

“REPOSICIÓN DE CARPETA DE PASTO SINTÉTICO CANCHA ESTADIO LAS CONDES” 

ID N°2560-80-LP25 

B.1 GENERALIDADES 

Las presentes bases técnicas detallan las exigencias mínimas, las disposiciones, condiciones, 

procedimientos, términos y normas que regularán y que deberá cumplir el contratista para la 

construcción de las obras del proyecto. 

En términos generales el proyecto tiene como objeto el provisión e instalación de una nueva carpeta 

de pasto sintético para la cancha de fútbol 11, de 7000 m2 del Estadio Municipal de Las Condes, 

ubicado en Av. Paul Harris Sur N°701. 

El proyecto técnico se encuentra definido en los antecedentes adjuntos a las presentes bases de 

licitación, pero en términos generales contempla, entre otras, las siguientes características 

principales: 

El proyecto considera en primera instancia el retiro completo de la carpeta de pasto sintético 

existente y su transporte a botadero. 

Posteriormente, se contempla la rectificación de la base granular para corregir eventuales 

imperfecciones en la superficie y asegurar las pendientes para un drenaje adecuado de las aguas. 

Finalmente, el proyecto incluye la provisión e instalación de la nueva carpeta de pasto sintético. Ésta 

deberá cumplir con las características detalladas en las especificaciones técnicas adjuntas.  

El contratista deberá considerar todo lo necesario para la correcta ejecución y funcionamiento de las 

partidas solicitadas, las cuales deberán ajustarse a las especificaciones técnicas, planos e 

indicaciones de la Inspección Técnica de Obra (ITM). El Municipio deberá recibir las obras 

completamente terminadas y funcionales en todos sus aspectos.  

B.2 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

B.2.1 Documentación 

Las planimetrías, especificaciones técnicas, memorias, fichas técnicas y toda la documentación que 

se adjunta a la presente licitación deben considerarse parte de las presentes Bases Técnicas. La 

obra deberá ejecutarse en estricto apego con dichos documentos y con aquellos que se emitan con 

carácter de aclaración o modificación durante su desarrollo.  

Se deben considerar todos los documentos, planimetría u otros tipos de archivos incluidos en las 

siguientes carpetas adjuntas: 

• Planos situación existente. 

• Especificaciones técnicas 

• Itemizado de obras (Anexo n3 Oferta económica) 

Todos los documentos anexos a las bases técnicas deberán entenderse como requisitos mínimos, 

de manera que cualquier omisión en estas no liberará al adjudicatario de ejecutar los trabajos 

conforme a las normas técnicas establecidas.  

B.3 HORARIOS DE TRABAJO 

B.3.1 Horarios de trabajo 

Los trabajos podrán ejecutarse dentro del horario establecido por el Decreto Sección 1° N° 231 del 

22 de enero de 2021, conforme a la ordenanza municipal de Las Condes. El horario permitido será 

de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 19:00 horas, y los sábados, entre las 9:00 y las 14:00 horas.  

La municipalidad podrá, de manera excepcional, solicitar una extensión del horario de trabajo o un 

horario especial, el cual deberá ser coordinado con el Supervisor Municipal o el ITM. Estos trabajos 

extraordinarios no generarán costos adicionales. 



 

 

B.4 FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

B.4.1 Fiscalización y Detección de Inconformidades 

El ITM deberá determinar un procedimiento detallado que le permita mantener el control de la obra 

y hallar disconformidades en el caso que existan, para que el contratista repare los trabajos o 

materiales defectuosos, el cual se deberá basar en los protocolos de recepción de partidas. 

En la presente licitación se aplicará este procedimiento al menos para controlar la reparación de la 

base, previo a la instalación de la carpeta de pasto sintético. Este mismo procedimiento será el 

utilizado para verificar la conforme y completa ejecución de las obras al momento de la solicitud de 

recepción, según punto B.11.1. 

El procedimiento para la correcta fiscalización será el siguiente: 

a. Con el proyecto completo, el ITM selecciona las partidas o actividades que a su juicio requieren 

de un control exhaustivo y configura con ellas el programa de control de calidad, el cual debe 

incluir la certificación de los materiales que el ITM estime conveniente. 

b. El contratista solicita a el ITM la recepción parcial de una partida mediante el Libro de Obras. 

Se realiza la inspección a la partida seleccionada y se verifica su cabal cumplimiento, 

autorizando la siguiente actividad, o en su defecto la no conformidad de los trabajos 

específicos, el cual debe quedar registrado en el libro de obras. 

Para la inspección selectiva de la partida con solicitud de recepción parcial, el ITM verifica 

aleatoriamente algunas unidades o sectores para comprobar que la partida esté bien ejecutada, 

proceso en el cual pueden producirse tres situaciones: 

i. Recepción conforme: Los elementos seleccionados cumplen satisfactoriamente con 

los materiales y diseño especificado, por lo que el ITM da por recibida la partida dejando 

registro en el Libro de obras. 

ii. Recepción rechazada: Los elementos seleccionados no cumplen ampliamente con los 

requerimientos del proyecto. El ITM no recibe la partida solicitada, anotando en el Libro 

de obras la no conformidad y señalando las causas del rechazo. Se deja una nueva 

fecha de recepción de la partida, una vez superadas las observaciones. 

iii. Recepción con observaciones: Se produce cuanto los elementos seleccionados son 

motivo de observaciones menores, parciales y no representan riesgo para el resultado 

final esperado. El ITM recibe con observaciones con el compromiso del contratista de 

efectuar las correcciones del caso y de incorporarlas en las recepciones sucesivas 

similares. Lo anterior, deberá quedar consignado en el Libro de Obras. 

Durante la etapa de construcción, el ITM estará facultado para ordenar la reparación, reemplazo o 

demolición de las obras rechazadas, lo cual será comunicado por escrito al contratista. 

B.4.2 Cumplimiento de instrucciones  

El contratista deberá someterse a las órdenes del Supervisor Municipal y/o ITM, las cuales se 

impartirán siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato. Excepcionalmente 

podrán dar órdenes al Contratista de forma verbal, debiendo posteriormente dentro de un plazo 

máximo de 48 horas registrarlas en el libro de obras. 

B.5 EQUIPO DE TRABAJO Y PERSONAL DE OBRA 

El contratista deberá informar al Supervisor del contrato, en un plazo máximo de cinco días 

corridos contados desde el día siguiente hábil a la publicación del decreto que aprueba el contrato 

en el portal www.mercadopublico.cl, la individualización del equipo de trabajo. En el mismo acto 

deberá adjuntar los certificados de títulos y CVs requeridos para cada profesional, según lo indicado 

a continuación. 

Los profesionales requeridos son los siguientes: 

B.5.1 Administrador del contrato 

El Administrador de Contrato será el representante técnico y profesional del contratista durante la 

ejecución de una obra, ante la municipalidad. Será designado por la empresa contratista para el 



 

 

proyecto. Las funciones administrativas podrán compartirse o asignarse a personal de apoyo, sin 

perjuicio que es el Administrador del Contrato es el profesional responsable ante la Municipalidad. 

Deberá poseer un título profesional y deberá contar con una experiencia mínima de 10 años, con 

los conocimientos técnicos necesarios para velar por la adecuada ejecución de la obra, lo que será 

verificado por el Municipio, a través de la presentación del certificado de título y un Currículum Vitae. 

La Municipalidad tendrá la facultad de corroborar la información entregada tomando contacto con las 

empresas singularizadas en el CV y rechazar el nombramiento si no cumple con los requisitos 

indicados. 

El Administrador del Contrato tendrá dedicación permanente al contrato, debiendo estar disponible 

cuando sea requerido por el Supervisor Municipal o ITM. 

Entre otras, tendrá las siguientes obligaciones: 

a. Coordinar, dirigir y controlar en terreno, las obras a su cargo. 

b. Mantener contacto permanente con el Supervisor Municipal o con el Inspector Técnico 

Municipal, mediante Teléfono celular o sistema de comunicación que la Municipalidad 

establezca, respecto de los trabajos encomendados, así como, de las novedades en el 

servicio. Deberá reportar cualquier contingencia de la obra al Supervisor Municipal o ITM de 

manera oportuna. 

c. Tener cabal conocimiento de las Bases de Licitación tanto administrativas como técnicas, y 

toda la documentación y demás antecedentes del proyecto, previo al inicio de las obras. Y 

conocer todas las modificaciones posteriores que surjan con el transcurso de la obra, llevando 

un registro de ellas.  

d. Realizar anotaciones y recibir instrucciones mediante el Libro de Obra. 

e. Asistir a todas las reuniones de inspección de manera obligatoria, salvo justificación por escrito 

que cuente con visto bueno del ITM. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de ausencia justificada 

deberá ser reemplazado.  

f. Formular y enviar las RDI que puedan surgir durante la obra. 

g. Implementar y supervisar el correcto uso de los elementos de trabajo, así como también, el 

uso e implementación de las medidas de seguridad necesarias para la ejecución de los 

trabajos. 

h. Solicitar los aumentos de plazo cuando existan causas que hayan retrasado o imposibilitado 

la ejecución de los trabajos encomendados. 

B.5.2 Jefe de terreno 

El contratista deberá asignar de manera permanente en la obra a un profesional que desempeñe el 

cargo de jefe de terreno.  

Éste deberá contar con una experiencia mínima de 5 años de ejercicio y experiencia en 

construcción, la cual será acreditada mediante Curriculum Vitae. La municipalidad tendrá la facultad 

de corroborar la información entregada tomando contacto con las empresas singularizadas en el CV 

y rechazar el nombramiento si no cumple con los requisitos indicados. 

Este profesional deberá cumplir con los siguientes requisitos y responsabilidades: 

a. Deberá estar permanentemente en obra, durante toda la jornada laboral diaria.  

b. Como responsable técnico, será el encargado de velar por el cumplimiento de la correcta 

ejecución según planos y especificaciones del proyecto.  

c. Deberá tener el conocimiento técnico adecuado y encontrarse capacitado para ejercer la 

supervisión de los trabajos de todas las especialidades que compone el presente proyecto. 

d. Deberá tener cabal conocimiento de todos los antecedentes y documentación del proyecto 

previo al inicio de las obras, incluyendo sus posibles modificaciones. 

e. En aquellas ocasiones en que el profesional jefe de terreno se ausente, deberá dejar en su 

reemplazo una persona idónea y debidamente autorizada por el ITM, hecho que deberá 

quedar registrado en el libro de obras. 



 

 

El rol de jefe de terreno podrá se ejercido por el mismo administrador del contrato, debiendo asegurar 

el cumplimiento de las funciones definidas para cada uno en tiempo y forma. 

El Supervisor Municipal podrá exigir el reemplazo del profesional jefe de terreno o parte de su equipo, 

siempre que existan razones fundadas para solicitar el cambio. 

El contratista deberá proporcionar profesionales y técnicos que posean pericia y experiencia en sus 

respectivos campos. 

B.5.3 Cambio de profesionales 

La Municipalidad podrá solicitar el cambio de cualquier profesional, lo que será requerido por el ITM 

mediante libro de obra. Éstos deberán cumplir como mínimo con lo requerido en las presentes bases. 

El contratista contará con un plazo de diez días hábiles desde el requerimiento del ITM para 

materializar dicha solicitud.  

En caso de que el contratista requiera el cambio de algún profesional, deberá informar por escrito al 

ITM del contrato. Con todo cualquier cambio de profesional quedará sujeto a la aprobación del ITM, 

quien deberá verificar que el profesional propuesto cumpla con los requisitos establecidos en las 

presentes bases para cada uno de los perfiles. 

B.5.4 Personal 

Se deja constancia que el contrato que se suscribirá con el Contratista, no será un Contrato de 

Trabajo, de manera que no existirán vínculos de subordinación o dependencia alguna entre la 

Municipalidad y el personal de la empresa adjudicataria. Por lo tanto, para todos los efectos legales, 

la empresa tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador para con sus 

trabajadores. 

El Contratista asumirá la exclusiva responsabilidad por el cumplimiento de las leyes sociales y 

laborales que afecten al personal que trabaje bajo su dependencia. El cumplimiento de las leyes 

sociales y laborales, de acuerdo con punto A.10.1 de Bases Administrativas, incluido el finiquito 

respectivo y/o el traslado del personal según corresponda, deberá ser verificado por el ITM de 

contrato cada vez que se gestione el pago de los servicios. 

El ITM podrá solicitar al contratista, en cualquier momento que lo estime conveniente, el libro de 

asistencia, el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a 

éstos correspondan respecto a sus trabajadores. Lo anterior deberá ser acreditado mediante 

certificados emitidos por la correspondiente Inspección del Trabajo. (artículo 183-C inc. 1° y 2° Código 

del Trabajo). 

Es obligación del contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades 

profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta 

al Supervisor Municipal del contrato de las denuncias efectuadas.  

El personal del Contratista o proveedores, están autorizados a permanecer sólo en el recinto de la 

obra y no se les permitirá acceso a otras dependencias que el lugar donde se desarrollen las obras, 

salvo en casos específicos calificados por el ITM. 

El contratista deberá contar con el personal que estime en su oferta para dar cumplimiento cabal de 

las labores y plazos ofertados. Lo anterior incluye jornales, operarios, conductores, encargado y 

cualquier otro que defina el oferente. 

El personal deberá tener aptitudes físicas y de salud compatibles con el trabajo que desempeñará. 

Además, deberá ser capacitado por el contratista en temas de prevención de riesgo y de las 

funciones propias del servicio, antes y durante el desarrollo del contrato. 

Todas las cuadrillas deberán contar con el equipamiento y maquinaria propio y necesario para la 

correcta y eficiente ejecución de los trabajos. 

El Supervisor Municipal o el ITM podrá exigir el cambio de cualquier trabajador por motivos fundados 

como presentar mala conducta, faltar el respeto hacia terceros, falta de conocimientos técnicos 

necesarios para llevar a cabo los trabajos exigidos en estas bases o aquellos determinados por la 

misma Inspección Técnica. El Contratista tendrá un plazo de 3 días corridos para realizar dicho 

reemplazo. 



 

 

B.6 GESTIONES PREVIAS  

B.6.1 Programación de obras 

El contratista deberá confeccionar una programación de obras como carta Gantt. Se realizará en 

formato digital (Microsoft Project o similar, según lo solicitado por el Supervisor Municipal). Incluirá 

las fechas de inicio y término de acuerdo con el plazo de ejecución de las obras y la duración y 

secuencia de todas las partidas del itemizado de obras, con sus respectivas dependencias, indicando 

la ruta crítica. Deberá contemplar e identificar los plazos de importación, o plazos de autorizaciones 

y permisos en las partidas que corresponda. 

Deberá ser entregada en un plazo máximo de cinco días corridos contados desde el día siguiente 

a la publicación del decreto que aprueba el contrato en el portal www.mercadopublico.cl, al 

Supervisor Municipal. El Supervisor municipal o ITM podrá realizar observaciones, las que deberán 

ser resueltas por el contratista en un plazo máximo de 5 días corridos.  

Una vez aprobada la programación e iniciada la obra, el ITM deberá dejar constancia de su 

aprobación en el libro de obras. Esta programación servirá como línea base para el control de 

avances que deberá mantener actualizado el Administrador del Contrato de forma semanal durante 

todo el transcurso de la obra. Se graficará mediante un color distintivo las partidas ejecutadas y las 

partidas pendientes. Deberá permitir la comparación del avance programado con el real físico 

semanal, mediante visualización de curva “S”. 

La programación deberá estar disponible en formato digital para el ITM, cada vez que este la 

requiera. Además, se mantendrá visible en la oficina de obras, una copia impresa de la programación, 

a escala suficiente para mantener su legibilidad. 

B.7 ENTREGA DE TERRENO  

B.7.1 Entrega de terreno 

Una vez aprobado el decreto que aprueba el contrato, aceptada la orden de compra, individualizados 

los profesionales de obra y entregada la programación, el ITM comunicará a través de un medio 

escrito al contratista el día en que se hará la entrega del terreno. Lo anterior, sin perjuicio de la 

excepción establecida en el punto A.6.4.2. 

Se dejará constancia de la entrega de terreno en un acta, la cual deberá ser firmada por el Supervisor 

Municipal y el Administrador del Contrato. Además, será anotada en el libro de obras. El plazo de 

ejecución de la obra se contabilizará a partir de la fecha en que se firme el acta de entrega de terreno. 

Si el representante del Contratista no concurriera a la entrega del terreno, el Supervisor Municipal 

señalará una nueva citación, si tampoco concurre a ésta, la Municipalidad podrá poner término 

anticipado administrativamente al contrato haciendo efectiva la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato.  

La demora por más de 10 días corridos en la iniciación de los trabajos o cualquier interrupción en el 

curso de ellos que dure más de 10 días corridos y que no haya sido causada por fuerza mayor o 

justificada plenamente ante el ITM municipal, dará derecho al Municipio para dar término anticipado 

al contrato. 

B.8 ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA 

B.8.1 Libro de obra 

El contratista deberá proveer un libro digital para el contrato, el cual servirá como medio de 

comunicación entre contratista y municipalidad, representada por el ITM y/o el Supervisor Municipal.  

El contratista deberá crear los perfiles del Administrador de Contrato, Jefe de terreno, Supervisor del 

contrato, Inspector Técnico Municipal, Especialistas, y de quienes más serán los autorizados para 

realizar anotaciones en el libro de obra. En caso de que el contratista solicite incorporar otros 

profesionales, deberán ser previamente aprobados por el ITM. Adicionalmente, deberán capacitar al 

Supervisor del Contrato e ITM en el uso de este libro, en caso de que se necesario. 

En caso de indisponibilidad del libro digital, el contratista deberá proveer un libro físico en triplicado, 

autocopiativo y foliado, el cual reemplazará el libro digital solo durante el período de indisponibilidad. 

El libro de obras deberá presentar claramente la siguiente información mínima: 



 

 

a. Individualización del proyecto, con ID de la licitación. 

b. Nombre de la empresa adjudicada, número y fecha de decreto de adjudicación y decreto de 

contrato (si lo hubiere). 

c. Número y fecha del permiso municipal respectivo (si lo hubiere). 

d. Nombre del constructor a cargo de la obra cuando ésta se inicie. 

e. Nombre del Propietario. 

f. Nombre del ITM. 

g. Nombre del Inspector Técnico de Obras (cuando corresponda). 

h. Nombre de los proyectistas, según corresponda al proyecto: arquitecto proyectista, ingeniero 

calculista, especialistas, revisores independientes, etc. 

El Libro de obras señalará los hechos más importantes durante el curso del contrato y ejecución de 

las obras, como por ejemplo:  

• Inicio, control, avance y recepción de los trabajos, incluido registro gráfico de cada proceso 

constructivo que garantice la buena ejecución de las obras.  

• Observaciones o instrucciones del ITM, arquitecto u otros profesionales autorizados. 

• Registro semanal de ingreso de materiales. 

• Registro semanal (planilla) de retiro de material o escombros, incluyendo cantidades de 

material, patentes de vehículos y certificados de botaderos autorizados. 

• Las modificaciones, aclaraciones e interpretaciones de los proyectos efectuadas por el 

Supervisor Municipal, el ITM y el Contratista. 

• Las multas aplicadas y el motivo de la aplicación de esta.  

• Las interrupciones o paralizaciones que pudieran sufrir las faenas, con indicación de su causa 

y origen. 

• Todas las demás circunstancias, hechos u observaciones que se estime necesario consignar. 

Será responsabilidad del contratista, mantener el libro en la obra de forma permanente y 

debidamente actualizado. 

Todas las anotaciones que se registren en el libro de obras deberán ser suscritas, fechadas e 

individualizadas por quien las realiza.  

Los mails oficiales que definan especificaciones, cambios o instrucciones deberán quedar 

registrados en el libro de obras, con la firma de conformidad de las partes involucradas. 

Durante la recepción de obras, en el momento que el ITM lo requiera, se entregará una copia del 

libro de obras al propietario, otra quedará en posesión del contratista y se entregará el original a la 

Dirección de Obras Municipales al momento de la recepción definitiva total de las obras. 

B.8.2 Reuniones de obra 

El contratista deberá programar reuniones de obra semanales, para revisión de estados de avance, 

programación y correcta ejecución de las obras. En estas reuniones es indispensable la 

presencia del Administrador del Contrato, el ITM y los Proyectistas que correspondan. La 

constructora deberá levantar un acta de cada reunión como registro del avance de la obra, según 

formato previamente aprobado por el ITM, que contendrá, a lo menos: el avance programado y real 

físico semanal, adjuntando una curva “S”, estado de RDI y el seguimiento con responsabilidades de 

las problemáticas que se susciten en el proyecto. El ITM o supervisor del contrato podrá requerir que 

dichas actas sean ingresadas en el libro de obras digital de acuerdo con un formato específico. 

El ITM podrá programar reuniones extraordinarias producto de cualquier eventualidad o emergencia 

producida en la ejecución de las obras, donde sea requerida la presencia de alguno de los 

profesionales que patrocinan los proyectos, podrá requerirse desde cualquier medio donde quede 

constancia escrita (correo electrónico o libro de obras) y fijará la fecha y la hora de la citación, la 

respuesta a este tipo de requerimiento tendrá un plazo de 48 horas. 



 

 

Se deja establecido que para las reuniones de obra se deberá informar el avance programado en 

comparación con el avance real de la obra actualizado, con el fin de revisar el cumplimiento de la 

programación semanal de la obra, donde se deberá mostrar el avance de las principales partidas en 

ejecución indicando el detalle de suministro de materiales y mano de obra e informando los 

inconvenientes presentados y todo lo necesario para cumplir con lo comprometido. También se debe 

incluir como tema, la logística de provisión de equipos, equivalente, etc.  

B.8.3 Controles de avance 

Son todas aquellas labores que debe realizar el ITM en cumplimiento con sus funciones 

fiscalizadoras, para llevar un control detallado de las cantidades de obra ejecutada. 

Las herramientas de medición y control físico consisten en establecer instrumentos de trabajo para 

evaluar las cantidades de obra ejecutada y su costo correspondiente, en un determinado momento 

del proceso constructivo. Los indicadores que se obtienen por esta vía permiten visualizar y comparar 

la situación de avance real de los trabajos respecto a la programada, medir el grado de cumplimiento, 

adelanto o atraso y tomar decisiones correctivas si corresponde. 

Con el fin de dar cumplimiento a los principios de probidad y transparencia, los avances de la obra, 

durante la vigencia del contrato, deberán ser informados por el ITM a través del módulo de gestión 

de contratos del portal www.mercadopúblico.cl. Por otra parte, el ITM, a través del sistema de gestión 

de obras GEO-CGR & SISGEOB, perteneciente a la Contraloría General de la República, informará 

el estado contractual, indicando los avances de la obra, el estado financiero, sus modificaciones y, 

en general, toda la información requerida en dicho portal. Dichos sistemas deberán mantenerse al 

día, debiendo actualizar la información cada vez que se procese un Hito de Pago, hasta la recepción 

de las obras, cuando corresponda.  

La Municipalidad deberá realizar un adecuado monitoreo de los contratos, que asegure el 

cumplimiento de lo ofertado. Dicho monitoreo permitirá aplicar sanciones al contratista o proveedor, 

mejorar las condiciones para futuras licitaciones y contar con un historial de comportamiento, a fin 

de considerarlo para Ia evaluación de sus ofertas en procesos futuros de licitación. 

B.8.4 Requerimientos de información (RDI) 

En caso de que el contratista presente dudas respecto de la documentación del proyecto, será su 

responsabilidad levantar una consulta formal al ITM mediante un Requerimiento de Información 

(RDI). Dichas dudas podrán originarse de falta de información en la documentación del proyecto, 

incongruencias entre la planimetría y especificación técnica de alguna especialidad, diferencias entre 

distintas especialidades, interferencias entre especialidades, dudas o imprevistos respecto de 

procesos constructivos o materiales u otras dudas respecto de la documentación del proyecto. 

Será responsabilidad del constructor levantar RDI correspondiente, la cual deberá ser remitida al 

ITM del contrato, el cual analizará la procedencia de esta, revisando que no pueda ser respondida a 

la luz de la documentación del proyecto. En caso de que proceda, será remitida a la Unidad 

Requirente para que en coordinación con cada proyectista se dé respuesta al Requerimiento de 

Información. 

B.8.5 Medidas de seguridad 

El contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del 

trabajo y enfermedades profesionales que regula la ley N°16.744.  

El contratista asumirá la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para 

sus trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas.  

El ITM supervisará que la empresa contratista cumpla con toda la legislación vigente respecto de 

Seguridad e Higiene Industrial y la normativa sanitaria, entre ellos considerar los siguientes puntos: 

a. Que el contratista efectué las denuncias de los accidentes de trabajo en conformidad con la 

legislación vigente. 

b. Verificar mediante un Certificado de Adhesión que la empresa este adherida a una institución, 

según lo indicado en la Ley N°16.744. 

c. Verificar que los trabajadores estén incorporados al seguro social contra riesgos de accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales. 



 

 

d. Fiscalizar que el contratista mantenga la señalización reglamentaria durante la ejecución de 

los trabajos (letreros, barreras, conos, cintas de peligro, etc.), con el fin de evitar accidentes 

de tránsito, de transeúntes y del personal propio. 

El Contratista asumirá la exclusiva responsabilidad por el cumplimiento de las disposiciones 

estipuladas en la Ley N°16.744, que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales y Reglamentos complementarios. 

Deberá dar cumplimiento a las diferentes normas técnicas chilenas que regulan la seguridad en la 

construcción, entre otras:  

a. ENCh 346.Of200 Prevención de accidentes del trabajo  

b. NCh 1230 Seguridad e higiene en obras de construcción 

El contratista deberá considerar todas las medidas de seguridad tanto para el personal como para 

las instalaciones, durante el desarrollo de la obra.  

El Contratista deberá asegurar que su equipo de trabajo cuente con el uniforme y equipo adecuado 

completo para las faenas que deberá realizar, esto es: zapatos de seguridad, guantes, uniformes 

que identifiquen a la empresa, cascos, botiquín, conos y señales de tránsito, entre otros, según 

corresponda al tipo de obra. Además, se deberá mantener en obra los elementos mínimos para la 

atención de primeros auxilios, en caso de accidentes.  

El contratista deberá cuidar de no producir focos que pudiesen generar incendios tales como fogatas 

o fumar en áreas no delimitadas, así como deberá contar en terreno con los elementos necesarios 

para detener un posible incendio.  

El contratista deberá considerar toda la señalética transitoria necesaria y considerar todas las 

medidas de seguridad durante los trabajos, tales como señalética peatonal, vial, demarcaciones 

señalización de áreas de seguridad e instalación de barreras, y en general todas las necesarias para 

evitar accidentes. Estas deberán ser constantemente revisadas para asegurar que la obra este 

siempre señalizada.  

El contratista deberá cumplir con toda la legislación vigente respecto de Seguridad e Higiene 

Industrial y la normativa sanitaria. Deberá tomar todas las medidas necesarias para cautelar la 

seguridad de los transeúntes y del personal de la obra, mediante cierros, señalizaciones, cuidadores 

y toda otra acción pertinente para lograr el objetivo. El ITM está facultado para hacer requerimientos 

especiales para la correcta ejecución de las funciones de la obra. 

La Municipalidad podrá pedir al contratista las copias de informes de la mutual a la que la empresa 

esté afiliada. 

El ITM queda facultado para suspender las labores de cualquier trabajador que sea detectado 

realizando sus labores sin los elementos de seguridad o en cualquier conducta que atente contra su 

integridad. 

B.8.6 Interferencias y daños a terceros 

El contratista se obliga a responder por los daños y perjuicios que pueda causar a terceros en la 

ejecución de las actividades o tareas encomendadas, obligándose a devolver a la Municipalidad 

cualquier monto que tuviera que pagar ésta al respecto. 

El Contratista deberá constatar, antes de iniciar las faenas, la existencia y ubicación de árboles, 

postaciones, canalizaciones de superficie, subterránea y/o otros ductos que interfieran con las obras, 

a fin de que tome oportunamente las medidas necesarias para evitar accidentes, interrupciones y/o 

interferencias con otros servicios y/o Contratistas.  

Serán de entera responsabilidad del Contratista todas las reparaciones por daños a instalaciones 

existentes que se deban directa o indirectamente a las obras en ejecución.  

El contratista deberá revisar el entorno de la obra, debiendo tener en consideración todas las 

protecciones para evitar cualquier daño al espacio público, mobiliario urbano, conexiones, matrices, 

daño a terceros y/o similares que pudiera afectar durante la construcción de la obra.                      

En caso de producirse daños a otros servicios (electricidad, aguas, gas, etc), el contratista deberá 

comunicar los hechos al Supervisor Municipal o Inspector Técnico Municipal de manera inmediata, 



 

 

además de avisar a la empresa de servicio afectada junto con la unidad de emergencia que amerite 

(bomberos) y realizar las reparaciones a su costo contando con la aprobación conforme del afectado. 

Esto también aplicará para daños a la propiedad privada. 

De igual manera, el contratista deberá recuperar cualquier daño ocurrido en el área materia del 

contrato, ya sea por accidentes u obras ejecutadas, sin perjuicio que el contratista luego tome las 

medidas legales para recuperar los costos que esto haya implicado. 

En el caso de existir arbolado que interfiera con las obras a ejecutar, el Contratista deberá dar aviso 

al Supervisor Municipal para autorizar la extracción. Si por razones imputables al Contratista, se han 

dañado especies o zonas fuera del área de trabajo sin contar con la autorización correspondiente, la 

reposición de las especies deberá correr por su cuenta y a su cargo debiendo ser estas de similares 

características o superiores. 

En caso contrario, el ITM podrá ordenar dicha reforestación con cargo a las retenciones del contrato 

sin perjuicio de las sanciones que correspondan.           

En sectores donde se pueda ver afectada la estabilidad de muros o estructuras existentes, el 

contratista deberá socalzar si es necesario dicha obra, asegurando a plena conformidad del ITM la 

estabilidad de las obras existentes, lo anterior a total costo del contratista. 

Si producto de las obras de demolición, el contratista provocara daños en las estructuras existentes, 

este deberá reestablecer y reparar al menos la condición original de dichos elementos. 

B.8.7 Orden, aseo y extracción de escombros 

B.8.7.1 Retiro de escombros y restos de materiales 

Deberá retirarse periódicamente los escombros y restos de materiales proveniente de las obras 

asociadas al contrato. En el caso de acopios en el espacio público el retiro deberá ser diario. 

Deberá considerarse la disposición final en un botadero autorizado, el cual será costeado por el 

contratista. En el caso que el contratista acumule escombro en sus instalaciones, deberá contar con 

la certificación de acopio temporal, autorizado por la SEREMI de Salud. 

La obra deberá mantenerse limpia, con este fin el contratista deberá definir una sola área para la 

acumulación de escombros para su retiro periódico, los cuales deberán ser retirados en un plazo 

indicado por parte del ITM a través de algún medio escrito (correo electrónico o libro de obras), el 

cual no será inferior a 48 horas hábiles; el no cumplimiento dará lugar las respectivas multas.  

Los escombros resultantes producto de la demolición y retiro deberán ser retirados y trasportados 

por el contratista y llevadas a botadero autorizado. El ITM solicitará el Certificado del botadero 

autorizado, en donde se indique la fecha y la cantidad de escombros. La empresa contratista será 

responsable de requerir los permisos pertinentes y cancelar, a su costo, los derechos que 

correspondan por dicha actividad. 

B.8.7.2 Aseo y orden de la obra  

El Contratista deberá contemplar un aseo y orden constante de la obra, como así mismo, de las 

instalaciones de faena, canchas de materiales y vías de acceso. 

Durante la faena y al término de ella, el Contratista velará por el aseo de vías usadas para el acarreo 

de materiales, que el entorno no sea contaminado por elementos o escombros provenientes de la 

obra. Se prohíbe absoluta y terminantemente al Contratista, encargado, o subcontratistas, arrojar 

escombros en los alrededores de la obra u otros sitios no autorizados de la comuna. 

Los desperdicios que no sean propios de la construcción tales como restos de comida, envases de 

comida o bebida, etc., deberán ser colocados en recipientes diferentes al de los desperdicios 

generados por la construcción en sí y deberán retirarse periódicamente de esta. En caso de que no 

se pueda realizar con el servicio de extracción de basura local, el contratista deberá procurar su retiro 

y traslado a botadero autorizado a su propio costo. 

B.8.8 Prohibiciones 

Durante la ejecución de las obras, para el personal del contratista, subcontratistas o proveedores, 

quedará terminantemente prohibido, dentro del espacio de la obra y sus alrededores, lo siguiente: 



 

 

a. Encender fogatas. 

b. Botar desperdicios fuera de los recipientes o áreas determinadas para ello. 

c. Ingerir alimentos o bebidas fuera del recinto que la instalación de faenas provea para ello. 

d. Ingerir bebidas alcohólicas o drogarse. 

e. Fumar dentro de cualquier recinto que forme parte de la construcción definitiva o con 

almacenamiento de elementos combustibles. 

B.9 CALIDAD DE LA EJECUCIÓN Y DE LOS MATERIALES 

B.9.1 Correcta ejecución 

El contratista deberá velar por que se emplee una óptima técnica de construcción. Se entenderá 

siempre que los profesionales a cargo y la mano de obra empleada conocen las reglas del arte para 

cada oficio y tanto las bases técnicas como los proyectos serán entendidos de la forma más favorable 

para la correcta ejecución de las obras. 

B.9.2 Calidad de los materiales 

La totalidad de los materiales especificados serán proporcionados por el contratista, deberán ser de 

primera calidad. Su provisión y empleo deberá ajustarse a las normas y ensayos consignados para 

cada uno de ellos y a las especificaciones del fabricante y/o proveedor. El contratista también será 

responsable de la calidad de los materiales que se usen en el Servicio de post venta, de acuerdo 

con lo solicitado en las bases técnicas.  

Cuando el contratista esté obligado a emplear un equivalente de material y/o equipos de marca y/o 

calidad determinada, así como también cuando el ITM le solicite una sustitución o modificación, esta 

deberá ser de igual o superior calidad, y estar debidamente certificada por el proveedor o quien 

corresponda. La sustitución deberá ser debidamente fundamentada y calificada para su visto bueno 

por el profesional competente (de los individualizados en el libro de obras) y aprobada por el ITM. 

El contratista deberá elaborar la documentación necesaria para la correcta validación de los 

equivalentes o superiores técnicos, debiendo considerar un cuadro comparativo de las 

especificaciones técnicas para cada uno de los materiales, el cual debe ser presentada mediante 

una RDI al ITM del contrato.  

Cuando se trate de equipos deberá además incluir los requerimientos, empresas autorizadas y 

costos de las mantenciones asociadas. 

El contratista será responsable del bodegaje de los distintos materiales, según indicaciones de 

almacenaje y debida custodia entregadas por los distintos proveedores. 

El ITM podrá solicitar antecedentes y certificaciones que respalden la calidad de estos y el tipo de 

trabajo efectuado. Sólo se aceptará la reutilización del material de relleno controlado proveniente de 

las fundaciones, la ejecución de las calles o las áreas verdes. No podrá reutilizar material de relleno 

proveniente de otras obras; de detectarse estos procedimientos el contratista será obligado a retirarlo 

a la brevedad y reemplazarlos por material nuevo. Cualquier material de relleno externo deberá 

contar con su certificación. 

B.9.3 Maquinarias y equipos 

Será de cargo del contratista la provisión de maquinarias, herramientas, equipos y materiales 

necesarios para la debida ejecución de los trabajos y, en general, de todo gasto necesario para la 

correcta ejecución del proyecto en forma y plazos. Los costos por traslado de la maquinaria, 

combustible y operadores contratados deberán estar incluidos en su oferta. 

En caso de que se detecten maquinarias o herramientas con defectos o mal funcionamiento, el 

inspector técnico municipal podrá solicitar el reemplazo de ellas dejando constancia en el libro de 

obras.  

El contratista no podrá verter combustibles, lubricantes ni cualquier otro fluido proveniente de las 

maquinarias, equipos y/o materiales utilizados, en cauces o en la vía pública, cuando ello pueda 

generar contaminación de cualquier naturaleza o representar un riesgo para el personal. 

Durante el tiempo de la prestación del servicio, los vehículos utilizados por el contratista deberán 

encontrarse en buen estado mecánico y de presentación, así como con toda la documentación al 



 

 

día, lo que podrá ser verificado por el Supervisor Municipal o el ITM. En caso de ser rechazados o 

presentar alguna falla o desperfecto, el Contratista deberá proceder a su reemplazo inmediato. 

B.10 ENTREGA 

B.10.1 Limpieza 

Para efectos de la entrega de la obra, esta deberá estar perfectamente limpia y libre de escombros. 

En general todas las superficies y elementos deberán estar libres de manchas, polvo, agua, pintura, 

grasa o cualquier adherencia que no sea la especificada para su terminación. Se deberá tener 

especial cuidado con los siguientes aspectos del aseo (cuando corresponda según el proyecto): 

a. Escombros y basura en los exteriores e interiores. 

b. Áridos, polvo y fango en los exteriores e interiores de la obra. 

c. Manchas de pintura en cualquier superficie del proyecto. 

d. Los pavimentos deberán ser barridos y lavados. 

e. Todos los vidrios, artefactos sanitarios, pisos interiores y pinturas se entregarán absolutamente 

limpios. 

f. Imperfecciones en la ejecución de hormigones y albañilería. 

El contratista, terminadas las faenas procederá al retiro de todo equipo, herramientas, instalación de 

faena, instalada con ocasión y en función del proyecto en cuestión. El procedimiento se realizará de 

manera de no ocasionar daños a las instalaciones, estructuras o elementos, tanto nuevos como 

existentes, de lo contrario se realizarán las reparaciones según proyecto a costo íntegro del 

contratista. 

B.10.2 Manuales de mantención y certificados de materiales 

El contratista será el responsable de obtener y mantener los manuales de operación y certificados 

de autenticidad de todos los equipos y materiales instalados que requieran cuidado y mantención en 

el tiempo. Se exigirá el certificado FIFA para la carpeta de pasto sintético. Además de todo 

documento requerido por el ITM que certifique que los materiales instalados cumplen con lo 

requerido en las presentes bases técnicas. Se debe verificar que la garantía corresponda al número 

de serie de los equipos y que el manual de mantenimiento corresponda a lo efectivamente 

suministrado. 

Para la solicitud de recepción provisoria de obras contratadas el contratista debe efectuar, cuando   

corresponda, la entrega formal de un manual de mantención que deberá quedar en poder del 

mandante o a quien este determine. También debe incluir la marcha blanca de la cancha. 

B.11 RECEPCIÓN PROVISORIA 

B.11.1 Autorización de solicitud de recepción por el ITM 

Una vez concluidas las obras, el contratista deberá comunicar por escrito al ITM la solicitud de 

recepción provisoria a través de una carta ingresada por oficina de partes de la Municipalidad, 

adjuntando toda la documentación señalada a continuación dentro del período de ejecución de la 

obra.  

La autorización de solicitud de recepción se realizará por el Supervisor Municipal quien deberá 

verificar que el contratista haya ejecutado las obras cumpliendo con lo establecido en las bases 

técnicas, lo ofertado y el contrato.  

El ITM podrá rechazar la solicitud de recepción de obra por las siguientes causales:  

a. Los trabajos no están terminados (faltan partidas). 

b. Los trabajos no están ejecutados en conformidad con los planos, especificaciones técnicas y 

reglas de la técnica. 

c. En los trabajos se han empleado materiales defectuosos o inadecuados. 

El ITM deberá dejar constancia de su rechazo a través del libro de obras, consignando en el mismo 

el o los motivos del rechazo. En caso de rechazo, se considerará que el plazo de ejecución no se ha 

detenido, por lo tanto, el contratista podrá quedar afecto a multas. 



 

 

El contratista, cuando haya subsanado los motivos del rechazo, podrá solicitar una nueva verificación 

del término de las obras, pudiendo ser rechazada nuevamente por el ITM en caso de incurrir en 

alguna de las causales de rechazo. 

La aprobación de la solicitud de recepción de obras por parte del ITM, será registrado en un 

Certificado de Conformidad y anotará en el libro digital de obras. Se considerará la fecha de dicha 

solicitud de recepción como fecha de término del plazo de ejecución de las obras conforme a lo 

señalado en el punto A.6.4.2. 

Los principales documentos que deben estar reunidos por parte del Contratista, al momento de 

solicitar la recepción provisoria, cuando corresponda según la naturaleza de las obras, son los 

siguientes: 

a. Los documentos que se emitan durante el proceso de recepción de obras: protocolos o cartillas 

de recepción de partidas, carta del Contratista a el ITM solicitando la recepción de la obra; 

Informe y solicitud del ITM a la autoridad para que designe una Comisión Receptora.  

b. Certificado de la Inspección del Trabajo correspondiente, que acredite que no existen reclamos 

pendientes de índole laboral. 

c. Ficha técnica de materiales, manuales, planes de mantención, controles y todo requerimiento 

establecido para este propósito por el ITM del contrato. 

d. Libro de obras con nota de cierre. 

e. En general, todos los antecedentes que el ITM estime procedentes para completar los 

anteriores y que serán prerrequisito para efectuar la recepción provisoria. 

Todos los certificados deben ser originales. 

B.11.2 Recepción provisoria 

Una vez autorizada la solicitud de recepción de las obras, el ITM deberá informar por medio escrito 

al supervisor del contrato para que se proceda a la conformación de una Comisión Receptora. 

La comisión de recepción estará integrada por: 

a. El Supervisor del Contrato. 

b. Un profesional del área de la construcción o arquitectura de la Secretaría Comunal de 

Planificación, designado por el Secretario Comunal de Planificación.  

c. Un profesional del Departamento de Deportes de la Dirección de Desarrollo Comunitario, 

designado por el Director de Desarrollo Comunitario. 

El ITM en coordinación con la comisión receptora deberá definir un plazo para la constitución de esta 

en terreno, dicho plazo se informará al contratista con al menos 48 horas de anticipación.  

El proceso de recepción de las obras se iniciará cuando la Comisión Receptora se constituya en la 

obra a fin de verificar que las obras se encuentran terminadas y ejecutadas en conformidad con los 

planos, especificaciones técnicas, bases, aclaraciones o modificaciones y demás antecedentes del 

proyecto. 

B.11.2.1 Recepción Provisoria con Observaciones 

Cuando la Comisión Receptora concluya que los trabajos están terminados y ejecutados, y observe 

defectos que no afecten la eficiente utilización de la obra y puedan ser reparados fácilmente, la 

Comisión procederá a recibirla con observaciones y levantará un acta de ello. 

En el Acta de Recepción Provisoria con Observaciones, deberá consignarse, a lo menos: 

a. Antecedentes del contrato. 

b. Las observaciones que la Comisión establezca, con respaldo fotográfico, o los medios de 

verificación que estime necesarios. 

c. Plazo en que el contratista deberá subsanar las observaciones. 

El “Acta de Recepción Provisoria con Observaciones” se firmará por el contratista y por los 

funcionarios de la Comisión Receptora, y una copia del acta se le entregará al contratista.  



 

 

La firma del acta por parte del contratista da por aceptadas todas las observaciones realizadas en el 

documento. 

Si el contratista o su representante de facto no quisieren firmar el acta y/o recibir copia de la misma, 

de ello se dejará consignación en dicho documento, remitiéndose posteriormente copia mediante 

correo electrónico. El plazo perentorio de subsanación de observaciones definidos por la comisión 

estará exento de multas. El plazo se determinará de acuerdo con el criterio técnico establecido por 

la Comisión. 

Una vez subsanados los defectos observados por la Comisión, el contratista deberá comunicar por 

escrito la solicitud de verificación del término de las obras, dentro del plazo perentorio de 

subsanación de observaciones definido por la comisión receptora. La solicitud señalada se hará por 

el contratista a través de carta ingresada por la Oficina de Partes Municipales, o bien, por solicitud a 

través del libro de obras. 

Una vez hecha la solicitud indicada anteriormente, todos los integrantes de la comisión deberán 

constituirse nuevamente en terreno para constatar la ejecución de las reparaciones solicitadas. 

Si el contratista subsana los reparos detectados por la Comisión dentro del plazo que ésta le haya 

fijado, dicho período no estará afecto a multa. En caso contrario, esto es, efectuándose las 

reparaciones fuera de este plazo, el tiempo que exceda por sobre tal período estará afecto a multas. 

En ningún caso podrá el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o 

negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista, o haber sido 

aceptadas por el ITM. 

De no realizar el Contratista estas reparaciones dentro del plazo señalado, el mandante podrá llevar 

a cabo la ejecución de estos trabajos, por cuenta del Contratista, con cargo a las garantías vigentes 

y con cargo a las retenciones vigentes. 

B.11.2.2 Recepción Provisoria sin Observaciones 

Si la comisión considera que las observaciones han sido subsanadas, o en caso de que no existan 

observaciones, se procederá a levantar un Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones, 

fijándose como fecha de término de las obras la correspondiente a la solicitud ingresada por la oficina 

de partes por parte del contratista solicitando la recepción provisoria o la verificación de dichas 

subsanaciones, según corresponda. 

Cuando la Comisión Receptora concluya que los trabajos están terminados y ejecutados, y de no 

existir observaciones, o sólo y cuando hayan sido subsanadas las observaciones definidas por la 

Comisión de Recepción, se levantará un Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones, se dará 

por finalizada la construcción. 

En el Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones, deberá consignarse, a lo menos: 

a. Antecedentes del contrato. 

b. Fecha de término de la obra. 

c. Fecha en que se efectuará la recepción final. 

El “Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones” se firmará por el contratista y por los 

funcionarios de la Comisión de Recepción, y copia del acta se le entregará al contratista. Si el 

contratista o su representante de facto no quisieren firmar el acta y/o recibir copia de la misma, de 

ello se dejará consignación en dicho documento, remitiéndose posteriormente copia mediante correo 

electrónico. 

B.12 PERÍODO SERVICIO POSTVENTA 

B.12.1 Período postventa de obras 

Una vez obtenida la recepción provisoria sin observaciones, se dará inicio al período de post venta 

de las obras contratadas. El contratista deberá, durante un plazo de 3 meses, dar respuesta a la 

totalidad de los requerimientos realizados a través del ITM del contrato de los desperfectos 

ocasionados por defectos constructivos. 



 

 

Se deja establecido que la finalización este período de post-venta en ningún caso exime al contratista 

de la responsabilidad legal que le compete después de recibida la obra en los plazos establecidos 

en el artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

Si durante este período se presentara cualquier desperfecto derivado de defectos de construcción, 

que solo pueda dilucidarse mediante la entrega y el uso de la obra, el contratista deberá repararlo a 

su costo. Además, si durante el mismo período, se comprobare que los materiales usados han 

resultado deficientes, el contratista tendrá la obligación de reemplazarlos y de reconstruir de su 

cuenta y a su costo la obra en que fue empleado. Lo anterior, a pesar de que hayan sido aprobados 

por el ITM durante el período de ejecución de la obra. Aquellos hechos que no tengan ninguna 

relación con la calidad de las obras ejecutadas no serán responsabilidad del contratista. 

En atención a requerimientos que tengan que ver con el correcto funcionamiento de la obra y las 

instalaciones propias, el contratista deberá asistir a terreno en un plazo máximo de 3 días hábiles, 

desde la solicitud del Supervisor del Contrato y/o ITM, siendo esta solicitud enviada a través de 

correo electrónico. Y cuando sean requerimientos de emergencia que tengan que ver con la 

seguridad de los usuarios y las instalaciones el contratista deberá asistir a terreno en un plazo 

máximo de 24 horas.  

Una vez verificada la solicitud en terreno, el contratista tendrá un plazo de 48 horas o superior a 

definir por el ITM según la complejidad de las reparaciones necesarias, para realizar las 

reaparaciones solicitadas 

En caso de que el contratista no ejecute las reparaciones de manera correcta, el ITM podrá solicitar 

el cobro de la Garantía señalada en el punto A.2.4. 

B.12.2 Libro de obras de postventa 

El contratista deberá proveer de un libro de obras digital destinado al registro de las obras a efectuar 

durante el periodo de post venta de la construcción. Será distinto al libro de obras original, pero 

tendrá las mismas características y usos definidos en el punto B.8.1 de las presentes bases para 

este  

Una vez finalizada la etapa de post venta, el original del libro de post venta deberá ser entregado a 

al ITM del contrato.  

B.13 RECEPCIÓN DEFINITIVA 

B.13.1 Recepción Definitiva Contractual por Comisión Receptora  

Una vez transcurrido el plazo de tres meses desde la Recepción Provisoria sin observaciones, la 

misma Comisión de la recepción provisoria verificará el estado de las obras, de las reparaciones 

ejecutadas durante dicho período, si las hubiere, y revisará que estas no presenten observaciones, 

ni que existan nuevas fallas o defectos.  

La Recepción Definitiva de las obras se hará con las mismas formalidades y condiciones que la 

Recepción Provisoria. La reparación o sustitución de las fallas, deterioros o daños provocados a las 

instalaciones que sean responsabilidad del contratista, serán de su cargo y deberán realizarse dentro 

del plazo que la Comisión determine, de acuerdo con la magnitud de la reparación o sustitución.  

Si vencido el plazo concedido para la subsanación de las observaciones emitidas por la Comisión el 

contratista no hiciera oportunamente las reparaciones y cambios que se indicaron, o sólo las hubiere 

hecho parcialmente, el ITM podrá solicitar el cobro de la Garantía señalada en el punto A.2.4. 

Verificado lo anterior, la Comisión levantará el "Acta de Recepción definitiva Sin Observaciones" la 

cual se firmará por el contratista y por los funcionarios de la Comisión de Recepción.  Una copia del 

acta se le entregará al contratista. Si el contratista o su representante de facto no quisieren firmar el 

acta y/o recibir copia de la misma, de ello se dejará consignación en dicho documento, remitiéndose 

posteriormente copia mediante correo electrónico. 



 

 

ANEXO N°1 

“REPOSICIÓN DE CARPETA DE PASTO SINTÉTICO CANCHA ESTADIO LAS CONDES” 

ID N°2560-80-LP25 

“IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE” 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT  

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL  

CÉDULA DE IDENTIDAD  

DIRECCIÓN  

TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  

FIRMA OFERENTE PERSONA NATURAL 
O FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

DEL OFERENTE PERSONA JURÍDICA 
 

NOTA: 

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL, 

COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”.  

- TRATÁNDOSE DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES, NO SERÁ NECESARIO 

ACOMPAÑAR EL PRESENTE ANEXO, BASTANDO EL ANEXO N°1-A. 



 

 

ANEXO Nº1-A 

“REPOSICIÓN DE CARPETA DE PASTO SINTÉTICO CANCHA ESTADIO LAS CONDES” 

ID N°2560-80-LP25 

“IDENTIFICACION DEL OFERENTE UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (“UTP”) ” 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA 
UNIÓN TEMPORAL 

 

NOMBRE REPRESENTANTE O 
APODERADO COMÚN 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD  

DIRECCIÓN  

TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  

FIRMA REPRESENTANTE O 
APODERADO COMÚN 

 

IDENTIFICACION MIEMBROS UNIÓN DE PROVEEDORES 

NOMBRE/ 

RAZÓN 

SOCIAL 

RUT 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
C.I. DIRECCIÓN 

TELÉFONO Y 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

      

      

 

FIRMA REPRESENTANTE O 
APODERADO COMÚN  

 

NOTA:  

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL, 

COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”.  

- TRATÁNDOSE DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES, NO SERÁ NECESARIO 

ACOMPAÑAR EL ANEXO N°1, BASTANDO COMPLETAR EL PRESENTE FORMULARIO. 

ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE EL ACUERDO EN QUE CONSTE LA UTP, LA CUAL 

DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES Y LEY 

19.886 Y SU REGLAMENTO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO A.4.1. 

LITERAL B. DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS. 



 

 

ANEXO Nº2 

“REPOSICIÓN DE CARPETA DE PASTO SINTÉTICO CANCHA ESTADIO LAS CONDES” 

ID N°2560-80-LP25 

“DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES” 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
OFERENTE 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT  

DECLARA: 

1. Conocer y aceptar las Bases Administrativas y en general todos los documentos que forman 

parte de esta Licitación.  

2. Haber estudiado los antecedentes. 

3. Reconocer que la decisión de la Municipalidad de Las Condes, en la adjudicación de la 

presente licitación es definitiva. 

4. Estar conforme con las condiciones generales de la licitación. 

5. No estar inhabilitado para contratar con los organismos del estado. 

6. No tener la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Las Condes, ni relación 

alguna con personas unidas a ellos por vínculos de parentesco, de cónyuge, hijos, 

adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la Municipalidad de 

Las Condes; ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstos formen parte, ni 

con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas, ni con sociedades anónimas 

abiertas en que aquellos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más 

del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera 

de las sociedades antedichas. 

7. No haber sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos 

fundamentales del trabajador o por delitos concursales, según la nueva Ley de Quiebras 

(artículo 401, Ley 20.720), dentro de los dos años anteriores 

8. Tratándose de personas jurídicas, no haber sido condenado de acuerdo con la Ley 

N°20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, por delitos de lavado de 

activos, financiamiento del terrorismo y cohecho y a la Ley N°21.595 sobre Delitos 

Económicos. 

9. No haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores 

por resolución fundada de la Dirección de Compras. 

10. No estar afecto a ninguno de los casos o situaciones contemplados en el artículo 4 de Ley 

19.886. 

 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 
LEGAL 

 

NOTAS:  

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL, 

COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”. 

- EN CASO DE TRATARSE DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES, CADA MIEMBRO 

DEL MISMO DEBERÁ COMPLETAR EL PRESENTE FORMULARIO.  

  



 

 

ANEXO Nº3 

“REPOSICIÓN DE CARPETA DE PASTO SINTÉTICO CANCHA ESTADIO LAS CONDES” 

ID N°2560-80-LP25 

“OFERTA ECONÓMICA” 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
OFERENTE 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT  

 

EL PRESENTE ANEXO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL PORTAL 

WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN FORMATO EXCEL. 

 

NOTAS: 

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBERÁ SER ADJUNTADO EN EL PORTAL 

WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN LA SECCIÓN “ANEXOS ECONÓMICOS”.  

- SE DEBERÁN INGRESAR DATOS SOLO EN COLUMNA DE CANTIDADES Y PRECIO 

UNITARIO Y CELDAS DE PORCENTAJES DE GASTOS GENERALES Y UTILIDADES. NO 

ALTERAR EL RESTO DE LAS CELDAS. 

- LAS CANTIDADES QUE VIENEN PREDETERMINADAS EN ESTE ANEXO SON 

REFERENCIALES. EL OFERENTE PUEDE ASUMIRLAS BAJO SU PROPIA 

RESPONSABILIDAD O MODIFICARLAS DE ACUERDO CON SU PROPIA CUBICACIÓN. EL 

OFERENTE DEBERÁ CUBICAR DE ACUERDO CON LOS ANTECEDENTES DE LOS 

PROYECTOS Y SUS ESPECIFICACIONES. 

- EN CASO DE DETECTARSE ERRORES EN LA OPERACIÓN ARITMÉTICA LA COMISIÓN 

EVALUADORA TENDRÁ LA FACULTAD DE CORREGIRLOS, PUDIENDO VARIAR EL VALOR 

TOTAL INFORMADO. 

- SE HACE PRESENTE QUE LOS VALORES OFERTADOS DEBEN CONSIDERAR TODOS LOS 

GASTOS NECESARIOS Y CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

- EL VALOR QUE DEBE INGRESARSE A LA FICHA DEL PORTAL 

WWW.MERCADOPUBLICO.CL, ES EL SEÑALADO EN EL ÍTEM “OFERTA ECONÓMICA” 

PERO SIN IMPUESTOS. 

 

 



 

 

ANEXO Nº4 

“REPOSICIÓN DE CARPETA DE PASTO SINTÉTICO CANCHA ESTADIO LAS CONDES” 

N°N°2560-80-LP25 

“METODOLOGÍA Y PAUTA DE EVALUACIÓN” 

RESUMEN DE EVALUACIÓN. 

El siguiente cuadro detalla los ítems considerados para la evaluación general de la presente 
licitación: 

PRIMERA ETAPA: 
habilitación o aptitud para 

presentar propuestas 

Experiencia del oferente 90 puntos 

Programa de integridad 10 puntos 

Aquellos oferentes que obtengan un puntaje inferior a 50 puntos en la evaluación correspondiente 

a la Etapa 1 verán sus ofertas declaradas inadmisibles, quedando, en consecuencia, excluidos de 

participar en la Etapa 2 del proceso de evaluación. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en 

el literal a) del número 7 del Instructivo de Carácter General N°6/2024, dictado por el Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia con fecha 30 de diciembre de 2024 y publicado en el Diario Oficial 

el 19 de marzo de 2025. 

SEGUNDA ETAPA: 
Evaluación 

Oferta económica 85 puntos 

Buen Comportamiento 5 puntos 

Sello mujer 5 puntos 

Cumplimiento requisitos 
formales 

5 puntos 

1. PRIMERA ETAPA       100 PUNTOS 
1.1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE    90 PUNTOS 

SUPERFICIE TOTAL (M2) PUNTAJE 

Más de 200.001 90 

Entre 100.001 y 200.000 70 

Entre 50.001 y 100.000 50 

Entre 10.001 y 50.000 30 

Menos de 10.000 10 

No acredita experiencia 0 

1.2. PROGRAMAS INTEGRIDAD CONOCIDOS POR SU PERSONAL 10 PUNTOS 

PROGRAMAS DE INTEGRIDAD CONOCIDOS POR SU 
PERSONAL 

PUNTAJE 

El oferente cuenta con programas de integridad conocidos por 
su personal 

10 

El oferente no declara y/o no acredita que cuenta programas de 
integridad conocidos por su personal 

0 

 



 

 

 

2. SEGUNDA ETAPA       100 PUNTOS 
 
2.1. OFERTA ECONÓMICA     85 PUNTOS 

El oferente que presente la menor oferta en el Anexo N°3, obtendrá el máximo puntaje en este factor 

a evaluar. El monto consignado en esta oferta servirá de base para calificar a las demás ofertas 

recibidas, según la siguiente formula: 

PUNTAJE =           V.P.M.C  x 85 

V.P.E 

V.P.M.C. : valor propuesta menor costo 

V.P.E. : Valor propuesta a evaluar 

2.2. OFERTA TÉCNICA       15 PUNTOS 
2.2.1. BUEN COMPORTAMIENTO BASE EN MERCADO PÚBLICO 5 PUNTOS 

Para estos efectos se considerará la información que proporcione la Ficha Electrónica del Proveedor 

del portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte documentos para 

estos efectos. 

NOTA COMPORTAMIENTO BASE EN MERCADO PÚBLICO PUNTAJE 

Nota Comportamiento Base igual a 5/5 5 

“Sin Información” 0 

Nota Comportamiento Base Inferior a 5/5 -5 

2.2.2. SELLO EMPRESA MUJER     5 PUNTOS 

SELLO EMPRESA MUJER PUNTAJE 

El oferente presenta el Sello Empresa Mujer 5 

El oferente NO presenta Sello Empresa Mujer 0 

2.2.3. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES   5 PUNTOS 

Los oferentes deberán acompañar todos los antecedentes señalados en el punto A.4 de las Bases 

Administrativas, sin perjuicio que la Municipalidad podrá solicitar antecedentes adicionales, de 

acuerdo con lo establecido en el punto A.4.6 de las Bases Administrativas.  

CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES PUNTAJE 

Presenta todos antecedentes en el plazo ordinario 5 

Presenta antecedentes en el plazo extraordinario  2 

No presenta todos los antecedentes en el plazo extraordinario 0 

EN EL EVENTUAL CASO DE EMPATE EN EL PUNTAJE DE LAS OFERTAS PRIMARÁ LA 

OFERTA ECONÓMICA DE MENOR VALOR Y, EN SEGUNDO LUGAR, LA OFERTA TÉCNICA 

MEJOR EVALUADA, FINALMENTE, DE CONTINUAR AUN ASÍ EMPATADOS LOS OFERENTES, 

PRIMARÁ LA OFERTA QUE SE HAYA INGRESADO CON ANTERIORIDAD A TRAVÉS DEL 

PORTAL. 



 

 

ANEXO Nº5 

“REPOSICIÓN DE CARPETA DE PASTO SINTÉTICO CANCHA ESTADIO LAS CONDES” 

ID N°2560-80-LP25 

“DECLARACIÓN JURADA AUSENCIA CONFLICTOS DE INTERÉS E INHABILIDADES PARA 

CONTRATAR” 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
OFERENTE 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT  

Yo, declaro bajo juramento que: 

1. No soy funcionario directivo de la Entidad Licitante, ni me encuentro unido a ninguno de ellos 

por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N°18.575, ley Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

2. Mi representada no es una sociedad de personas en la que los funcionarios directivos de la 

entidad licitante, o bien las personas unidas a ellos por los vínculos descritos en la letra b) del 

artículo 54 de la Ley N°18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado, formen parte. 

3. Mi representada no es una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que 

algunas de las personas indicadas en el N°2 precedente sea accionista. 

4. Mi representada no es una sociedad anónima abierta en que alguna de las personas indicadas 

en el N°2 ante precedente sea dueña de acciones que representen el 10% o más del capital. 

5. No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades 

antedichas. 

6. Asimismo, declaro conocer que los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley 

N°18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 

son los siguientes: cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

7. La información contenida en la presente declaración deberá ser permanentemente 

actualizada. 

8. No estoy inhabilitado, ni condenado para contratar con los Órganos del Estado, conforme al 

artículo 35 quáter de la ley N° 19.886, el artículo 26 letra c) del Decreto ley N° 211, de 1973; 

la Ley N° 20.393 y la Ley N° 21.595. 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 
 

NOTAS: 

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL, 

COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”. 

- EN CASO DE TRATARSE DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP), EL 

FORMULARIO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE COMPLETADO Y FIRMADO POR EL 

REPRESENTANTE DE LA UTP.  

  



 

 

ANEXO Nº5-A 

“REPOSICIÓN DE CARPETA DE PASTO SINTÉTICO CANCHA ESTADIO LAS CONDES” 

ID N°2560-80-LP25 

“DECLARACIÓN JURADA DE INDEPENDENCIA DE LA OFERTA” 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
OFERENTE 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT  

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

Mi representada no forma parte de un grupo empresarial y no está 

relacionada con otras personas en los términos establecidos en el Titulo XV 

“De los grupos empresariales, de los controladores y las personas 

relacionadas” de la Ley N° 18.045 del Mercado de Valores. 

 

Mi representada sí forma parte de un grupo empresarial y sí está relacionada 

con personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos 

empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley 

N° 18.045 del Mercado de Valores, pero ninguno de los miembros del grupo 

empresarial o de sus personas relacionadas participa en el presente 

procedimiento licitatorio ofertando respecto del mismo producto o servicio. 

 

Mi representada sí forma parte de un grupo empresarial y sí está relacionada 

con personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos 

empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley 

N° 18.045 del Mercado de Valores, participando el siguiente miembro del 

grupo empresarial o de sus personas relacionadas en el presente 

procedimiento licitatorio respecto de la misma línea de servicio y sector. 

 

 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 

 

NOTAS:  

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBERÁ SER ADJUNTADO EN EL PORTAL 

WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN LA SECCIÓN “ANEXOS ADMINISTRATIVOS”.  

- EL OFERENTE DEBERÁ MARCAR CON UNA “X” ÚNICAMENTE LA OPCIÓN QUE 

DECLARA.  

- EN CASO DE TRATARSE DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP), EL 

FORMULARIO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE COMPLETADO Y FIRMADO POR EL 

REPRESENTANTE DE LA UTP 



 

 

ANEXO Nº6 

“REPOSICIÓN DE CARPETA DE PASTO SINTÉTICO CANCHA ESTADIO LAS CONDES” 

ID N°2560-80-LP25 

“DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PROGRAMA DE INTEGRIDAD” 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
OFERENTE 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT  

DECLARO LO SIGUIENTE: 

El oferente, si es persona jurídica, declara y acredita que cuenta con 

programas de integridad conocidos por su personal. En caso de ser 

persona natural, declara y acredita, tener formación en materias de 

compliance y/o integridad. 

____________ 

El oferente no declara ni acredita contar, según corresponda, con 

programas de integridad conocidos por su personal, o, tratándose de 

persona natural, no declara ni acredita poseer formación en materias de 

compliance y/o integridad. 

____________ 

 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE 

LEGAL 

 

NOTAS:  

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBERÁ SER ADJUNTADO EN EL PORTAL 

WWW.MERCADOPUBLICO.CL, EN LA SECCIÓN “ANEXOS TÉCNICOS”.  

- EL OFERENTE DEBERÁ MARCAR CON UNA “X” ÚNICAMENTE LA OPCIÓN QUE 

DECLARA.  

- EN CASO DE TRATARSE DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP), EL 

FORMULARIO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE COMPLETADO Y FIRMADO POR EL 

REPRESENTANTE DE LA UTP. 

- PARA ACREDITAR ESTE FACTOR, LOS OFERENTES DEBERÁN ACOMPAÑAR LOS 

ANTECEDENTES REQUERIDOS EN EL PUNTO A.4.2. DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS. 



 

 

ANEXO Nº7 

“REPOSICIÓN DE CARPETA DE PASTO SINTÉTICO CANCHA ESTADIO LAS CONDES” 

ID N°2560-80-LP25 

“EXPERIENCIA DEL OFERENTE” 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
OFERENTE 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT  

 

N° Obra Superficie  Año 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

FIRMA DEL OFERENTE O DE SU 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

NOTA: 

- EL PRESENTE FORMULARIO DEBE SUBIRSE AL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL, 

COMO ARCHIVO ADJUNTO, EN EL ICONO DENOMINADO “ANEXOS TÉCNICOS”. 

- ESTE ANEXO SE COMPLEMENTA CON LOS CERTIFICADOS ADJUNTADOS POR LOS 

OFERENTES DE ACUERDO CON EL CERTIFICADO TIPO ANEXO N°10 EN EL ICONO 

“ANEXOS TÉCNICOS” DEL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL. 

  



 

 

ANEXO Nº8 

“REPOSICIÓN DE CARPETA DE PASTO SINTÉTICO CANCHA ESTADIO LAS CONDES” 

ID N°2560-80-LP25 

“DOCUMENTOS ANEXOS” 

Los siguientes archivos estarán disponibles en el Portal www.mercadopublico.cl en el ID N° 

2560-80-LP25 

• Planos situación existente. 

• Especificaciones técnicas 

• Itemizado de obras (Anexo n3 Oferta económica) 

 

 

 

 

 


