OFICINA
DE
PARTES

103678

DECRETO SECC. 1ª N.º 2030.

874566

LAS CONDES, 02 JUN 2022

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- El Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°4912 del 14 de diciembre de 2021, que adjudicó y contrató a CONSTRUCTORA SANAR SpA., RUT N.º 76.435.464-8, la licitación pública para para contratar la "MODIFICACIÓN DE RECINTOS Y ELEMENTOS EN CLÍNICA CORDILLERA DE LA SOLIDARIDAD", ID N°2560-39-LQ21 del Portal www.mercadopublico.cl.
- El contrato celebrado el 24 de enero de 2022 entre las partes; El Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°185 del 26 de enero de 2022 que ratifico en todas y cada una de las partes el contrato de fecha 24 de enero de 2022.
- El acta de entrega de terreno de fecha 24 de enero de 2022 que da inicio al plazo de ejecución de las obras.
- Lo dispuesto en el punto A.11.3 de las Bases Administrativas de Licitación.
- El Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°1679 del 04 de mayo de 2022 que modifica el contrato en el sentido de incorporar disminuciones de obra, aumentos de obra y obras extraordinarias, y aumenta en 30 días corridos el plazo de ejecución de las obras.
- La Carta SANAR-CARTA-2022.05.25, de fecha 30 de mayo de 2022 que acompaña con antecedentes de correos de la Clínica justificando la paralización de actividades, y solicitando junto con ello un aumento de plazo en la ejecución de las obras de 10 días corridos.
- El Certificado N°184 de la Dirección de Infraestructuras y Servicios Públicos de fecha 31 de mayo de 2022.
- El Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°3385 del 27 de julio del 2021 que establece el orden de subrogancia del cargo de Alcalde; y en uso de las facultades que me otorgan los artículos 56 y 63 del D.F.L. N°1 del Ministerio de Interior de fecha 9 de Mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial de Fecha 26 de Julio de 2006, que fija el texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1. AMPLÍASE; en 10 días corridos el plazo de ejecución de las obras del contrato suscrito con la empresa CONSTRUCTORA SANAR SpA., RUT N.º 76.435.464-8, por intermedio de su representante legal Don Helmut Hernan Arce Ríos, Rut.: [REDACTED] para la ejecución de la licitación pública "MODIFICACIÓN DE RECINTOS Y ELEMENTOS EN CLÍNICA CORDILLERA DE LA SOLIDARIDAD", ID N°2560-39-LQ21 del Portal www.mercadopublico.cl. De acuerdo con lo señalado en el punto A.11.3, debido a paralizaciones de obras por razones fundadas, asociados a trabajos programados que se vieron interrumpidos y reagendados por solicitud del Concesionario de Clínica Cordillera de la Solidaridad, atendiendo a requerimientos propios de un recinto de salud, lo que ocasionó reprogramar partidas. En virtud del Certificado N.º 184 de la Dirección de Infraestructura y Servicios Públicos de fecha 31 de mayo de 2022, que verifica las interrupciones a partidas programadas y consecuente dificultad de reprogramarla según disponibilidad de la Clínica y del profesional calificado que ejecuta la partida. Esta Dirección ha analizado la solicitud del contratista concluyendo que existen razones fundadas, por lo que se califica como atendible lo expuesto y por esta razón se justifica y acoge la solicitud, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución de las obras en 10 días corridos.
2. En todo lo demás se mantiene vigente el Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°4912, del 14 de diciembre de 2021.
3. NOTIFÍQUESE a CONSTRUCTORA SANAR SpA., RUT N.º 76.435.464-8, de la licitación pública para contrata la "MODIFICACIÓN DE RECINTOS Y ELEMENTOS EN CLÍNICA CORDILLERA DE LA SOLIDARIDAD", ID N°2560-39-LQ21, el presente decreto Alcaldicio a través del portal www.mercadopublico.cl

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Distribución:

- Secretaría Comunal de Planificación.
- Contraloría Municipal
- Dirección de Administración y Finanzas
- Departamento de Finanzas
- Departamento de Administración
- Secretaría Municipal
- Dirección Jurídica
- Dirección de Infraestructura y Servicios Públicos (2)
- Oficina de Partes
- Archivo
- Interesado

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
ALCALDE
SUBROGANTE

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
SECRETARIO
MUNICIPAL